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Päijät-Hämeessä Artjärven kunnassa sijaitseva Villikkalanjärvi sijaitsee Salpausselkien 
eteläpuolisella savikkoalueella. Järven valuma-alue on hyvin maatalousvaltaista ja 
maatalouden aiheuttama kuormitus alueen vesistöihin on suurta. Maaperä on myös 
eroosioherkkää ja jokiuomien ja valtaojien sortumia on alueella paljon. 
Villikkalanjärvi on matala, savisamea ja erittäin rehevä järvi, joka on kärsinyt vuosit-
taisista sinileväongelmista. Järven ongelmina on voimakas sisäinen ja ulkoinen kuor-
mitus ja järven happitaloudessa on myös ongelmia. Savisameudesta johtuen Villikka-
lanjärven näkösyvyys on vain joitakin kymmeniä senttimetrejä. 
Villikkalanjärveen laskee kolme jokea: Lanskinjoki, Litinjoki ja Haltia-Köylinjoki. Joet 
virtaavat paikoin syviksi syöpyneissä uomissa ja kuljettavat mukanaan pelloilta valuvaa 
kiintoainesta ja ravinteita. Jokien vedenkorkeuden vaihtelut ja virtaamien vaihtelut 
ovat suuria. Jokiuomat ja alueen valtaojat ovat myös hyvin eroosioherkkiä. 
Artjärvellä toteutettiin v. 2003–2006 Villikkalanjärven Joet -projekti, jossa on kun-
nostettu Villikkalanjärveen laskevia jokia. Projektin aikana rakennettiin jokiuomiin 
useita pohjapatoja, laskeutusaltaita, tulvatasanteita sekä tehtiin eroosiokorjauksia ja 
suoritettiin ruoppausta. Lisäksi kunnostettiin jokiin laskevien ojien suuosia pahim-
missa paikoissa. Projektin tavoitteena oli vedenlaadun parantaminen ja ulkoisen  
kuormituksen vähentäminen Villikkalanjärveen. Muita tavoitteita olivat myös maise-
man elävöittäminen ja virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen, jätevesijärjes-
telmien kartoittaminen ja suojavyöhykkeiden perustamiseen kannustaminen. 
Tässä raportissa on esitetty projektin vaiheet v. 2003–2006, tiedot kunnostus-
kohteiden rakentamisesta ja kustannuksista sekä projektin aikana saadut tulokset. 
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1 Hankkeen tausta 
1.1 Artjärven vesistöt ja niiden ongelmat
Artjärven kunnassa sijaitsee kolme järveä: Villikkalanjärvi, Säyhtee ja Pyhäjärvi. Jär-
vien valuma-alue on laaja n. 460 km2 ja valuma-alueen maaperää hallitsevat savikot, 
maaperä on  eroosioherkkää ja alueella harjoitetaan paljon maataloutta. Tämä näkyy 
myös vesistöissä: järvet sekä joet ovat savisameita ja ravinteikkaita. 
Artjärven järvistä ylimpään Villikkalanjärveen kohdistuu yli 80 % kokonaisva-
luma-alueen kuormituksesta ensi vaiheessa. Villikkalanjärven kautta kuormittuvat 
myös alapuoliset Säyhtee ja Pyhäjärvi. Villikkalanjärvi on erittäin rehevä järvi, jonka 
happitaloudessa on ollut häiriöitä, vesi on saviaineksen samentamaa ja järvi kärsii 
kesäisin sinilevien massaesiintymistä. Järven ongelmina ovat sekä voimakas sisäinen 
että ulkoinen kuormitus. 
Kuva 2. Villikkalan, Säyhteen ja Pyhäjärven kokonaisvaluma-alue on n. 460 m2. Kokonaisvaluma-
alue jakaantuu Haltia-Köylinjoen (1), Litinjoen (2), Lanskinjoen (3) ja Artjärven lähialueen (4) 
valuma-alueisiin. 
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Villikkalanjärveen laskee kolme jokea: Lanskinjoki, Litinjoki ja Haltia-Köylinjoki. 
Kaikkien jokien latvaosat ulottuvat pitkälle Orimattilan ja Iitin kuntien puolelle. 
Joet virtaavat paikoin syviksi syöpyneissä uomissa ja kuljettavat mukanaan paljon 
pelloilta valuvaa kiintoainesta ja ravinteita valuma-alueelta. Jokien vedenkorkeuden 
vaihtelut ovat suuria: alivesiaikana pienimmät joet kuten Litinjoki kutistuvat miltei 
valtaojiin verrattaviksi kun taas tulva-aikana joet virtaavat vuolaina ja tulvivat pel-
loille. Jokiuomat ovat hyvin eroosioherkkiä ja vedenkorkeuden vaihtelut syövyttävät 
uomia haitallisesti. 
1.2 Vesistöjen kunnostushankkeet Artjärvellä  
Villikkalanjärven kunnostus on alkanut vuonna 1997 Artjärven järvien ja niiden valu-
ma-alueiden vesiensuojeluprojektilla, jolloin painopisteenä on ollut Villikkalanjärven 
sisäisen kuormituksen vähentäminen tehokalastuksella. Koska vesiensuojeluprojek-
tia ei voitu kokonaisvaltaisesti toteuttaa ja projektin puitteissa voitiin tehokkaasti 
keskittyä vain järvialtaisiin, päätettiin seuraavaksi suunnata voimavarat kokonaan 
Villikkalanjärven valuma-alueelle eli pääosin siihen laskevien kolmen joen, Lans-
kinjoen, Litinjoen ja Haltia-Köylinjoen valuma-alueille. 15.1.2000 alkanut valuma- 
alueen kunnostusprojekti sai nimekseen Joet 2000 -projekti. Joet 2000 -projekti päät-
tyi 31.12.2002 ja hankkeen rahoitukseen osallistuivat Artjärven kunnan lisäksi EU ja 
Hämeen ympäristökeskus. Projektissa kunnostettiin jokiin laskevia valtaojia raken-
tamalla niihin pohjakynnyssarjoja ja laskeutusaltaita. Lisäksi projektissa laadittiin 
suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmat vesistöalueille. 
Joet 2000 -projektin jälkeen aloitettiin valuma-alueen kunnostamiseksi vielä 
suurempi, itse jokiuomiin tehtäviin kunnostuksiin tähtäävä Villikkalanjärven Joet 
-projekti. Villikkalanjärven Joet -projekti sijoittui ajanjaksolle 1.1.2003–31.12.2006 ja 
oli Artjärven kunnan vetämä vesistökunnostusprojekti, jossa olivat mukana myös 
Hämeen ympäristökeskus ja Uudenmaan ympäristökeskus. Projektin tavoitteena 
oli kunnostaa Villikkalanjärveen laskevia kolmea jokea: Lanskinjokea, Litinjokea 
ja Haltia-Köylinjokea rakentamalla niihin mm. laskeutusaltaita ja pohjakynnyksiä. 
Myös em. jokiin laskevien ojien suuosia kunnostettiin tarpeellisissa paikoissa. Kun-
nostustöissä noudatettiin luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteita.
Hankkeen rahoitushakemuksen mukaiset kokonaiskustannukset olivat 342 100 €. 
Kansallinen ja EU-rahoitus tuli Hämeen ympäristökeskuksen kautta. EU-rahoituk-
sen osuus oli 40 % ja kansallisen rahoituksen osuus 10 % kokonaiskustannuksista. 
Artjärven kunnan rahoitusosuus projektista oli 50 %. 
Hanke sai jatkoa Villikkalanjärven Joet jatkoprojektista ajalle 1.1.–31.12.2006. Jatko-
projektin tarkoituksena oli saattaa loppuun projektin luvanalaiset kunnostustyöt ja 
lisäksi kartoittaa jätevesijärjestelmiä Artjärven järvien ja projektijokien viemäröimät-
tömillä rantakiinteistöillä. Kunnostustyöt koskivat Lanskinjoen Ylä-Myllykoskea, 
Vainion tulvatasannetta ja Vainion pohjakynnystä sekä Sipilän pohjakynnystä. Myös 
yksi lisäkunnostuskohde oli mahdollista toteuttaa jatkoprojektissa. Uudenmaan ym-
päristökeskus osallistui myös jatkoprojektiin mm. työnjohdolla ja suunnittelulla. 
Jatkoprojektiin saatu kokonaisrahoitus vuodelle 2006 oli 40 500 euroa, josta Hämeen 
ympäristökeskus myönsi projektille avustuksen 20 250 euroa 16.6.2005. Avustuksesta 
oli EU-rahoitusta 40 % eli 16 200 euroa ja kansallista rahoitusta 10 % eli 4 050 euroa. 
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2 Hankkeen tavoitteet
2.1 Kunnostuskohteiden rakentaminen jokiuomiin 
ja ojien suuosiin vedenlaadun parantamiseksi  
Litinjoen, Lanskinjoen ja Haltia-Köylinjoen kunnostuksen päätavoitteena oli valuma-
alueelta, pääosin pelloilta valuvan kiintoaineen ja siihen sitoutuneiden ravinteiden 
vähentäminen rakentamalla jokiuomiin soveltuviin paikkoihin virtaamia hidastavia, 
tasaavia sekä kiintoainesta ja ravinteita pidättäviä pohjapatosarjoja, laskeutusaltaita 
ja kosteikkoja. Myös jokiuomiin laskevien ojien suuosia kunnostettiin tarpeellisiksi 
katsotuissa paikoissa eroosion vähentämiseksi. Kunnostusten tavoitteena on parantaa 
itse jokien vedenlaatua, mutta myös Villikkalanjärven vedenlaatua ulkoista kuormi-
tusta pienentämällä.  
Villikkalanjärven Joet -jatkoprojektin tavoitteena oli rakentaa vuoden 2006 
aikana Lanskinjoelle Sipilän, Ylä-Myllykosken ja Vainion pohjakynnykset ja Vainion 
tulvatasanne ympäristölupavirastolta saatavan lupapäätöksen mukaisesti. Lisäksi 
tavoitteena oli rakentaa Haltia-Köylinjokeen Sammalkosken pohjakynnys, ellei sitä 
ole päästy rakentamaan jo vuoden 2005 aikana. Lisäksi, jos rahaa näiltä kunnostuk-
silta jää, oli tarkoitus tilata kunnostussuunnitelma ja rakentaa mahdollinen lisäkun-
nostuskohde.  
2.2 Luonnon- ja kulttuurimaiseman elävöittäminen, 
virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen
Hankkeen tavoitteena oli myös elävöittää luonnon- ja kulttuurimaisemaa nostamalla 
vedenpintaa enemmän näkyviin paikoin syvissä ja ajoittain vähävetisissä jokiuomissa 
ja parantaa jokien virkistyskäyttömahdollisuuksia. Virkistyskäyttömahdollisuuksien 
lisääntyminen lisää myös Artjärven kunnan kiinnostavuutta ja viihtyisyyttä asuin-
ympäristönä ja matkailukohteena. Kunnostustöiden yhteydessä oli tarkoituksena 
poistaa kunnostuskohteiden lähellä mm. melontaa hankaloittavia kiviä jokiuomasta 
merkityn melontareitin parantamiseksi Lanskinjoella.
2.3 Jätevesienkäsittelyjärjestelmien ja  
niiden yhteistoimintaratkaisujen sekä  
-halukkuuden kartoittaminen 
Villikkalanjärven Joet -jatkoprojektin tavoitteena vuonna 2006 oli kartoittaa Artjär-
ven kunnan alueella rakennettujen rantakiinteistöjen jätevesienkäsittelyjärjestelmät 
Villikkalanjärvellä, Säyhteellä, Pyhäjärvellä, Lanskinjoella, Litinjoella ja Haltia-Köy-
linjoella. Tavoitteena oli koota kartoituksessa saadut tiedot yhteen ja yhdistää myös 
mahdollisuuksien mukaan osaksi kunnan paikkatietojärjestelmää. 
Kiinteistöjen jätevesijärjestelmien kartoituksen tavoitteena oli vähentää vesistöihin 
joutuvaa jätevesikuormitusta ja parantaa näin vesistöjen tilaa. Kartoituksen yhtey-
dessä annetun neuvonnan tavoitteena oli lisätä kiinteistönomistajien jätevesienkäsit-
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telytietoutta sekä tietoutta jätevesien aiheuttamasta vesistökuormituksesta. Ihmisten 
tietoisuuden lisääntymisen avulla voidaan vaikuttaa kiinteistöjen jätevesienkäsittely-
järjestelmien parantamiseksi tehtäviin toimenpiteisiin ja näin vaikuttaa jätevesikuor-
mituksen vähentymiseen vesistöihin ja vesistöjen tilan paranemiseen. 
Tavoitteena oli myös selvittää Artjärven kunnan alueella viemäriverkostoon kuu-
lumattomien kiinteistöjen yhteisten jätevesijärjestelmien rakentamismahdollisuudet 
ja -halukkuus ja osuuskuntien perustamismahdollisuudet  ja -halukkuus. Tavoitteena 
on antaa tietoa yhteistoimintamahdollisuuksista sekä kannustaa kiinteistönomistajia 
yhteistoimintaan, jossa jätevedet käsitellään hyvin ja vesistökuormitus haja-asutus-
alueelta pienenee. Tavoitteena oli saada alulle myös kiinteistönomistajien kesken jä-
tevesienkäsittelyä parantavia yhteishankkeita, joille kiinteistönomistajat voivat hakea 
mm. investointiavustuksia.    
2.4 Suojavyöhykkeiden perustamiseen kannustaminen
Tavoitteena oli kannustaa viljelijöitä ja markkinoida suojavyöhykkeiden perustamista 
siten, että viljelijät perustaisivat lisää suojavyöhykkeitä vesistöjen ja valtaojien varsille 
vesistökuormituksen vähentämiseksi. 
2.5 Vesiensuojelutietoisuuden ja yhteistyön lisääminen
Tavoitteena oli hankkeen avulla parantaa Artjärven vesistöjen, erityisesti jokien tunnet-
tavuutta ja levittää tietoa vesiensuojelun tärkeydestä. Vuonna 2006 jätevesikartoituk-
sessa tehtävien maastokäyntien yhteydessä tavoitteena oli antaa kiinteistönomistajille 
myös muuta opastusta vesiensuojeluun liittyen mm. oman rannan kunnostamiseen 
ja hoitoon. Lisäksi hankkeen avulla oli tarkoitus lisätä kyläläisten, kesäasukkaiden, 
kalastusalueen, kunnan ja valtion viranomaisten välistä yhteistyötä.  
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3 Henkilöstö, organisoituminen  
ja yhteistyötahot
3.1 Henkilöstö ja yhteistyö
Villikkalanjärven Joet -projektin projektisihteerinä on työskennellyt Kirsi Seppälä. 
Sijaisena toimi Kirsi Seppälän äitiysloman ajan Hanna Eskola vuonna 2004. Pro-
jektisihteerin toimi on ollut osa-aikainen, työajasta 80 % on tehty projektille ja 20 % 
työajastaan projektisihteeri on tehnyt Artjärven kunnan ympäristönsuojelusihteerin 
työtehtäviä. Työajasta on pidetty erillistä kirjanpitoa. 
Yhteistyötä on tehty projektissa tiiviisti Uudenmaan ja Hämeen ympäristökes-
kuksen kanssa. Projekti teki Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa yhteistyö-
sopimuksen jo hankkeen rahoitushakemusvaiheessa, jonka mukaan Uudenmaan 
ympäristökeskus on laatinut tarvittavat suunnitelmat, suorittanut mittaukset ja tar-
jonnut asiantuntevan työnjohdon kunnostuskohteille omakustannushintaan ilman 
arvonlisäveroa. Ympäristötyönjohtajana kohteissa on toiminut ympäristötyönjohtaja 
Pertti Ruokonen Uudenmaan  ympäristökeskuksesta. Insinööri Paavo Kainulainen 
toimi työnjohtajana Sammalkosken pohjakynnyksen rakennustöiden osalta. Kohtei-
den suunnittelusta on vastannut DI Kari Rantakokko ja osin (Soinojantien laskeutus-
allas, Litinkoskikynnys) hänen edeltäjänsä yli-insinööri Raimo Nissinen Uudenmaan 
ympäristökeskuksesta. 
Hämeen ympäristökeskuksen kanssa on hoidettu projektin maksatushakemus-
asiat, projektin seurantaan ja yleisestikin hallinnointiin liittyvät asiat ja Hämeen 
ympäristökeskus on antanut lausuntonsa kunnostussuunnitelmista ja mahdollisista 
luvantarpeista kunnostuskohteille. 
Tärkeässä osassa projektin toteutusta ovat olleet alueen maanomistajat, ilman hei-
dän antamiaan suostumuksia ei kohteita olisi voitu toteuttaa. Maanomistajien kanssa 
on tehty yhteistyötä alusta asti kartoittamalla toiveita ja kohteita, jotka kaipaisivat 
kunnostusta. Soveltamalla osallistuvan suunnittelun periaatteita projektissa alusta 
asti on voitu välttää konfliktitilanteita ja sitouttaa maanomistajia kunnostustöihin. 
Kunnostussuunnitelmissa ja työn toteutuksessa ja osin myös tarvittavissa korjaus-
toimenpiteissä on pyritty ottamaan maanomistajien toiveet mahdollisimman hyvin 
huomioon. Maanomistajien kanssa on solmittu myös kohteiden hoitosopimuksia, 
joilla he sitoutuvat tarkkailemaan kohteiden kuntoa ja tarvittaessa huolehtimaan 
mm. tarvittavista lietteentyhjennyksistä. 
Alueen osakaskunnat ovat myös antaneet suostumuksensa kunnostustoimille ja 
samoin on pyritty huomioimaan myös virkistyskäyttötavoitteita kohteiden toteu-
tuksessa esim. Ylä-Myllykosken melontareittikunnostukseen osallistui Artjärven lii-
kunta- ja nuorisotoimi. Artjärven järvien hoitoyhdistys ry.:n jäsenten kanssa on tehty 
yhteistyötä projektiin liittyen mm. kartoittamalla kunnostuskohteita ja järjestämällä 
asukkaille suunnattuja maastokierroksia kunnostuskohteille vuosittain. 
Kunnostuskohteissa on osin käytetty aputyövoimana kunnan teknisen toimen 
työmiehiä sekä työllistettyjä henkilöitä. 
Suojavyöhykeasioissa, mm. suojavyöhykkeiden perustamisen markkinoinnissa, 
on tehty yhteistyötä kunnan maaseutusihteerin, Hämeen ympäristökeskuksen ja 
Hämeen TE-keskuksen kanssa.  
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Jätevesien käsittelyjärjestelmiä koskevien tarkastusten osalta yhteistyössä on 
toimittu kiinteistönomistajien kanssa, asukkaiden ja vapaa-ajanasukkaiden. Jäteve-
siä koskevaa neuvontatyötä ja vesiosuuskunta-asiaa on ollut tukemassa myös Itä- 
Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry. 
Yhteistyötä ja neuvotteluja on tehty myös Orimattilan kaupungin kanssa, ympä-
ristönsuojelusihteerin kanssa laadittiin mm. yhteistä hankehakemusta Haltiajoen ja 
Köylinjoen kunnostamiseksi. Orimattilan ja Iitin kuntien puolelle ulottuvista vaiku-
tuksista kunnostuskohteiden osalta on tiedotettu kuntien ympäristönsuojelusihtee-
reille ja pidetty myös maastokäyntejä. 
Hämeen ympäristökeskuksen Päivi Jaaran ja Erja Tasangon kanssa on neuvoteltu 
vesistökunnostusasioista projektia ja yleensäkin Artjärven kuntaa koskien 19.5.2006. 
Samassa yhteydessä neuvoteltiin myös Orimattilan kaupungin ympäristönsuoje-
lusihteeri Kirsi Liukkosen kanssa kunnostuskohdeasioista Haltiajoen Orimattilan 
puoleista latvaosaa koskien. 
Projektista kertovan DVD-esityksen valmistelussa on tehty yhteistyötä Uuden-
maan ympäristökeskuksen Jarmo Vääriskosken ja Pertti Ruokosen kanssa. Lisäksi 
on DVD:n haastatteluosuuksia tehty kahden maanomistajan Urpo Palosen ja Matti 
Vainion kanssa. 
3.2 Projektin ohjausryhmä
Ohjausryhmä nimettiin Artjärven osalta kunnanhallituksen kokouksessa 13.1.2003, 
jossa jäseniksi valittiin rakennustarkastaja Jukka Makkonen, teknisen lautakunnan 
puheenjohtaja Veijo Alaharju, kunnanjohtaja Kimmo Kuparinen (tehtävää hoiti tuol-
loin vs. kunnanjohtaja Unto Murto) ja projektisihteeri Kirsi Seppälä. Vastuuhenkilöksi 
nimettiin Artjärven kunnan taholta rakennustarkastaja Jukka Makkonen. 
Hämeen ympäristökeskuksen edustajana oli hankkeen valvoja vanhempi insinööri 
Päivi Jaara ja Uudenmaan ympäristökeskuksen edustajana toimi kehitysinsinööri 
Jarmo Vääriskoski. Ohjausryhmän kokouksissa on ollut läsnä lisäksi ympäristötyön-
johtaja Pertti Ruokonen Uudenmaan ympäristökeskuksesta. 
Projektin ohjausryhmä on kokoontunut vuosittain noin kaksi-kolme kertaa pro-
jektisihteerin kirjallisesta kutsusta maksatushakemusten hyväksymisen yhteydessä 
sekä lisäksi aina tarpeen vaatiessa. Projektin aikana ohjausryhmän kokouksia on 
ollut yhteensä 12 kertaa ja lisäksi viimeinen kokous projektin päättymisen jälkeen 
pidettiin vielä 22.2.2007. Ohjausryhmässä on käsitelty maksatushakemusten lisäksi 
mm. projektin vuosittaiset toimintasuunnitelmat, tilauksia, tehtyjä toimenpiteitä, 
kunnostustöiden etenemistä ja toteuttamisaikatauluja, kustannuksia, suunnittelutyön 
edistymistä, projektin tiedotus- ja viestintäsuunnitelmaa, projektisihteerin sijaisen 
valinta-asiaa, priorisoitu kunnostuskohteita ja projektin jatkoaikahakemusasiaa. 
Projektisihteeri on laatinut kokouksista muistiot ja ne on toimitettu ohjausryhmän 
jäsenille.
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4 Hankkeessa toteutetut toimet
4.1 Tiedon keruu, kunnostustarvekartoitus, 
inventoinnit ja yleissuunnitelmien laadinta
4.1.1 Kunnostuskohde-ehdotukset ja kunnostuskohdekysely 
Projektissa toteuttavien kunnostuskohteiden selvittämiseksi järjestettiin projektin 
alussa kunnostuskohdekysely. Kyselyn kautta maanomistajilta toivottiin palautetta 
kunnostustarvetta vaativista kohteista jokialueilla. Kunnostuskohdekyselyä varten 
laadittiin myös erillinen lomake (loppuraportin liite nro 1), jonka toivottiin toimivan 
apuna kohteita etsittäessä. Lomakkeella kyseltiin mm. haittaa aiheuttavaa tekijää 
(esim. uoman syöpyminen), ja miten se ilmenee, ehdotusta haitan poistamiseksi, 
arviota kohteen merkityksestä, ilmoittajan yhteystietoja ja valmiutta osallistua kun-
nostustoimien toteutukseen. Kartoituskyselyä koskeva tiedote lähetettiin kaikille 
jokivarsien kiinteistöjen omistajille. Kunnostustarvekartoitukseen oli mahdollisuus 
vastata myös kunnanvirastossa ja kirjastossa olevien palautelaatikoiden kautta tai 
kunnan internetsivuilla. Palautelaatikoiden kautta tai internetin välityksellä ei saatu 
yhtään kunnostuskohde-ehdotusta. Sen sijaan kunnostuskohde-ehdotuksia esittivät 
maanomistajat puhelimitse tai käymällä henkilökohtaisesti keskustelemassa asiasta. 
Kaikki saadut kunnostusideat ja niitä koskeva palaute on koottu projektin kansioihin 
ja tehty niistä yhteenvetolomake. Saadut kunnostusideat toimitettiin sitä mukaan 
Kari Rantakokolle Uudenmaan ympäristökeskukseen, joka laati jokien kunnostus-
suunnitelmat. 
Projektissa järjestettiin myös yleisötilaisuus jokien kunnostuksesta 12.5.2003 Art-
järven kunnan valtuustosalissa. Tilaisuudessa kerrottiin yleisesti projektista ja tehtiin 
osallistujien kesken kysely kunnostusta kaipaavista jokikohteista. Uudenmaan ym-
päristökeskuksen DI Kari Rantakokko esitteli aikaisemmassa Joet 2000 -projektissa 
laadittua Litinjoen kunnostussuunnitelmaa lähemmin. Paikalla oli virkamiesten li-
säksi 13 kiinnostunutta. Ennen ja jälkeen yleisötilaisuuden saatiin  puhelimitse useita 
yhteydenottoja, joissa on ehdotettu kunnostuskohteita jokivarsille. Kaikista esitetyistä 
kunnostuskohdeideoista on laadittu yhteenveto jokikohtaisesti ja se on ollut esillä 
mm. projektin internetsivuilla.
Kunnostuskohde-ehdotuksia saatiin aktiivisen kyselyvaiheen jälkeenkin maan-
omistajilta, ja ne on kirjattu ylös projektipapereihin. Palaute on ollut arvokasta ja 
ehdotuksia voidaan käyttää tulevaisuudessa hyväksi kunnostuksia suunniteltaessa 
ja suunnattaessa. Projektin loppuvaiheessa esitettyjä kunnostuskohteita ei juurikaan 
ole voitu toteuttaa, sillä toteutettavat kohteet oli sovittu jo aikaisemmin ja niistä oli 
tilattu myös kunnostussuunnitelmat. 
Hakemalla kunnostusideoita suoraan alueen maanomistajilta, asukkailta, kesä-
asukkailta ja vesistöjen käyttäjiltä toteutettiin osallistuvaa suunnittelua ja päästiin 
toteuttamaan kohteita, jotka koettiin tärkeiksi ja mielekkäiksi paikallisten vesistöjen 
käyttäjien kannalta. Näin myös helpotettiin projektin kartoitustyötä kun saatiin pa-
lautteen avulla kunnostusta kaipaavat kohteet esille kuin että niitä olisi alettu etsi-
mään maastosta järjestelmällisesti maastokatselmuksilla. Osallistuvalla  suunnittelul-
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la voitiin edesauttaa projektin kunnostuskohteiden jatkototeutusta ja maanomistajien 
sitoutumista kohteiden hoitoon. 
Kaikki projektin aikana saadut kunnostuskohde-ehdotukset on koottu yhteen ja 
arkistoitu. Kaikkia saatuja kunnostusehdotuksia ei valitettavasti ollut resurssisyistä 
mahdollista toteuttaa projektin aikana. Projektissa toteuttamatta jääneet kunnostus-
kohde-ehdotukset on esitetty liitteessä nro 2.
4.1.2 Litinjoen kunnostuskohteiden lupaharkinta 
ja täydentävät suunnitelmat
Villikkalanjärven Joet -projektilla oli käytössään edellisessä kunnostusprojektissa, Joet 
2000 projektissa, laadittu valmis kunnostussuunnitelma, joka oli jäänyt toteuttamatta 
kohteille vaadittavan ympäristölupaviraston luvan vuoksi. Kunnostussuunnitelma 
käsitti kolme eri kunnostuskohdetta: Soinojantien laskeutusaltaan, Litinkosken poh-
jakynnyksen ja Askelantien sillan alapuolelle tehtävän pohjakynnyksen ja uoman 
levennyksen. Suunnitelman kunnostustoimenpiteiden ympäristölupaviraston luvan-
hakutarvetta selvitettiin uudelleen alkuvuodesta 2003. Hämeen ympäristökeskus oli 
antanut jo edellisen projektin aikana lausunnon, jonka mukaan kunnostustoimen-
piteet nostavat Litinjoella keskiveden korkeutta ja näin ollen muuttavat maa-aluet-
ta vesialueeksi, kuten myös laskeutusaltaan rakentaminen. Vesilain 2 luvun 2 §:n 
mukaan ko. kunnostustoimenpiteet vaativat ympäristölupaviraston luvan. Hämeen 
ympäristökeskus katsoi kuitenkin 7.4.2003 antamassaan uudessa lausunnossa, että 
edellisen lausunnon myöntämisen jälkeen on ilmennyt, että kyseinen vesilain 2 luvun 
2 § koskee lähinnä järviä ja niiden vedenpinnan nostoa ja koska hanke on muuten 
varsin hyödyllinen, Hämeen ympäristökeskus muutti 27.11.2001 antamaansa lausun-
toa siltä osin mikä koski Litinjokea. Hämeen ympäristökeskus katsoi, että kunnostus 
voidaan tehdä suunnitelman mukaisesti, mutta töille on hankittava kaikkien niiden 
Litinjoen varren maanomistajien suostumus, joille kyseisillä kunnostustoimenpiteillä 
on vaikutusta. Työn aloittamisesta ja valmistumisesta oli ilmoitettava Hämeen ym-
päristökeskukselle.
Litinjoen kunnostussuunnitelman toteuttamiseksi järjestettiin aluksi maastokäyn-
tejä maanomistajien kanssa Litinjoella 26.6.2003. Uudenmaan ympäristökeskuksen 
ympäristötyönjohtaja Pertti Ruokonen oli projektisihteerin mukana selvittämässä ja 
arvioimassa työn toteutusta käytännössä. Käyntikohteina olivat Litinjoen suunnitel-
man mukaiset kolme kunnostuskohdetta ja lisäksi maanomistajien kanssa käytiin 
katsomassa Litinjoen vanhaa, osittain sortunutta kivisiltaa Seuratiellä, jonka kunnos-
tusta toivottiin myös projektilta. Litinjoen maastokohteiden yhteydessä saatiin myös 
jo muutama kirjallinen suostumus kunnostustöille.
Sen lisäksi, että Litinjoesta oli olemassa kolme kohdetta kattava kunnostussuunni-
telma, saatiin kunnostuskyselyn perusteella myös muita kohde-ehdotuksia Litinjoen 
kunnostuskohteiksi. Litinjoen kunnostuksen täydennyksiä koskeva yleissuunnitel-
ma ja työmaajohtopalvelut tilattiin Uudenmaan ympäristökeskukselta loppukesästä 
2003. Litinjoen kunnostuskohteet ovat myös mukana Lanskinjoesta ja Haltia-Köylin-
joesta laaditussa yleissuunnitelmassa.
Kari Rantakokon kanssa käytiin neuvotteluja kunnostuskohteista ja niiden suunnit-
telemisesta 9.12.2003. Samalla tehtiin myös maastokäyntejä Litinjoen ja Lanskinjoen 
kunnostuskohteisiin. Uudenmaan ympäristökeskukselta tilattiin tarkat kunnostus-
suunnitelmat  käytyjen neuvottelujen mukaan Litinjoen ns. Palosen laskeutusaltaan 
laajentamisesta, Lanskinojan kunnostuksesta, Litinjoen uoman kunnostuksesta Soin-
ojantien alapuolelta ja Litinjoen vanhan kivisillan kunnostuksesta.
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4.1.3 Lanskinjoen ja Haltia-Köylinjoen inventoinnit ja yleissuunnittelu 
sekä Litinjoen lisäkohteiden inventointi ja yleissuunnittelu
Lanskinjoen ja Haltia-Köylinjoen inventoinneista ja yleissuunnitelmien laadinnasta 
sekä Litinjoelle ehdotettujen lisäkohteiden inventoinneista ja yleissuunnitelmien laa-
dinnasta lähetettiin Uudenmaan ympäristökeskukselle alustava tiedustelu 26.2.2003. 
Varsinainen tilaus jokien inventointien ja yleissuunnitelmien laatimisesta lähetettiin 
14.5.2003. Uudenmaan ympäristökeskus lähetti tilausvahvistuksen asiasta 2.6.2003, 
jonka mukaan työt tullaan tekemään tilauksessa esitetyn kustannusarvion puitteissa 
aikaisemman sovitun laskutuskäytännön perusteella ja tavoiteaikataulun mukai-
sesti. Vahvistuksessa ilmoitettiin, että inventointityöt voidaan aloittaa viimeistään 
kesälomien jälkeen elokuussa 2003. Työstä vastasi DI Kari Rantakokko Uudenmaan 
ympäristökeskuksesta. 
Uudenmaan ympäristökeskuksen mittamiehen Arto Pummilan kanssa käytiin 
katsomassa ennen mittaustöiden aloitusta 18.8.2003 Litinjoen, Lanskinjoen ja Haltia-
Köylinjoen kunnostuskohteita, jotta saatiin etukäteen selville millaisilla välineillä 
heidän kannattaa mittaukset suorittaa. 
Maastomittausten oli tarkoitus alkaa viimeistään kesälomien jälkeen elokuussa 
2003. Uudenmaan ympäristökeskuksen työkiireiden vuoksi mittaukset siirtyivät 
kuitenkin alkamaan 22.10.2003 ja päättyivät vasta viikolla 49. Mittaukset aloitettiin 
Lanskinjoesta. 
Suunnitelmat myöhästyivät alun perin suunnitellusta aikataulusta tietokoneelta 
kadonneiden mittaustietojen ja suunnittelijan muiden työkiireiden vuoksi. Syksyl-
lä 2003 tehtyjä mittauksia jouduttiin täydentämään ja tekemään osittain kokonaan 
uudestaan talvella 2004. Lanskinjoen, Litinjoen ja Haltia-Köylinjoen kunnostuksen 
yleissuunnitelma valmistui toukokuussa 2004. Suunnitelma perustui asukkaiden 
esittämiin kunnostuskohde-ehdotuksiin. Haltia-Köylinjoen osalta yleissuunnitel-
ma käsittää yhteensä 12 kohdetta, Lanskinjoen osalta 7 kohdetta ja Litinjoen osalta 
6 kohdetta. Yleissuunnitelman tarkoituksena oli antaa pohjatietoa kunnostuskohtei-
den toteuttamiselle ja toteuttamisjärjestykselle ottaen huomioon kustakin hankkeesta 
saavutettava hyöty ja projektin rahoitusmahdollisuudet.  
Lanskinjoen yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä tehtyjen mittausten lisäksi 
tehtiin 25.8.2004 Lanskinjoella maastoinventointi kanootista käsin. Kari Rantakokko 
ja Hanna Eskola meloivat Lanskinjoen läpi Iitin rajalta Villikkalanjärvelle. Meloessa 
tarkastettiin maastossa mm. pohjakynnysten paikat, inventoitiin mahdollisia sor-
tumapaikkoja ja melontaa haittaavia kivikkoja. Sateisen kesän takia vedenpinta oli 
todella korkealla, joten melontaa haittaavien kivikkojen havaitseminen oli vaikeaa. 
Haltia-Köylinjoella maanomistajien kanssa käytiin maastossa ja neuvoteltiin Sam-
malkosken vanhan padon uudelleenrakentamisesta, Köylinjoen yläosan kunnostus-
kohteista sekä patojen ja laskeutusaltaiden rakentamisesta Haltiajokeen.
Hämeen ympäristökeskukselta pyydettiin lausuntoa Lanskinjoen, Litinjoen ja 
Haltia-Köylinjoen yleissuunnitelmasta. 22.9.2004 saadun lausunnon mukaan koh-
teet voitiin toteuttaa yleissuunnitelman mukaisesti. Ympäristölupaviraston lupa tuli 
hakea Lanskinjoen Vainion pohjapadolle ja Ylä-Myllykosken pohjapadolle sekä Hal-
tia-Köylinjoen Sammalkosken padon kunnostukselle. Muut kohteet voitiin toteuttaa 
maanomistajien suostumuksilla.
4.1.4 Toteutettavien kunnostuskohteiden valinta
Alusta asti oli selvää, että kaikkia kunnostuskohde-ehdotuksia ei välttämättä voida 
toteuttaa. Kohteita pyrittiin priorisoimaan ja toteuttamaan vesiensuojelun kannal-
ta merkittävimmät kohteet, mistä saatiin eniten vesiensuojelullista hyötyä. Haltia- 
Köylinjoen kunnostuksen osalta järjestettiin yleisötilaisuus kohteiden toteuttamisen 
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tärkeysjärjestyksen selvittämiseksi. Yleisötilaisuus kiinnosti asukkaita ja tilaisuudessa 
oli 25 osallistujaa. Uudenmaan ympäristökeskuksen DI Kari Rantakokko esitteli laati-
maansa yleissuunnitelmaa. Tilaisuudessa valittiin Haltia-Köylinjoen kunnostettaviksi 
kohteiksi pohjakynnys, tulvatasanne ja eroosiokorjaus Pahaojan yläpuolella (kohde 2) 
sekä Pahaojan laskeutusallas (kohde 3), pohjapatoja maatiesillan läheisyyteen (kohde 
6), Pitäänojan laskeutusallas (kohde 7) ja Sammalkosken padon kunnostus (kohde 
12). Varalle valittiin Haltiajoessa oleva kohde 10 pohjakynnys sähkölinjan kohdalle, 
joka toteutetaan mikäli rahaa jää. 
Lanskinjoelta kunnostuskohde-ehdotuksia oli saatu vähemmän ja Lanskinjoen 
kunnostettaviksi kohteiksi ohjausryhmä valitsi lopulta Kari Rantakokon kanssa käy-
tyjen neuvottelujen ja tehtyjen maastokäyntien jälkeen yleissuunnitelmassa esitetyistä 
kohteista Ruhalan ojasortuman korjauksen ja Vainion pohjakynnyksen ja Ylä-Myl-
lykosken vesioikeudellisen hakemussuunnitelman laatimisen. Hämeen ympäristö-
keskukselta 1.7.2004 saadun lausunnon mukaan keväällä kunnostettavaksi valitun 
Lanskinjoen suuosan kohteen (kohde 7) kunnostus vaatii kasvillisuusselvityksen, 
koska kohde on sl-aluetta. Ohjausryhmä päätti luopua kohteen kunnostamisesta 
aikataulullisten syiden takia. Kohteen tilalle valittiin Lanskinjoelta kohde nro 1 eli 
Vainion pohjakynnys.
Tarkempien kunnostussuunnitelmien laatimisesta sisältäen mm. vesioikeudelliset 
hakemussuunnitelmat sekä työnjohto Aholan pohjakynnykselle ja Pitäänojan las-
keutusaltaan rakentamiselle pyydettiin tarjous Uudenmaan ympäristökeskukselta. 
Uudenmaan ympäristökeskus tarjosi 7.9.2004 em. töitä hintaan 21 000 € ja tarjous 
hyväksyttiin. 
Litinjoen kunnostustöiden osalta saatiin Soinojantien laskeutusallas sekä Litin-
kosken pohjakynnys toteutuslistalle. Ympäristötyönjohtaja Pertti Ruokonen merkit-
si yhdessä kahden työllistetyn kanssa 28.10.2003 paaluilla Litinjoen kohteen nro 2 
levennyksen Askelantien läheisyydessä maastoon ja maanomistajat kävivät paikan 
päällä vielä neuvottelemassa asiasta. Neuvotteluissa maanomistajien kanssa ei päästy 
kuitenkaan yhteisymmärrykseen, koska toinen maanomistaja ei hyväksynyt sitä, että 
viljelykäytössä olevan pellon pinta-ala olisi pienentynyt hieman uoman levennyksen 
johdosta ja koska toinen maanomistaja vaati maanmittaustoimitusta tehtäväksi, joka 
olisi tullut maksamaan vähintään 1000 euroa. Myöskään kolmannen maanomistajan 
maiden osalta ei suostumusta saatu uoman oikaisuun tai levennykseen ja näistä 
syistä johtuen kohde jäi toteuttamatta. Toteutus oli melko helppoa hylätä, sillä kun-
nostuskohde-ehdotuksia oli saatu useita muitakin Litinjokea koskien ja niissä maan-
omistajien suostumuksen saaminen oli selvää. Kunnostuskohteen peruuntumisesta 
lähetettiin myös tiedotteet vaikutusalueen maanomistajille 17.12.2003.
Ehdotetusta Seuratien vanhan kivisillan kunnostamisesta pyydettiin keväällä 2003 
Uudenmaan ympäristökeskukselta alustavaa selvitystä. Yli-insinööri Raimo K. Nissi-
nen kävi huhtikuussa paikalla tarkastamassa pahasti sortunutta siltaa syksyllä 2003. 
Selvityksen mukaan kivisillan korjaaminen oli kuitenkin mahdollista. Kustannusar-
vio on 12 000 –17 000 € (+ alv). Uudenmaan ympäristökeskukselta pyydettiin tarjousta 
kivisillan tarkan kunnostussuunnitelman laatimisesta. UYK ei voinut kuitenkaan 
resurssisyistä laatia tarkempaa kunnostussuunnitelmaa kivisillalle. 
Litinjoen kivisillan kunnostukseen liittyen pyydettiin myös maakuntamuseon 
lausunto asiasta. Litinjoen kivisilta oli tarkoitus kunnostaa yhteistyössä Seuratien 
tienhoitokunnan kanssa, joka osallistuisi kustannuksiin mm. talkootyöllä. Kunnos-
tustyö ei olisi suoranaisesti liittynyt kuitenkaan jokien kunnostamiseen vaan olisi 
ollut ennaltaehkäisevää työtä siinä mielessä, että silta ei sortuisi jokeen. Kivisillan 
kunnostus jätettiin projektissa tästä syystä lopulta toteuttamatta.
Litinjoen kunnostettaviksi kohteiksi valikoitui lopulta Soinojantien laskeutusallas, 
Litinkosken pohjakynnys, Palosen laskeutusaltaan laajentaminen ja pohjakynnys ja 
Villikkalan venevalkaman ruoppaus.
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4.1.5 Haltia-Köylinjoen ja Lanskinjoen kunnostusten 
vesioikeudelliset hakemussuunnitelmat ja lupakäsittely
Osa toteutukseen valituista kunnostuskohteista vaati Hämeen ympäristökeskuksen 
lausunnon perusteella ympäristöluvan, joka tuli hakea Itä-Suomen ympäristölupa-
virastolta. Uudenmaan ympäristökeskukselta pyydettiin 25.8.2004 tarjousta tarvit-
tavien hankesuunnitelmien sekä vesioikeudellisten hakemussuunnitelmien laatimi-
sesta Lanskinjoen ja Haltia-Köylinjoen kohteisiin. 
Uudenmaan ympäristökeskus tarjosi 7.9.2004 vesioikeudellisten lupahakemusten 
laatimisen, jolla haetaan kunnostuksille lupa Itä-Suomen ympäristölupavirastolta. 
Vainion pohjakynnyksen ja Ylä-Myllykosken pohjakynnyksen vesioikeudellinen 
hakemussuunnitelma tehtiin yhteisenä ja se valmistui 13.12.2004. Se lähetettiin Itä-
Suomen ympäristölupavirastoon hakemuskirjeineen 23.12.2004.   
Ympäristölupavirasto kuulutti hakemuksesta 7.1.–14.2.2005 Artjärven kunnan il-
moitustaululla. Kuulutusaikana asiasta saatiin Hämeen ympäristökeskuksen ja Hä-
meen TE-keskuksen puoltavat lausunnot ja yksi maanomistajan jättämä muistutus. 
Muistutus koski pohjakynnyksien aiheuttamaa vettymis- ja tulvahaittoja maanomis-
tajan viljelyksessä oleville pelloille. 
Ympäristölupavirasto pyysi selvitystä Artjärven kunnalta saadusta muistutuksesta 
ja annetuista lausunnoista. Lupahakemusta koskevasta muistutuksesta järjestettiin 
neuvottelu muistutuksen antaneen maanomistajan kanssa 7.3.2005. Neuvotteluissa 
selvitettiin tilannetta ja päädyttiin ratkaisuun, jossa maanomistaja vetää muistutuk-
sensa pois, jos hänen tilalleen rakennetaan myös pohjakynnys virtausta hidastamaan 
ja maanomistajan pelkäämiä tulvahaittoja vähentämään. 
Artjärven kunta antoi asiasta selityksen 15.3.2005 ympäristölupavirastolle ja ilmoit-
ti, että hakemusta tullaan täydentämään myöhemmin Sipilän pohjakynnyssuunni-
telmalla heti suunnitelmien valmistuttua. 
Sipilän pohjakynnystä koskeva hakemussuunnitelman täydennys valmistui 
6.6.2005 Uudenmaan ympäristökeskuksessa. Suostumukset haettiin lupahakemusta 
varten vaikutusalueen maanomistajilta ja pohjakynnyksen hakemussuunnitelma pos-
titettiin ympäristölupavirastoon 9.6.2005. Ympäristölupavirasto antoi vireillä olevasta 
hakemuksesta tiedoksiannon ja siitä kuulutettiin Artjärven ja Iitin kunnanvirastoissa 
27.6.–27.7.2005. Sipilän kynnyksen vaikutusalue ulottuu Iitin kunnan puolelle, joten 
asiasta jouduttiin kuuluttamaan myös Iitissä. 
Lanskinjoen Ylä-Myllykosken, Sipilän ja Vainion pohjakynnyksen sekä Vainion 
tulvatasannetta koskevasta rakennuslupahakemuksesta saatiin myönteinen päätös 
Itä-Suomen ympäristölupavirastolta 17.8.2005. Lupapäätöksestä kuulutettiin Artjär-
ven kunnan ilmoitustaululla 16.8.–16.9.2005, jonka jälkeen päätös oli lainvoimainen 
koska siitä ei valitettu kuulutusaikana. Projekti tiedotti päätöksestä erikseen kirjeellä 
vaikutusalueen maanomistajille.
Myös Haltia-Köylinjokeen rakennettavaksi ehdotettu Sammalkosken pohjakyn-
nys vaati ympäristölupaviraston luvan. Suunnittelija Kari Rantakokko laati kun-
nostussuunnitelmaehdotuksen, joka esiteltiin alueen maanomistajille ja kyläläisille 
keväällä 2005. Maanomistajien ja kyläläisten toiveesta pohjakynnystä korotettiin 
ehdotetusta siten tilaisuudessa, että alivirtaamilla veden nousu on +51 cm. Kari Ran-
takokko muutti suunnitelmaa maanomistajien toiveiden mukaisesti ja Sammalkosken 
pohjakynnyksen rakennussuunnitelma päästiin postittamaan hakemuskirjeineen ja 
vaikutusalueen maanomistajien suostumusten kanssa lupavirastolle 2.5.2005. Lu-
pahakemuksesta kuulutettiin 23.5.–22.6.2005 eikä siitä jätetty yhtään muistutusta. 
Haltia-Köylinjokeen Sammalkosken pohjakynnyksen rakentamiseen tarvittava lupa 
Itä-Suomen ympäristölupavirastolta saatiin 8.7.2005. Lupapäätöksestä kuulutettiin 
Artjärven kunnan ilmoitustaululla 8.7.–8.8.2005, jonka jälkeen päätös oli lainvoimai-
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nen, koska siitä ei valitettu kuulutusaikana. Projekti tiedotti päätöksestä erikseen 
kirjeellä vaikutusalueen maanomistajille.
4.2 Kunnostuksiin liittyvät tarjouskilpailut, 
tarjouspyynnöt ja tilaukset
Projektilla oli yhteistyösopimus Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa, jonka 
mukaan Uudenmaan ympäristökeskus laatii tarvittavat kunnostussuunnitelmat ja 
tarjoaa kohteissa tarvittavan työnjohdon omakustannushintaan ilman arvonlisäveroa. 
Yhteistyösopimukseen liittyen on kuitenkin kaikista tarvittavista kunnostussuunni-
telmista ja työnjohdosta tehty tilaukset tai tarjouspyynnöt Uudenmaan ympäristökes-
kukselle, joka on vastannut niihin tarjouksillaan ja jotka puolestaan Artjärven kunta 
on viranomaispäätöksillä hyväksynyt.
Työnjohtopalveluista on sovittu aina kokonaishinta riippumatta kohteen toteutus-
ajan pituudesta. Työnjohtajana on kohteilla toiminut projektin ajan ympäristötyönjoh-
taja Pertti Ruokonen, lukuun ottamatta insinööri Paavo Kainulaista Sammalkosken 
pohjakynnyksen rakentamisessa. 
Uudenmaan ympäristökeskukselta on pyydetty tarjouspyynnöt myös tarvittavaan 
vesioikeudellisten hakemusten laatimiseen koskien Sammalkoskea ja Lanskinjoen 
kunnostuskohteita: Vainion, Sipilän ja Ylä-Myllykosken pohjakynnyksiä sekä Vainion 
tulvatasannetta. Vesioikeudelliset hakemussuunnitelmat ovat yksityiskohtaisempia 
kuin maanomistajien suostumusta edellyttävät kunnostussuunnitelmat ja sen vuoksi 
ne ovat olleet myös hinnaltaan arvokkaampia. 
Kunnostuskohteissa käytettävää kaivinkone- ja traktorityötä ei kilpailutettu pro-
jektissa erikseen, vaan käytettiin kunnan kolmeksi vuodeksi valitsemaa ja kilpailut-
tamaa urakoitsijaa Kaivinyhtymä Koskista. 
Sen sijaan kunnostuksissa tarvittavaa kiviainesta ja joissakin kohteissa tarvittavaa 
pitkäpuomikonetyötä on jouduttu kilpailuttamaan projektin aikana. Tarjouspyyn-
nöt kiviaineksesta on lähetetty kolmelle eri yritykselle, joita ovat olleet vaihdellen 
Niinikosken Kaivin Rajala Oy, Finnlähde Oy, Liikaväärän Kaivin Oy ja Kajalon Sora 
Ky. Tarjoukset on saatu määräaikaan mennessä ja niiden avaamisesta on laadit-
tu tarjouspöytäkirjat ja valittu halvin tarjoaja viranomaispäätöksellä. Kiviaineksen 
toimittajana on ollut koko projektin ajan Niinikosken Kaivin Rajala Oy. Joissakin 
kohteissa on kiviainesta ja mursketta tilattu toiselta yrittäjältä pieniä määriä, jos 
Niinikosken Kaivin Rajala Oy:llä ei ole ollut tarjota sopivaa kiviainesmateriaalia 
kohteelle. Kiviainestarjouspyynnöt ovat koskeneet erikokoista kiviainesta, liukas-
tussoraa ja erilaisia murskeita. Usein tarjouspyynnössä on ollut mukana useamman 
kohteen kiviainestoimitukset. Tilintarkastajien vaatimuksesta kiviainesmateriaalia 
kilpailutettiin projektin loppuvaiheessa vuonna 2005 Lanskinjoen ja Sammalkosken 
kunnostuskohteiden osalta viideltä eri yritykseltä (edellä mainittujen lisäksi Kaivin-
yhtymä Lindholm Oy:ltä ja Reino Kiviniemeltä Orimattilasta), mutta toimittaja ei 
kuitenkaan vaihtunut tarjousten perusteella.
Eräissä kohteissa tavalliset kaivinkoneet, jollaisia Kaivinyhtymä Koskisella on 
tarjota, eivät ole olleet ulottuvuudeltaan riittävän suuria, vaan on tarvittu pitkäpuo-
mista kaivinkonetta. Pitkäpuomikone on kilpailutettu tarpeen mukaan ja tarjous pit-
käpuomikonetyöstä on pyydetty kolmelta yritykseltä: Konevuori Oy:ltä, M. Laivola 
Oy:ltä ja Lopen Maanrakennus ja Multa Oy:ltä. Konevuori Oy on ollut edullisin 
tarjoaja koko projektin ajan ja se on suorittanut kohteissa tarvittavan pitkäpuomiko-
netyön. Tilintarkastajien vaatimuksesta pitkäpuomikonetyötä kilpailutettiin projektin 
loppuvaiheessa vuonna 2005 Lanskinjoen ja Sammalkosken kunnostuskohteiden 
osalta viideltä (edellä mainittujen lisäksi AVJ-Yhtiöt Oy ja Rantala Timber Oy) eri 
yritykseltä, mutta urakoitsija ei kuitenkaan vaihtunut tarjousten perusteella.
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Lisäksi Ruhalan ojasortuman putkitustyötä koskien jouduttiin kilpailuttamaan 
kohteella tarvittavat putket 26.1.2005 kolmelta yritykseltä puhelimitse: Onninen 
Oy:ltä (myös kirjeitse), LVI-Dahl Oy:ltä ja Ahlsell Oy:ltä. Tarjoukset pyydettiin faksaa-
maan ja putkitoimittajaksi asian kiireellisyyden vuoksi ja tarjouksista valittiin halvin 
Ahlsell Oy. Tilauspäätös tehtiin 28.1.2005.
4.3 Kunnostuskohteiden toteutus ja rakentaminen
4.3.1 Soinojantien laskeutusallas, Litinjoki
Soinojantien laskeutusaltaan kohdalla Litinjoen valuma-alue on 25,0 km2 ja peltopro-
sentti 35 %. Keskivirtaamat ovat 0,23 MQ m3/s ja ylivirtaamat 5,8 HQ m3/s. Litinjoen 
alaosa on vesistönä puro. Litinjoella puron pituuskaltevuus on huono ja puro tulvii 
herkästi. Litinjoki kiemurtelee hyvin syvällä peltojen keskellä ja virtaamavaihtelut 
ovat suuria. Jokivarren penkat ovat eroosion vaivaamia. Kunnostustarve perustui 
lähinnä kiintoaineksen kulkeutumisen rajoittamiseen. 
Soinojantien laskeutusaltaan kunnostussuunnitelma oli laadittu jo Joet 2000 -pro-
jektin aikana vuonna 2001 Uudenmaan ympäristökeskuksen yli-insinööri Raimo Nis-
sisen toimesta. Kohdetta ei tällöin kuitenkaan toteutettu kohteelta silloin edellytetyn 
luvantarpeen vuoksi. Hämeen ympäristökeskus muutti kuitenkin lausuntoaan myö-
hemmin ja kohde voitiin toteuttaa vaikutusalueen maanomistajien suostumuksilla. 
Hämeen TE-keskus ilmoitti Soinojantien laskeutusaltaan sijaitsevan perinnebio-
tooppialueella, ja että tukia voidaan periä maanomistajalta kahdelta vuodelta takai-
sin, jos allas rakennetaan. Asiasta neuvoteltiin Hämeen TE-keskuksen kanssa ja oltiin 
yhteydessä myös Hämeen ympäristökeskukseen. Myös maanomistaja oli yhteydessä 
asiasta TE-keskukseen ja tämän vuoksi TE-keskus pyysi Hämeen ympäristökeskuk-
selta lausunnon asiasta. Lausunnossaan Hämeen ympäristökeskus totesi, että koska 
kyseessä on yleisen edun kannalta tärkeä hanke eikä kyseiseltä alueelta ole tiedossa 
uhanalaisia tai harvinaisia lajeja, pienennys voidaan hyväksyä ja että ympäristö-
keskuksen mielestä on kohtuullista, että jo maksettuja tukia ei peritä takaisin. TE- 
keskus lähetti tiedotteen asiasta projektille, jossa esitettiin että TE-keskus noudattanee 
Hämeen ympäristökeskuksen lausuntoa asiassa ja tukia ei peritty maanomistajalta 
takaisin.
Työt aloitettiin tammikuun alussa 2004 mittaustöillä. Varsinainen kaivutyö aloitet-
tiin 14.1.2004. Soinojantien laskeutusallasta varten tehtiin 15 m pitkä pohjakynnys, 
joka nosti keskivettä 0,9 m. Vaikutusalue ulottuu n. 1 km ylävirtaan. Kynnyksen 
harjan leveys on 6 m. Pohjakynnyksen ja Soinojantien sillan välillä syöpyneitä luis-
kia vahvistettiin kiviverhouksella n. 50 m matkalla. Pohjakynnyksen yläpuolelle 
kaivettiin 150 m pitkä ja 10–30 m leveä allas, jonka pinta-ala on 3 000 m2 ja syvyys 
vaihtelee 0,5–1,2 metriin. 
Työkohteessa käytettiin välillä jopa kahta kaivinkonetta, kaivinkonetyötunteja 
kertyi yhteensä 333. Laskeutusaltaan kaivusta syntyi kaivumassoja lähes 6 000 m3 
(irtokuutioina). Massojen kuljetukseen käytettiin traktoreita ja peräkärryjä. Traktori-
työtunteja kertyi 309 ja lisäksi traktorikaivurityötä 64,5 tuntia. Kohteen viimeistely-
töissä tehtiin vielä näiden lisäksi konetyötunteja. 
Kaivumassoja ajettiin traktoreilla yhteensä 1 197 kuormaa. Sääolot haittasivat vä-
lillä kaivumassojen kuljetusta, kovat pakkaset saivat maat jäätymään lavoille kiinni ja 
työhön tuli pieniä taukoja. Helmikuussa kovat pakkaset aiheuttivat taukoja kaivutyö-
hön, toisaalta helmikuun alussa 2004 saatiin myös vesisadetta, joka aiheutti taukoja 
kaivutyöhön aikaansaamalla vedenpintojen nousun Litinjoessa haitallisen korkealle. 
Kaivumassojen läjitysalueet sijaitsivat altaan läheisyydessä pelloilla. 
20  Hämeen ympäristökeskuksen raportteja 6| 2007
Kohteelle ajettiin kiviainesta pohjakynnyksen rakentamiseen ja uoman kiveämiseen 
yhteensä 847,45 tonnia. Lisäksi kohteella käytettiin mursketta 96,8 tonnia ja soraa 
118,7 tonnia hiekoitukseen.  
Kaivutyöt ja laskeutusaltaaseen liittyvä pohjapato saatiin valmiiksi 8.3.2004. Koh-
teen viimeistely- ja siistimistyöt siirtyivät sateisen kevään ja alkukesän takia syksyyn. 
Kahden maanomistajan täytyi tämän takia muuttaa peltoa viljelystä kesannoksi, 
koska peltoviljely olisi tullut tehdä EU-säännösten mukaan viimeistään 15.6.2004. 
Kesantoheinät kylvettiin juuri ennen takarajapäivää 30.6.2004. Muutaman viikon 
lisäajalla toivottiin saatavan viimeistelyt tehtyä, mutta sateet tekivät pellot liian peh-
meiksi raskaille koneille. Sateisten säiden vuoksi päädyttiin lopulta siirtämään läji-
tysalueiden viimeistelytyöt kevääseen 2005. Tien reuna korjattiin asianmukaiseksi 
26.–27.10.2004. 
Soinojantien laskeutusaltaan viimeistelytyöt tehtiin vasta 14.12.2005. Kaivinkoneel-
la poistettiin kiviä ja sepelikasan pohja pellolta uoman vierestä ja sijoitettiin ne pato-
kiveykseen. Kivettyä ojanuomaa loivennettiin myös parin mutkan kohdalta padon 
alapuolelta. Laskeutusallastyön maanajossa käytetyn peltotien kasaan painunut ojan 
rumpuputki vaihdettiin myös uuteen ja kaivettiin ojaa hieman enemmän auki. 
Soinojantien laskeutusaltaan läheisellä peltoalueella tehtiin muutaman tunnin 
viimeistelytyö projektisihteerin ja ympäristötyönjohtaja Pertti Ruokosen toimesta 
poistamalla pellosta kivikuormista jääneitä kiviä padon reunakiveykseen. 
Kunnostuskohde toteutettiin Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristötyön-
johtaja Pertti Ruokosen johdolla.  
Kuva 3. Soinojantien laskeutuallas ennen kunnostustöitä Kuva 4. Soinojantien laskeutusallas valmiina.  
Kuva 5. Soinojantien sillan läheistä kiveystä.  Kuva 6. Traktorit laskeutusallastyömaalla 2004.
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Soinojantien laskeutusaltaalla voidaan ehkäistä uomaeroosiota ja vähentää kiin-
toaineksen kulkeutumista. Kunnostuksella edistetään ympäristön ja luonnon moni-
muotoisuutta ja laskeutusaltaalla on myönteinen vaikutus vesistön vedenlaatuun. 
Kohteen sijainti selviää liitekartasta nro 3. 
Kohteen kunnostuskustannukset olivat yhteensä  34 444,75 € (sis. alv).
4.3.2 Litinjoen suiston ruoppaus, Litinjoki
Litinjoen valuma-alue on kooltaan 35,8 km2. Litinjoen suistossa Villikkalanjärven 
rannalla sijaitsee Villikkalan venevalkama, jossa kyläläiset säilyttävät veneitään ja 
jossa säilytetään myös kunnan hoitokalastusvenettä. Litinjoen suisto oli kasvanut 
ja maatunut osin umpeen vesikasveista, juurakoista ja kertyneestä lietteestä ja joelta 
kulki enää pieni mutkitteleva yhteys Haltia-Köylinjoen kautta järvelle. Virkistyskäy-
tön parantamiseksi ja veneellä kulun helpottamiseksi ja erityisesti hoitokalastustyön 
helpottamiseksi projekti päätti ruopata Litinjoen umpeenkasvaneen alkuperäisen 
uoman auki Villikkalanjärvelle. Kohde voitiin toteuttaa Villikkalan kalastuskunnan 
suostumuksilla ja työskentely- ja läjityspaikkojen maanomistajien suostumuksilla. 
Kunnostuskohteesta tehtiin ruoppausilmoitus 31.12.2003 Hämeen ympäristökes-
kukselle, joka antoi siihen myönteisen lausuntonsa 16.1.2004. Suunnitellut toimenpi-
teet sijaitsivat yleiskaavaan sisältyvällä sl-alueella, joka on ympäristö- ja luonnonar-
voja omaava alueen osa ja kohde. Hämeen ympäristökeskus edellytti lausunnossaan, 
että ympäristölupaviraston lupaa ei tarvita mikäli ruopattava väylä on enintään 6–7 m 
leveä, kaivutyö suoritetaan virkistyskäyttökauden ulkopuolella, luonnollista keskive-
denkorkeuden mukaista rantaviivaa ei muuteta ja ruoppausmassat sijoitetaan siten, 
etteivät ne joudu tulva-aikanakaan veden kanssa kosketuksiin ja ne maisemoidaan 
ympäristöön sopiviksi. 
Villikkalan venevalkamaan ruopattiin veneväylä pitkäpuomikoneella 18.–20.2.2004. 
Ruopatun väylän leveys on n. 7 m, pituus n. 100 m ja kaivusyvyys 1 m. Ennen pit-
käpuomikonetta alueella oli tehty risukon raivaustöitä ja tehty jäädytyksiä traktori-
kaivurilla ruoppausta varten. Ruoppaustyöhön meni aikaa pitkäpuomikoneella 21 
tuntia. Ruoppausmassoja, joita kertyi 840 m3, läjitettiin osaksi rannan läheisyyteen 
ja osa ajettiin kauemmas peltoalueille läjitettäväksi kuorma-autolla ja traktoreilla ja 
perävaunuilla. Kuorma-autotyötunteja kertyi maiden ajosta 13,5 ja traktorityötunteja 
13 tuntia. Traktorikaivurilla tasoiteltiin lopuksi kaivumaiden läjityspaikkoja.
Kunnostuskohde toteutettiin Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristötyönjoh-
taja Pertti Ruokosen johdolla. Kohteen sijainti on esitetty liitekartalla nro 3.
Kohteen kunnostuskustannukset olivat yhteensä 4 377,31 € (sis. alv)
Kuva 7. Litinjoen umpeenkasvanut suisto ennen ruoppausta,   Kuva 8. Litinjoen suisto ruoppauksen jälkeen.
näkymä Villikkalanjärvelle päin.        
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4.3.3 Palosen laskeutusallas ja pohjakynnys, Litinjoki
Litinjoen valuma-alue Palosen laskeutusaltaan kohdalla on 18,3 km2, josta peltoa on n. 
35 %. Valuma-alue on lähes järvetön, jolloin virtaamavaihtelut voivat olla suhteellisen 
suuria. Alivirtaama on 0,01 m3/s, keskivirtaama 0,16 m3/s ja ylivirtaama 4,2 m3/s. 
Palosen laskeutusaltaan ja pohjakynnyksen korjaussuunnitelma valmistui talvella 
2004. Palosen laskeutusaltaan paikka sijaitsee suhteellisen jyrkkärantaisessa jokilaak-
sossa. Kohteen sijainti on esitetty liitekartalla nro 3. Altaan alaosaan oli rakennettu 
vuosia sitten betoninen ylisyöksykynnys, jonka pituus on n. 11 m. Paikalla sijaitsi 
entuudestaan allasmainen alue, jonka pinta-ala oli n. 820–840 m2. 
Altaan kaivu pitkäpuomikoneella tehtiin 23.2.–1.3.2004. Kunnostussuunnitelman 
mukaan laskeutusallasta laajennettiin n. 500 m2:llä, jolloin laskeutusallastilaa muo-
dostui n. 1 400 m2. Kaivettavalla alueella vesisyvyys toteutettiin vähintään 0,5 m 
syvyisenä. Reunaluiskat muotoiltiin riittävän loivina sortumavaaran estämiseksi 
ja muotoiltiin loivasti kaareutuvina maastoon sopeutuviksi. Kaivualueen suuren 
kiven ympärille muotoiltiin pieni saari. Saaren alapuolelle ja padon edustalle tehtiin 
syvemmät kohdat, jotka toimivat tarvittavina lietetaskuina. Padon edustan syvempi 
alue toimii myös uimapaikkana. 
Laskeutusaltaan kaivutyö kesti kuusi työpäivää, yhteensä 54 tuntia. Kaivumassat 
läjitettiin altaan viereen pitkäpuomikoneella ja muotoiltiin maastoon sopeutuvasti. 
Massojen kuljetuksiin ei tarvittu erikseen traktoreita ja perävaunuja. Traktorikai-
vurilla tehtiin tarvittavia työmaateitä, aurauksia, hiekoituksia yhteensä 18 tuntia. 
Helmikuussa 2004 ajettiin kohteelle myös kivimateriaali valmiiksi pohjakynnyksen 
tekemistä varten maan hyvän kantavuuden vuoksi. 
Altaaseen liittyvän pohjakynnyksen, eli vanhan betonipadon tiivistys ja korjaus 
tehtiin 1.–7.6.2004 pitkäpuomikoneella. Pohjakynnystä muotoiltiin uudelleen luon-
nonkivellä. Pohjakynnyksen muotoilu nostaa alivirtaamilla vedenpintoja 3 cm ja 
keskivirtaamalla 6 cm. Keskivirtaamatilanteessa padon vaikutus ulottuu n. 200 metriä 
ylävirtaan. Pohjakynnyksen alapuolinen uoma porrastettiin kiveämällä kalan kulun 
mahdollistamiseksi. Putouseroa alapuolisen suvannon ja altaan välillä on n. 1,1–1,2 
metriä. Padon alapuolelle jätettiin joen ylitysmahdollisuus traktorilla kiveämällä 
tienkohtaa paremmin ja sulauttamalla se porrasmaiseen pohjakynnysrakennelmaan. 
Uoman syöpymät padon alapuolella, erityisesti oikealla rannalla, korjattiin ja verhoil-
tiin luonnonkivimateriaalilla. Kivettävän ja vahvistettavan uomaosuuden pituus oli 
n. 50 metriä. 
Pitkäpuomikonetyötä tehtiin pohjakynnysrakenteeseen liittyen 40 tuntia. Pohja-
kynnykseen ja alapuoliseen kiveykseen käytettiin yhteensä 133,45 tonnia kiveä. 
Kohde voitiin toteuttaa maanomistajan suostumuksella. Kunnostuskohde toteu-
tettiin Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristötyönjohtaja Pertti Ruokosen joh-
dolla.  
Palosen laskeutusaltaalla voidaan vähentää jonkin verran Litinjoen pääuoman kar-
keamman kiintoaineen kulkeutumista. Hienompien rakeiden pidättämiseen altaan 
viipymä on liian lyhyt alivirtaamatilanteita lukuun ottamatta. Mahdollisimman te-
hokkaan reduktion saavuttaminen edellyttää lietetaskujen säännöllistä tyhjentämistä. 
Altaan alapuolella vahvistetun uomaosuuden eroosion jatkuminen pystytään estä-
mään. Samoin allasalueella uomaeroosio vähenee jonkin verran virtausnopeuksien 
laskiessa. Altaalla on merkitystä paikallisesti virkistyskäytön kannalta ja lisäksi allas 
parantaa purolaakson maisemakuvaa ja lisää luonnon monimuotoisuutta.
Kohteen toteutuneet kunnostuskustannukset olivat 9 870,12 € (sis. alv).
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Kuva 9. Palosen pohjakynnys ennen kunnostustöitä. Kuva 10. Palosen pohjakynnys kunnostustöiden jälkeen.
Kuva 11. Palosen laskeutusallasta.    Kuva 12. Palosen pohjakynnyksen ja koskiosuus juuri  
  muotoiltuna kesällä 2004.
4.3.4 Litinkosken pohjakynnys, Litinjoki
Litinkosken pohjakynnyksen kohdalla Litinjoen valuma-alue on 35,5 km2 ja pelto-
prosentti on 40 %. Keskivirtaamat ovat 0,32 MQ m3/s ja ylivirtaamat 8,2 HQ m3/s. 
Litinjoen alaosassa on vesistönä puro. Litinjoella puron pituuskaltevuus on huono 
ja puro tulvii herkästi. Litinjoki kiemurtelee hyvin syvällä peltojen keskellä ja virtaa-
mavaihtelut ovat suuria. Jokivarren penkat ovat eroosion vaivaamia. Kunnostustarve 
perustui lähinnä kiintoaineksen kulkeutumisen rajoittamiseen. 
Litinkosken pohjakynnyksen kunnostussuunnitelma oli laadittu Joet 2000 -pro-
jektin aikana. Kohdetta ei tällöin kuitenkaan toteutettu kohteelta silloin edellytetyn 
luvantarpeen vuoksi. Hämeen ympäristökeskus muutti kuitenkin lausuntoaan myö-
hemmin ja kohde voitiin toteuttaa vaikutusalueen maanomistajien suostumuksilla. 
Ennen kunnostustöiden aloittamista otettiin vesinäytteet kahdesta talousvesikai-
vosta kohteen yläjuoksun läheltä lähtötilanteen selvittämiseksi terveystarkastajan 
toimesta.  
Litinkosken pohjakynnys tehtiin jatkamalla luonnollista koskea noin 10 metriä 
pitkällä pohjakynnyksellä, joka nosti keskivettä 0,5 metriä. Pohjakynnyksen vaikutus 
ulottuu noin 1,2 km:n päähän. 
Pohjakynnys tehtiin tavallisella kaivinkoneella 10.–17.3.2004. Kaivinkonetyötä ker-
tyi 37 tuntia ja traktorikaivurityötä 13 tuntia mm. alueella tarvittaviin hiekoituksiin 
ja aurauksiin. Pohjakynnystä varten kohteelle ajettiin kiviä 242,95 tonnia ja lisäksi 
mursketta 56,05 tonnia ja soraa 19,1 tonnia. Luonnonkiviä saatiin myös maanomis-
tajalta tulotien reunalta. 
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Rakennettu pohjakynnys ei kuitenkaan toiminut kevään tulva-aikana toivotulla 
tavalla. Pohjakynnyksen yläpuolella joenuoman läheisyydessä oleva talousvesikaivo 
kärsi tulvaveden aiheuttamista haitoista ja kaivoon pääsi jokivettä. Kaivo ei jäänyt 
tulvavesien alle, mutta kaivon vieressä sijainneen lähteen kautta tulvavesiä ilmeisesti 
pääsi kaivoon. Pohjakynnykseen tehtiin uusintavaaitus ja se muotoiltiin uudelleen 
pitkäpuomikoneella 8.–9.6.2004. Pitkäpuomikonetyötä tehtiin yhteensä 16 tuntia. 
Kesäkuun rankkojen sateiden aiheuttaman tulvan aikana pohjakynnys toimikin kai-
vonomistajan mukaan moitteettomasti. Ongelmat kuitenkin jatkuivat seuraavana 
keväänä, tulvaveden viipymä oli pidempi padosta johtuen. Kaivotilanteesta neuvotel-
tiin maanomistajan kanssa. Asiassa sovittiin, että pohjakynnysrakenne yritetään säi-
lyttää eikä sitä madalleta vesistövaikutusten säilyttämiseksi, mutta talousvesikaivon 
omistajalle rakennetaan uusi kaivo ylemmäs joenuomasta. Uuden talousvesikaivon 
teki Kaivinyhtymä Koskinen 19.9.2005. Lisäksi uuteen talousvesikaivoon tehtiin säh-
kö- ja putkitöitä, jotka kohdennettiin mukaan Litinjoen Litinkosken pohjakynnyksen 
rakennuskustannuksiin.  
Uuden talousvesikaivon kanssa syntyi myös ongelmia myöhemmin, sillä kaivovesi 
meni sekaisin. Uudesta talousvesikaivosta otettiin vesinäytteet terveystarkastajan 
toimesta 19.1. ja 27.2.06. Ensimmäisessä näytteessä havaittiin bakteereja, jonka jäl-
keen kaivo desinfioitiin ja otettiin myöhemmin uusi näyte, jonka mukaan vesi to-
dettiin laadultaan hyväksi. Maaomistaja oli yhteydessä kuitenkin keväällä ja kertoi, 
että kaivovesi on mennyt jälleen sekaisin. Asiasta neuvoteltiin terveystarkastajan 
kanssa ja kaivo käytiin desinfioimassa. Kaivovesi oli sekaisin noin viikon verran, 
jonka jälkeen se selkiintyi. Maanomistajan kanssa sovittiin, että kaivon ympäristöä 
tullaan tiivistämään ja kaivetaan alueelle pintaojia ja asennetaan salaojaputki ylä-
puoliseen rinteeseen ohjaamaan pintavedet poispäin kaivosta. Koska kaivo sijaitsee 
toisen maanomistajan heinäpellolla, jonne ei päästy keväällä maan kantavuusongel-
mien takia, sovittiin tiivistyö tehtäväksi heinän niittojen jälkeen loppukesällä 2006. 
Kaivonomistaja teki kuitenkin lopulta itse kaivon yläpuolelle salaojan kaivamisen ja 
ojitustyötä, jolla ohjataan pintavedet poispäin talousvesikaivosta. 
Kohde voitiin toteuttaa maanomistajan suostumuksella. Kunnostuskohde toteu-
tettiin Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristötyönjohtaja Pertti Ruokosen joh-
dolla.  
Litinkosken pohjakynnyksellä voidaan ehkäistä uomaeroosiota ja vähentää kiin-
toaineksen kulkeutumista. Kunnostuksella edistetään ympäristön ja luonnon moni-
muotoisuutta ja pohjakynnyksellä on myönteinen vaikutus vesistön vedenlaatuun. 
Kohteen sijainti on esitetty liitekartalla nro 3.
Kohteen kunnostuskustannukset mukaan lukien uuden talousvesikaivon teko 
olivat yhteensä 8 300,94 € (sis. alv).
Kuva 13. Litinkosken pohjakynnys valmiina.                     Kuva 14. Litinkosken pohjakynnys valmiina kesäaikana.
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4.3.5 Pitäänojan laskeutusallas, Köylinjoen valuma-alue
Pitäänojan valuma-alue on 2,4 km2, josta peltoa on lähes 50 %. Valuma-alue on 
järvetön, ja virtaama voi ajoittain tyrehtyä kokonaan. Alivirtaama on Pitäänojassa 
0,0 m3/s, keskivirtaama 0,02 m3/s ja ylivirtaama 0,6 m3/s. Kohteen sijainti ilmenee 
liitekartasta nro 3. 
Pitäänojan laskeutusaltaan kunnostussuunnitelma valmistui 7.10.2004 yhdessä 
Aholan pohjakynnyssuunnitelman kanssa. Kunnostustyöt aloitettiin 22.11.2004 Pi-
täänojan siivoamisella, puiden raivauksella ja ajolla ja allasta päästiin kaivamaan 
kaivinkoneella myös samana päivänä. Pitäänojan alaosalle tehtiin kaivamalla n. 
300 m2:n laajuinen pitkänomainen allas. Altaan pituus on 65 metriä ja keskimääräinen 
leveys on n. 4,5 metriä. Allas rajoittuu rumpusillan ja asuinrakennuksen väliselle 
alueelle. Kaivetulla alueella vesisyvyys on vähintään 0,5 metriä. Reunaluiskat tehtiin 
loivina sortumavaaran estämiseksi ja ne muotoiltiin loivasti kaareutuvina maastoon 
sopeutuvasti. Altaan yläosaan kaivettiin syvempi osa lietetaskuksi. 
Rumpusillan yläpuolelle tehtiin luonnonkivistä pohjakynnys turvaamaan altaan 
vedenkorkeus myös alivirtaamatilanteissa. Pohjakynnyksen vaikutuksesta aliveden-
korkeudet nousivat n. 0,2 metriä ja keskivirtaamalla vedenpinnan nousu on n. 5 cm. 
Tulvavirtaamilla pohjakynnyksen vaikutus on merkityksetön. Altaan padotusvaiku-
tus ulottuu alivirtaamilla n. 100–120 metriä pohjakynnykseltä ylävirtaan. Suuremmil-
la virtaamilla ylimääräinen padotusvaikutus keskittyy pelkästään allasalueelle.  
Kaivinkonetyötä tehtiin kohteella yhteensä 28 tuntia. Kaivumaita kertyi yhteensä 
83 kuormaa eli noin 320 m3 ja ne läjitettiin läheisille pelloille maanomistajan osoitta-
miin paikkoihin. Laskeutusaltaaseen liittyvään pohjakynnykseen tarvittiin kiviainesta 
yhteensä 186,45 t, mursketta 20,85 t ja hiekkaa 20,60 t. Maanomistaja teki traktorityötä 
kohteella lisäksi 34 tuntia. Kohteella jouduttiin purkamaan vanha peltoliittymärumpu 
ja asentaa uusi muoviputki tilalle. Samoin yksityistierumpua jouduttiin jatkamaan 
kohteen yhteydessä n. 2,5 metrin pituisella putkella. Säät olivat suotuisat koko koh-
teen rakennusajan. Pitäänojan laskeutusallas valmistui 26.11.2005.
Kohde voitiin toteuttaa maanomistajan suostumuksella. Kunnostuskohde toteutettiin 
Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristötyönjohtaja Pertti Ruokosen johdolla.  
Pitäänojan laskeutusaltaalla voidaan vähentää jonkin verran ojan kiintoaineskul-
keutumista Köylinjokeen. Hienomman kiintoaineksen pidättämiseen altaan viipymä 
on liian lyhyt alivirtaamatilanteita lukuun ottamatta. Mahdollisimman tehokkaan 
reduktion saavuttaminen edellyttää lietetaskujen säännöllistä tyhjentämistä. Altaan 
vaikutuksesta ojan varren eroosio vähenee hieman. 
Kohteen rakennuskustannukset olivat yhdessä Aholan pohjakynnyksen korjauk-
sen kanssa 9 541,69 € (sis alv).
Kuva 15. Pitäänojan laskeutusaltaan paikka ennen.           Kuva 16. Pitäänojan laskeutusallas valmiina.
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4.3.6 Aholan pohjakynnyksen korjaus, Köylinjoki
Köylinjoen valuma-alue Aholan pohjakynnyksen kohdalla on n. 68 km2. Köylinjoki 
on käytännössä järvetön, joten virtaamavaihtelut voivat olla suhteellisen suuria. Ali-
virtaama Aholan pohjakynnyksen kohdalla on 0,03 m3/s, keskivirtaama 0,61 m3/s ja 
ylivirtaama 15,6 m3/s. Kohteen sijainti ilmenee liitekartasta nro 3. 
Aholan pohjakynnyksen kunnostussuunnitelma valmistui 7.10.2004 yhdessä Pi-
täänojan laskeutusallassuunnitelman kanssa. 
Aholan tilan kohdalla sijaitsi Köylinjoessa vanha pohjakynnys, jonka reunat ja 
alapuolinen uoma olivat syöpyneet. Aholan pohjakynnyksen korjaustyöt tehtiin kai-
vinkoneella 7.–15.12.2004. Kaivutyö aloitettiin vanhan pohjakynnyksen purkamisella 
ja oikean luiskan sortumien kaivulla ja luiskan siistimisellä. Pohjapadon reunojen ja 
alapuolisen uoman sortumat korjattiin ja reunat muotoiltiin kaltevuuteen 1:2. Kynnys 
muotoiltiin loivaksi luonnonkivillä. Kynnyksen purkautumisominaisuudet pidettiin 
alkuperäisen kynnyksen mukaisina. Rantaluiskien syöpymät verhoiltiin luonnonki-
vimateriaalilla ja kiviverhousten alle asennettiin suodatinkangas. Pohjakynnyksen 
yläpuolelta poistettiin siihen kertyneet liettymät, samoin jokea avarrettiin oikeasta 
reunasta poistamalla sinne valuneita maita. 
Kaivinkonetyötä tehtiin kohteella yhteensä 28 tuntia. Kiviainesta käytettiin pohja-
kynnyksen rakennustyössä 328,35 tonnia, mursketta 41,95 t ja hiekkaa 21,25 t.  
Kohde voitiin toteuttaa maanomistajan suostumuksella. Kunnostuskohde toteu-
tettiin Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristötyönjohtaja Pertti Ruokosen joh-
dolla.  
Aholan pohjakynnyksen kohdalla voidaan pysäyttää ranta- ja uomaeroosio ja uo-
maeroosio vähenee hieman myös yläpuolisessa uomassa. Uusi vesialue lisää luonnon 
monimuotoisuutta. 
Kohteen rakennuskustannukset olivat yhdessä Pitäänojan laskeutusaltaan raken-
tamisen kanssa 9 541,69 € (sis.alv).
Kuva 17. Aholan pohjakynnys ennen.                          Kuva 18. Aholan pohjakynnys valmiina.  
4.3.7 Vikströmin pohjakynnys, Köylinjoki
Köylinjoen vesistön valuma-alue Vikströmin pohjakynnyksen kohdalla on n. 71 km2. 
Köylinjoki on käytännössä järvetön, joten virtaamavaihtelut voivat olla suhteellisen 
suuria. Alivirtaama Vikströmin pohjakynnyksen kohdalla on 0,03 m3/s, keskivirtaa-
ma 0,64 m3/s ja ylivirtaama 16,3 m3/s. Kohteen sijainti ilmenee liitekartasta nro 3.
Vikströmin pohjakynnyksen kunnostussuunnitelma valmistui 11.2.2005. Kun-
nostussuunnitelma ja kustannusarvio oli yhteinen Vikströmin pohjakynnykselle, 
tulvatasanteelle sekä Köylisen pohjakynnykselle ja eroosiokorjauksille. Vikströmin 
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pohjakynnys rakennettiin kaivinkoneella ajalla 27.12.2004–5.1.2005. Kunnostustyö 
tehtiin neuvottelemalla suunnittelija Kari Rantakokon kanssa suoraan (ympäristö-
työnjohtaja Pertti Ruokonen) raakaversion pohjalta, sillä valmis hankesuunnitelma 
saatiin vasta helmikuussa 2005 suunnittelijan työkiireiden vuoksi. 
Vikströmin pohjakynnystyö aloitettiin uoman oikean luiskan kaivulla, jonne ase-
tettiin suodatinkangas ja kivettiin se. Sen jälkeen toteutettiin uoman vasen luiska sa-
malla tavalla. Lopuksi pohjakynnys ja työalue viimeisteltiin. Kaivinkonetyötä tehtiin 
yhteensä 61 tuntia. Lisäksi kohteella tehtiin traktorikaivurityötä 18 tuntia ja traktori-
työtä 3 tuntia koskien mm. aurauksia ja jäädytyksiä. Pohjakynnyksen rakentamiseen 
käytettiin kiviä 317,70 tonnia ja mursketta 18,15 tonnia.
Vikströmin pohjakynnys nostaa alivedenkorkeuksia 0,4–0,5 m. Keskivirtaamalla 
vedenpinnan nousu on 0,2–0,3 m. Tulvavirtaamilla alapuolinen uoma padottaa vettä 
voimakkaasti, jolloin kynnyksen kohdalla vedenpinta voi nousta vain vähäisesti. 
Kynnyksen yläpuolelle rakennettu tulvatasanne kompensoi kynnyksen mahdollisesti 
aiheuttaman vedenpinnan nousun tulvalla. Alivirtaamilla Vikströmin kynnyksen 
padottava vaikutus ulottuu Aholan pohjakynnykselle n. 400 metriä ylävirtaan.  
Vikströmin pohjakynnystä korjattiin pitkäpuomikonetyönä 25.1.2006. Työhön ku-
lui aikaa 5 tuntia. Suunnittelija Kari Rantakokon mukaan pohjakynnyksen alaosa 
oli jäänyt kiveykseltään liian jyrkäksi, kun tavallisella kaivinkoneella ei ulotuttu 
tarpeeksi pitkälle. Vikströmin kynnyksen alaosalla pitkän ajan ongelma on pohjan 
syöpyminen, kun virtaus kääntyy alaspäin. Jos pohja syöpyy, saattaa kivirakenne 
lähteä aikaa myöten valumaan alaspäin.
Kohde voitiin toteuttaa maanomistajan suostumuksella. Kunnostuskohde toteu-
tettiin Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristötyönjohtaja Pertti Ruokosen joh-
dolla.  
Vikströmin pohjakynnyksellä voidaan hidastaa virtausnopeutta, jolloin uoma voi 
osan aikaa vuodesta pidättää kiintoainesta vähäisessä määrin. Virtausnopeuden alen-
tuminen vähentää huomattavasti uoman luiskien eroosiota, joka on ollut paikoin 
erittäin voimakasta. Vedenpintojen pysyminen hyvällä tasolla lisää luonnon moni-
muotoisuutta ja parantaa maisemallista merkitystä. Kynnykset jo itsessään monipuo-
listavat vesieliöstön elinmahdollisuuksia. 
Kohteen rakennuskustannukset olivat yhteensä 8 017,37 € (sis. alv). 
Kuva 19. Vikströmin pohjakynnyksen 
paikka ennen. 
Kuva 20. Vikströmin pohjakynnys 
valmiina.
Kuva 21. Vikstömin pohjakynnys 
valmiina.
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4.3.8 Vikströmin tulvatasanne, Köylinjoki
Vikströmin pohjakynnys sijaitsee Vikströmin pohjakynnykseltä 300 metriä ylävirtaan 
tiealueen ja Orimattilantien sillan välittömässä läheisyydessä. Virtaamien ja valuma-
alueen tunnusluvat ovat miltei samat kuin Vikströmin pohjakynnyksellä. Vikströmin 
tulvatasanteen sijainti on esitetty karttaliitteessä nro 3. 
Vikströmin tulvatasanteen kunnostussuunnitelma valmistui 11.2.2005. Kunnos-
tussuunnitelma ja kustannusarvio oli yhteinen Vikströmin pohjakynnykselle, tulva-
tasanteelle sekä Köylisen pohjakynnykselle ja eroosiokorjauksille. 
Vikströmin tulvatasanne jäädytettiin ja tasattiin 12.1.2005. Alueelta oli poistettu sitä 
ennen työn esteenä oleva puusto traktorityönä. Vedet olivat korkealla ja sää leuto, jo-
ten tulvatasanteen tekoa jouduttiin siirtämään ja työhön tuli näin ollen taukoa. Tulva-
tasanteen osalta katsottiin järkeväksi toteuttaa se pitkäpuomikoneella 14.–16.2.2005, 
jolloin myös suunnitelma oli jo kokonaisuudessaan valmis. Työ aloitettiin lumen 
poistolla pellolta läjitysmaiden alta. Alue kaivettiin siten, että tulvatasanteen pohja 
nousee loivasti n. 0,2–0,3 m vajaan 10 metrin matkalla. Tasanteelta syntyi kaivumas-
soja noin 150 m3. Kaivumaat voitiin levittää pellolle maanomistajan kanssa sovittuihin 
paikkoihin. Työhön meni aikaa 21 tuntia. 
Hämeen tiepiiriltä pyydettiin myös lausuntoa ja työlupaa Vikströmin tulvatasan-
teesta Orimattilantien sillan läheisyyden takia. Tiepiirin tarkastaja kävi katsomassa 
paikan 1.3.2005 eikä tiepiirillä ollut huomauttamista asiasta lausunnossaan.
Kohde voitiin toteuttaa maanomistajan suostumuksella. Kunnostuskohde toteu-
tettiin Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristötyönjohtaja Pertti Ruokosen joh-
dolla.  
Vikströmin tulvatasanteella voitiin kompensoida Vikströmin pohjakynnyksen 
mahdollisesti aiheuttamaa vedenpinnan nousua tulvalla.
Kohteen rakennuskustannukset olivat yhteensä 2 346,33 € (sis. alv).
   
Kuva 22. Vikströmin tulvatasanne kunnostustöiden Kuva 23. Vikströmin tulvatasanne valmiina ylivirtaama-  
jälkeen talvella 2005 alivirtaama-aikana kuvassa oikealla.  aikana. 
.                    
4.3.9 Ruhalan ojasortuman putkittaminen, Lanskinjoen valuma-alue
Ruhalanoja laskee Lanskinjokeen muutamia satoja metrejä Laaviontien sillan yläpuo-
lella. Kohteen sijainti ilmenee liitekartasta nro 4. Ruhalanojan valuma-alue on n. 45 
ha, josta valtaosa on peltoa. Valuma-alue on järvetön ja virtaama tyrehtyy ajoittain 
kokonaan. Alivirtaama Ruhalanojassa on  0,0 l/s, keskivirtaama 4 l/s ja ylivirtaama 
112 l/s. 
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Ruhalanoja oli alaosaltaan pahoin syöpynyt n. 140 metrin matkalla. Syöpymät oli-
vat syvimmillään n. 4 metriä. Kiintoainesta oli päässyt kulkeutumaan Lanskinjokeen 
useita satoja kuutioita, ojan suuosalle oli kertynyt lietettä runsaasti, mutta valtaosa 
erodoituneesta aineksesta oli jo kulkeutunut eteenpäin Lanskinjoessa. 
Ruhalan ojasortuman putkitusta koskeva suunnitelma saatiin 24.1.2005 Uuden-
maan ympäristökeskukselta. Suunnitelman mukaan ojan pohjalle asennetaan maa-
viemäri, jonka pituus on 126 metriä. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen putkitus 
tehtiin ojasortuman viereen eikä ojan pohjalle mm. työturvallisuustekijöiden vuoksi ja 
myös maanomistajien esittämän kannan takia. Ojasortuma jätettiin myös täyttämättä 
ja ojassa kivettiin vain pahimmat paikat, sillä oletuksena oli ollut että vieressä olevalta 
siltatyömaalta olisi tullut kaivumaita täyttöä varten, mutta näin ei kuitenkaan käynyt. 
Maanomistajat kertoivat myös, että ojankaivua on tulossa, jolloin he voivat täyttää 
sortumaa kaivumailla itse. 
Ruhalan ojasortuman putkittaminen Lanskinjoella tehtiin ajalla 1.–9.2.2005. En-
nen putkitustyötä tehtiin alueella lumen aurauksia, hiekoituksia ja tasauksia. Ensin 
kohteella tehtiin Ruhalanojan alaosan kaivu ja kiveys. Ojaa putkitettiin 126 metriä 
ja putkilinjalle tehtiin kolme maanalaista salaojakaivoa, jotka jäivät kyntösyvyyden 
alapuolelle. Kaivinkonetyötä tehtiin kohteella putkitustyön yhteydessä 56 tuntia ja 
maanomistaja teki traktorityötä 4 tuntia. Kiviä kului ojan kiveykseen lisäkiveyksen 
kanssa yhteensä 352,9 tonnia. 
Maanomistajat epäilivät asennettavan putken (Ø 315 mm) vetokykyä tulvien 
aikana, joten ojan yläosalle putken viereen tehtiin pieni kynnys, josta voidaan seurata 
keväällä menevätkö vedet putken kautta vai osittain myös kynnyksen yli ojaa pitkin. 
Sadevesikaivoon tilattiin pyramidin muotoinen välppä.  
Ruhalan ojasortumaa koskien lähetettiin Hämeen TE-keskukselle 26.4.2005 puhe-
linkeskustelun jälkeen myös ilmoitus, jossa kerrottiin kunnostustyöstä, joka ulottui 
osaksi suojavyöhykealueelle. Mm. kasvipeitteisyyden puute suojavyöhykealueella 
sovittiin korjattavaksi heti säiden salliessa. Maanomistajan kanssa sovittiin koh-
teen viimeistelyistä kuten kylvöstä konetyön vaurioittamalle suojavyöhykealueelle 
projektin kustannuksella. Projektin osalta esitettiin toive TE-keskukselle, että maan-
omistajalle ei aiheudu vesistöjä hyödyttävän työn johdosta sanktioita tai tukien me-
netyksiä. 
Ruhalan kohteen toinen maanomistaja otti yhteyttä keväällä 2005 ja ilmoitti, että 
alueen rajapyykki on hävinnyt kunnostustöiden yhteydessä. Kivipyykkejä ei löytynyt 
paikalta, joten alueelle tilattiin maanmittaustoimitus 18.8.2005, josta saatiin toimitus-
määräys 2.9.2005. Kutsu maanmittauskokoukseen saatiin Hämeen maanmittaustoi-
mistolta 19.10.2005. Maanmittaustoimitus suoritettiin 3.11.2005 Hämeen maanmit-
taustoimiston toimesta ja alueelle lyötiin uudet putkipyykit. Mukana toimituksessa 
olivat molemmat maanomistajat. Toimituksen asiakirjat saatiin kuntaan 16.12.2005. 
Maanomistajat ilmoittivat myös kesällä 2005, että asennettu ojaputki on liian pieni 
ja tulvien aikana se ei ehdi vetämään kaikkia vesiä vaan osa vesistä kulkee edelleen 
sortuneen ojan kautta ja syövyttää sitä näin lisää. Tilanteen korjaamiseksi päätettiin 
ojasortumaa porrastaa ja kivetä lisää, ettei lisäsyöpymistä aiheutuisi tilapäisten tul-
vien aikana. Sortumalle ajettiin lisää kiveä 29.–30.12.2005  192,20 t ja Kaivinyhtymä 
Koskinen teki porrastuksen ja kiveyksen kaivinkoneella 29.–30.12.2005. Kaivinkone-
työtä kertyi tästä 14 tuntia. Porrastus ja kiveys on tehty pahimpiin paikkoihin, aivan 
alas Lanskinjoen tuntumaan ei kiveystä ulotettu. Kynnykset tiivistettiin 20 tonnilla 
mursketta, jota oli saatavissa Kaivinkoneyhtymä Lindholm Oy:ltä. Tavoitteena on, 
että oja ruohottuu ajan mittaan ja sitoo maa-aineksen tiukemmin ojaan. Maanomistaja 
hoiti alueella tarvittavat auraukset ja jäädytykset 2 tunnin traktorityönä.  
Vuonna 2006 huomattiin, että Lanskinjoen vedet syövyttivät uoman oikeanpuoleis-
ta reunaa Ruhalan ojasortuman suuosan kohdalla jokeen valuneiden maa-ainesten 
myötä. Haitan poistamiseksi Ruhalanojan suuosaa ruopattiin 31.8.2006 kaivinkone-
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työnä. Joesta poistettiin n. 100 m3 massoja, jotka voitiin läjittää ja tasoittaa suojavyö-
hykealueen ulkopuolelle, pellon alareunaan. Kaivinkonetyötä tehtiin 6 tuntia.
Kohde voitiin toteuttaa maanomistajan suostumuksella. Kunnostuskohde toteu-
tettiin Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristötyönjohtaja Pertti Ruokosen joh-
dolla.  
Ruhalanojan kunnostuksella voidaan estää ojan jatkuva syöpyminen. Kunnostus-
kohteella on myönteinen vaikutus Lanskinjoen vedenlaatuun. 
Ruhalan ojasortuman kunnostuskustannukset olivat 12 080,25 € (sis alv).
4.3.10 Köylisen pohjakynnys ja eroosiokorjaukset, Köylinjoki
Köylinjoen vesistön valuma-alue Köylisen pohjakynnyksen kohdalla on n. 67 km2. 
Köylinjoki on käytännössä järvetön, joten virtaamavaihtelut voivat olla suhteellisen 
suuria. Alivirtaama Köylisen pohjakynnyksen kohdalla on 0,04 m3/s, keskivirtaama 
0,60 m3/s ja ylivirtaama 15,4 m3/s. Kohteen sijainti ilmenee liitekartasta nro 3.
Köylisen pohjakynnyksen ja eroosiokorjauksen kunnostussuunnitelma valmistui 
11.2.2005. Kunnostussuunnitelma ja kustannusarvio oli yhteinen Vikströmin pohja-
kynnykselle, tulvatasanteelle sekä Köylisen pohjakynnykselle ja eroosiokorjauksille. 
Kuva 24. Ruhalan ojasortuma ennen, puita kaadettu pois Kuva 25. Ruhalan ojasortuman lisäkiveystä valmiina 
ojan vierustalta.  tammikuussa 2006. 
Kuva 26. Ruhalan ojan putkitustyötä ojasortuman viereen.  Kuva 27. Ruhalan oja suisto kivettiin syöpymisen estämiseksi. 
Kuvassa ympäristötyönjohtaja Pertti Ruokonen. Kiveyksen alle asennettiin suodatinkangas. Kuvassa toinen 
    Ruhalan alueen maanomistajista, Timo Rekola.
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Koska kohde sijaitsee kuntien rajalla (Köylinjoki kulkee osittain rajajokena), oltiin 
yhteydessä Orimattilan ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkoseen, joka kävi tutus-
tumassa molempiin kuntien rajalla oleviin kohteisiin 9.2.2005. 
Köylisen pohjakynnys ja eroosiokorjaus tehtiin 16.2.–1.3.2005 pitkäpuomikonetyö-
nä. Pitkäpuomikonetyö tehtiin Orimattilan kunnan puolelta, koska siellä oli aukeaa 
peltoa ja koneen helppo liikkua verrattuna Artjärven puolella olevaan metsäaluee-
seen. Pitkäpuomikoneella tehtiin lumien kasausta, pensaikkojen raivausta ja hiekoi-
tusta työmaa-alueella. Köylinjoen uoman sortumat kivettiin ensin kahdessa paikkaa 
pohjakynnyksen alapuolisissa syöpyneissä joenmutkissa. Sen jälkeen tehtiin tulevan 
pohjakynnyksen kohdalla jyrkän uomapenkereen luiskan tasausta ja joenuoman 
kurvin kiveystä. Pohjakynnyksen rakennus aloitettiin vasemman luiskan kaivulla 
ja kiveyksellä, sitten tehtiin pohjakynnys jokeen ja viimeiseksi oikean luiskan kaivu 
ja kiveys. Kiveyksen alle luiskiin asennettiin suodatinkangas. Lopuksi pohjakynnys 
viimeisteltiin ja työalue siistittiin. Pitkäpuomityötä tehtiin yhteensä 76 tuntia. Kiviä 
käytettiin pohjakynnyksen tekoon ja eroosiokorjauksiin yhteensä 486,50 tonnia ja 
mursketta 37,30 tonnia. 
Köylisen pohjakynnys nostaa alivedenkorkeuksia 0,6–0,7 m. Keskivirtaamalla ve-
denpinnan nousu on 0,3 m. Pohjakynnyksen harja tehtiin poikkeuksellisen leveänä. 
jotta siitä ei aiheudu padottavaa vaikutusta tulvavirtaamilla. Köylisen pohjakynnyk-
sen padottava vaikutus ulottuu n. 1 km ylävirtaan. 
Kohde voitiin toteuttaa maanomistajan suostumuksella. Kunnostuskohde toteu-
tettiin Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristötyönjohtaja Pertti Ruokosen joh-
dolla.  
Köylisen pohjakynnyksellä voidaan hidastaa virtausnopeutta, jolloin uoma voi 
osan aikaa vuodesta pidättää kiintoainesta vähäisessä määrin. Virtausnopeuden 
alentuminen vähentää huomattavasti uoman luiskien eroosiota, joka on ollut pai-
koin erittäin voimakasta. Vedenpintojen pysyminen hyvällä tasolla lisää luonnon 
monimuotoisuutta ja parantaa maisemallista merkitystä. Eroosiokorjaukset estävät 
eroosion jatkumisen uomissa. 
Köylisen pohjakynnyksen ja eroosiokorjausten rakennuskustannukset olivat 
11 878,90 € (sis alv).
Kuva 28. Köylisen pohjakynnys valmiina. Kuva 29. Köylinjoen uomaa Köylisen 
     eroosiokorjauksen kohdalla ennen. 
Kuva 30. Köylisen eroosiokorjaus valmiina.
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4.3.11 Sammalkosken pohjakynnys, Haltia-Köylinjoki
Haltia-Köylinjoen valuma-alue Sammalkosken kohdalla on 125 km2. Haltia-Köylin-
joki on käytännössä järvetön, joten virtaamavaihtelut voivat olla suhteellisen suuria. 
Alivirtaama Sammalkosken pohjakynnyksen kohdalla on 0,06 m3/s, keskivirtaama 
1,1 m3/s ja ylivirtaama 28,8 m3/s. Sammalkosken sijainti ilmenee liitekartasta nro 3.
Sammalkoskessa on ollut myllytoimintaa satoja vuosia. Kosken vesivoimaa on 
käytetty myllytoiminnan lisäksi sähköntuotantoon. Vesivoiman hyödyntäminen oli 
kuitenkin loppunut vuonna 1946. Myllytoimintaan oli aikoinaan myönnetty lupa joen 
padottamiseen. Luvan perusteella rakennettua patoa oli kuitenkin vuosien saatossa 
muutettu ja oikeudellinen tilanne oli epämääräinen. Mitään varsinaisia patorakenteita 
Sammalkosken niskalla ei ole ollut vuosikymmeniin ja vedenpinnat olivat alempana 
kuin mitä aikoinaan on ollut vanhan padon vaikutuksesta. Uomassa oli epämääräi-
siä betonikansia sortuneena vanhasta sillasta ja alivesitilanteessa vedenkorkeudet 
laskivat haitallisen alhaisiksi. 
Vanhoja patopiirustuksia tai rakennekuvia ei löytynyt Sammalkoskesta suunnitte-
lutyön pohjaksi. Kari Rantakokko laati Sammalkosken pohjakynnyksestä ensin luon-
nosversion, joka esiteltiin maanomistajille ja kyläläisille yleisötilaisuudessa 16.3.2005. 
Tilaisuudessa sovittiin, että Sammalkosken pohjakynnyssuunnitelmaa muutetaan 
siten, että alivesien nosto on n. 50 cm luokkaa asukkaiden toiveista johtuen. Alkupe-
räisessä suunnitelmassa alivesien nostoksi oli esitetty 26 cm. 
Sammalkosken pohjakynnyksen hakemussuunnitelma valmistui Uudenmaan 
ympäristökeskuksessa 14.4.2005 ja se lähetettiin 2.5.2005 Itä-Suomen ympäristölu-
pavirastoon. Hakemuksessa oli mukana kaikkien vaikutusalueen maanomistajien 
kirjalliset suostumukset pohjakynnyksen rakennustöille. Hakemuskirjeessä pyydet-
tiin myös nykyisen padottamisluvan kumoamista ja padotusta koskevien määräysten 
saattamista ajan tasalle sekä pysyvän käyttöoikeuden saamista pohjakynnystä varten 
tarvittaviin toiselle kuuluviin alueisiin. Sammalkosken pohjakynnykselle saatiin lupa 
Itä-Suomen ympäristölupavirastolta 8.7.2005.
Työt Sammalkosken pohjakynnyksellä alkoivat 11.11.2005 pitkäpuomikoneella. 
Työt aloitettiin risujen ja kantojen raivauksella luiskasta ja työmaatien teolla kyn-
nykselle. Jokiuomassa olleet rikkinäiset siltabetonit poistettiin uomasta ja sijoitettiin 
luiskaan kiveyksen alle. Padon sydämen tekoa varten tarvittiin sopivia neliskanttisia 
kiviä, jotta padosta tulisi mahdollisimman tiivis. Sammalkosken yläpuolisen joki-
uoman alivedenkorkeuksia nostettiin tekemällä kivirakenteinen pohjakynnys. Kos-
kirakenteesta tehtiin useampiportainen, jotta kalojen nousumahdollisuudet olisivat 
mahdollisimman hyvät. Niskan kiveäminen nosti alivirtaamatilanteessa vedenkor-
keuksia välittömästi kosken yläpuolella 51 cm. Keskivedenkorkeuden nousu on n. 
24 cm ja keskitulvavirtaamalla vedenkorkeudet laskevat hieman. Tulvavirtaamalla 
vedenkorkeuksien lasku on n. 7 cm. Laajimmillaan Sammalkosken pohjakynnyksen 
vaikutusalue ulottuu 3 km ylävirtaan.
Työn loppupuolella oli sateiset ilmat ja vesi Haltia-Köylinjoessa nousivat hait-
taamaan viimeistelytöitä, joita ei voitu kohteella tehdä. Työt pitkäpuomikoneella 
päättyivät 29.11.2005.  29.12.2005 ajettiin kaksi kuormaa lisää kiviä ja myös mursketta 
Sammalkoskelle viimeistelytöitä varten kevääksi. Työnjohtajana toimi insinööri Paa-
vo Kainulainen Uudenmaan ympäristökeskuksesta. 
Sammalkosken pohjakynnyksen viimeistelytyöt tehtiin pitkäpuomisella kaivinko-
neella 5.–8.6.2006. Työhön kului aikaa 35 tuntia. Vasemmanpuoleista luiskaa kivettiin 
lisää ja se porrastettiin kahteen osaan jättäen väliin ns. jätkänpolku. Yläosaan istutet-
tiin myös muutamia puita, jotka saatiin siirtämällä ne alueelta. Kaivumaat tasoiteltiin 
alueella ja kynnys tiivistettiin murskeella. Lisäksi virtakiviä järjesteltiin uomassa. 
Suuria kiviä tarvittiin viimeistelytöihin vielä lisää ja niitä saatiin Orimattila- 
Artjärvi väliseltä siirtoviemärityömaalta ja erään maanomistajan pihalta yhteensä 
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n. 90 m3 kuljetuskustannusten hinnalla. Viimeistelytyöhön tarvittiin lisäksi louhetta 
13 m3, mursketta 26 m3 ja kivituhkaa 13 m3, jotka toimitti Uudenmaan Kuljetus Oy 
7.–8.6.2006.
Lisäksi uoman oikeanpuoleisia patokiviä jouduttiin pulttaamaan kiinni kallioon 
rakenteen säilymisen varmistamiseksi. Tähän työhön tilattiin kiviä poraamaan Ori-
mattilasta Tuomas Hämäläinen, joka suoritti työn 6.–7.8.2006. Työhön meni aikaa 12 
tuntia.
Kunnostuskohteen viimeistely toteutettiin Uudenmaan ympäristökeskuksen ym-
päristötyönjohtaja Pertti Ruokosen johdolla.  
Sammalkosken pohjakynnyksellä vähennetään uoman ja rantojen eroosiota, mikä 
osaltaan pienentää veden kiintoainepitoisuutta ja ravinnekulkeumaa. Sammalkosken 
pohjakynnyksellä on suuri merkitys Villikkalan kylän maisemakuvaan sen näkyvän 
sijaintipaikan vuoksi. 
Sammalkosken pohjakynnyksen toteutuneet rakennuskustannukset olivat 
19 875,18 € (sis. alv).
Kuva 31. Pitkäpuomikone työssään Sammalkoskella Kuva 32. Sammalkoski valmiina tulva-aikana syksyllä 2006.
15.11.2005
     Kuva 34. Sammalkoski kunnostustöiden jälkeen
      alivesiaikana kesällä 2006.
Kuva 33. Sammalkoski ennen kunnostustoitä. 
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4.3.12 Tupaselan tulvatasanne ja eroosiokorjaus, Köylinjoki
Tupaselan tulvatasanne ja sen yläpuolinen eroosiokorjaus sijaitsee n. 200 m Tupaselan 
pohjakynnyksestä ylävirtaan. Toinen eroosiokorjaus tehtiin Tupaselan pohjakynnyk-
sen ylä- ja alavirran mutkiin. Valuma-alueen ja virtaamien tunnusluvut ovat siten 
miltei samat kuin Tupaselan pohjakynnyksellä: valuma-alue 57 km2, virtaamavaih-
telut voivat olla suhteellisen suuria, alivirtaama 0,03 m3/s, keskivirtaama 0,51 m3/s 
ja ylivirtaama 13,1 m3/s. Köylinjoki on kunnostuskohteiden kohdalla Artjärven ja 
Orimattilan kunnan rajajokena. Tupaselan tulvatasanteen ja eroosiokorjauksen sijainti 
on esitetty liitekartalla nro 3. 
Tupaselan kunnostuskohteiden ja Pahaojan laskeutusaltaan töiden aloituksesta oli 
neuvoteltu Hämeen ympäristökeskuksen kanssa etukäteen, sillä kunnostussuunnitel-
mat olivat viivästyneet. Kohteessa tehtiin valmistelevia kunnostustöitä pitkäpuomi-
koneella 9.–17.3.2005, kuten kivien ajoa, työmaatien raivaus, Tupaselan eroosiokor-
jaukset ja tulvatasanne. Tupaselan tulvatasanne, eroosiokorjaukset, pohjakynnys ja 
Pahaojan laskeutusallas sijaitsevat samalla peltoalueella lähekkäin, joten mm. alueelle 
tehdyt työmaatiet, auraukset ja jäädytykset hyödyttivät samalla kertaa kaikkia kun-
nostuskohteita. Tulvatasanne kaivettiin Köylinjoen vasemman puoleiselle rannalle. 
Tulvatasanteen pohjan leveys on n. 15 metriä. Tasanteelta syntyi kaivumassoja n. 
120 irtokuutiota ja ne sijoitettiin maanomistajan osoittamiin paikkoihin viereisille 
peltoalueille. Tulvatasanteen yläpuolella oleva pahoin syöpynyt joen ulkokaarre 
puhdistettiin irtonaisesta maa-aineksesta ja verhoiltiin kiviaineksella. Verhoilu ulo-
tettiin tulvakorkeustasolle. Verhoilun luiska tehtiin mahdollisimman loivana (<1:1,5) 
ja siihen meni kiviainesta n. 60 m3. 
Pitkäpuomikonetyötä tehtiin yhteensä 55 tuntia. Köylinjokea kivettiin Tupaselan 
pohjakynnyksen paikan alapuolelta joenmutkasta myös vaikka sitä ei kunnostus-
suunnitelmassa oltu mainittu. Kiveyksellä katsottiin saavan vesiensuojelullista hyö-
tyä samalla kun pitkäpuomikone oli kerran paikalla ja kiviaineskustannuksen olevan 
pieni suhteessa saavutettavaan hyötyyn. 
Kohde voitiin toteuttaa maanomistajan suostumuksella. Kunnostuskohde toteu-
tettiin Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristötyönjohtaja Pertti Ruokosen joh-
dolla.  
Tulvatasanne vaikuttaa osaltaan vedenkorkeuksia alentavasti. Eroosiosuojauk-
silla pysäytetään jatkuva rantojen syöpyminen, joka vaikuttaa osaltaan Köylinjoen 
vedenlaatua parantavasti.
Kohteen kunnostuskustannukset on esitetty yhteisenä Pahaojan laskeutusaltaan ja 
Tupaselan pohjakynnyksen kanssa ja ne olivat yhteensä 19 606,34 € (sis. alv). 
Kuva 35. Tupaselan eroosiokorjausta Köylinjoen mutkassa. Kuva 36.  Tupaselan tulvatasanne kaivettuna.  
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4.3.13 Pahaojan laskeutusallas, Köylinjoen valuma-alue
Köylinjokeen laskevan Pahaojan valuma-alue on n. 1,7 km2. Pahaojan valuma-alue on 
järvetön, ja virtaama voi ajoittain tyrehtyä kokonaan. Alivirtaama Pahaojan laskeutus-
altaan pohjakynnyksen kohdalla on 0,00 m3/s, keskivirtaama 0,02 m3/s ja ylivirtaa-
ma 0,4 m3/s. Pahaojan laskeutusaltaan patokynnys sijaitsee n. 80 metriä ojan suulta 
ylävirtaan. Laskeutusallas on tästä vielä 30–40 metriä ylempänä maastopainanteessa 
metsäisellä alueella. Kohteen sijainti ilmenee liitekartasta nro 3.
Köylinjoen Tupaselan pohjakynnyksen ja tulvatasanteen ja Pahaojan laskeutus-
altaan kunnostussuunnitelma valmistui 10.5.2005. Kohteella tehtiin kevättalvella 
ennen suunnitelman valmistumista jo valmistelevia töitä pitkäpuomikoneella kuten 
mm. työmaatie ja rakennettiin lähellä sijaitseva tulvatasanne ja eroosiokorjaukset 
Köylinjokeen. Kunnostustöitä ei päästy saattamaan keväällä loppuun sateisen sään 
vuoksi ja koneurakoitsijan muiden työkiireiden vuoksi. 
Pahaojan laskeutusaltaan kaivutöitä aloitettiin 27.10.2005. Samassa yhteydessä 
putkitettiin osa Pahaojan loppupäästä maanomistajan hankkimilla betonisilla rum-
puputkilla 20 metrin matkalta. Leudon sään vuoksi ja maaperän kantavuusongelmien 
vuoksi töihin tuli kuitenkin sen jälkeen kuukauden mittainen tauko. Joulukuun alku-
päivinä 2005 tehtiin alueella jäädytyksiä, jotta pehmeä maa kantaisi paremmin työ-
koneita. Varsinaista Pahaojan laskeutusallasosuutta päästiin kaivamaan 12.12.2005. 
Kaivinkonetyötä tehtiin yhteensä 75 tuntia Tupaselan ja Pahaojan kohteilla. Osa 
kaivumaista, noin 450 m3, läjitettiin peltonotkoon laskeutusaltaan läheisyyteen, mutta 
osa massoista ajettiin traktorilla kauemmaksi peltoalueelle maanomistajan osoitta-
maan paikkaan. 
Pahaojan laskeutusaltaan pinta-alaksi muodostui 400 m2. Altaan oikealle reunal-
le jätettiin kulku-ura (jätkänpolku) työkoneita ja altaan myöhempää lietteenpois-
toa varten. Laskeutusaltaan vedenpinnan nostamiseksi tehtiin n. 1 metrin korkui-
nen pohjakynnys, jolloin kynnyksen ja varsinaisen allasosan väliin muodostui n. 
100 m2:n laajuinen vesialue. Yhteensä laskeutusallastilaa muodostuu näin ollen n. 500 
m2. Viimeisenä tehtiin Pahaojan suuosan kiveystyöt ja porrastettiin Pahaojan kynnyk-
sen alapuolinen luiska pienemmillä väliportailla, jotka tiivistettiin murskeella. 
Keväällä 2006 huomattiin, että laskeutusaltaan kulmassa oli pieni sortuma, jonka 
olivat aiheuttaneet metsäalueelta tulevat sade- ja sulamisvedet. Sortuma korjattiin 
28.–29.12.2006 ja asennettiin salaojaputki alueelle vesien ohjaamiseksi ja samassa 
yhteydessä muotoiltiin myös laskeutusaltaan ja rumpusillan välistä kiveystä pu-
ronomaiseksi. Työhön meni aikaa 17 tuntia. Kohde voitiin toteuttaa maanomistajan 
suostumuksella. Kunnostuskohde toteutettiin Uudenmaan ympäristökeskuksen ym-
päristötyönjohtaja Pertti Ruokosen johdolla.  
Altaan ja pohjakynnyksen vaikutuksesta voidaan uomaeroosio pysäyttää ja saos-
taa ojan valumavesistä karkein kiintoaines. Tämä vähentää alapuoliseen vesistöön 
pääsevää kiintoaines- ja ravinnekuormaa. Allas myös jossain määrin tasaa Pahaojan 
virtaamavaihteluita. 
Kohteen kunnostuskustannukset on esitetty yhteisenä Tupaselan pohjakynnyk-
sen, tulvatasanteen ja eroosiokorjauksen rakentamisen kanssa ja ne olivat yhteensä 
19 606,34 € (sis. alv).
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Kuva 38. Pahaojan laskeutusallas.
Kuva 39. Kynnyksen ja rumpusillan välistä 
kiveystä alivirtaama-aikana.
4.3.14 Tupaselan pohjakynnys, Köylinjoki
Köylinjoen valuma-alue Tupaselan pohjakynnyksen kohdalla on 57 km2. Valuma-alue 
on järvetön ja virtaamavaihtelut voivat olla suhteellisen suuria. Alivirtaama Tupase-
lan pohjakynnyksen kohdalla on 0,03 m3/s, keskivirtaama 0,51 m3/s ja ylivirtaama 
13,1 m3/s. Kohteen sijainti ilmenee liitekartasta nro 3.
Köylinjoen Tupaselan pohjakynnyksen ja tulvatasanteen ja Pahaojan laskeutus-
altaan kunnostussuunnitelma valmistui 10.5.2005. Kohteella tehtiin kevättalvella 
ennen suunnitelman valmistumista jo valmistelevia töitä pitkäpuomikoneella kuten 
mm. työmaatie ja rakennettiin lähellä sijaitseva tulvatasanne ja eroosiokorjaukset 
Köylinjokeen. Kunnostustöitä ei päästy saattamaan keväällä loppuun sateisen sään 
vuoksi ja koneurakoitsijan muiden työkiireiden vuoksi. 
Tupaselan pohjakynnys rakennettiin Köylinjokeen 21.–22.12.2005. Tupaselan poh-
jakynnys nostaa alivesiä enimmillään n. 0,5 metriä, mutta vaikutusalue ulottuu vain 
n. 250 m ylävirtaan. Keskivirtaamatilanteessa arvioitu vedenpinnan nousu on vain n. 
0,1 m, koska alapuolinen uoma padottaa voimakkaasti jo pienemmilläkin virtaamilla. 
Padon ja alapuolisen koskimaisen rakenteen pituus on n. 20 metriä. Uoman reunoja 
muotoiltiin kynnysrakenteen kohdalta loivemmiksi ja ne verhoiltiin suodatinkan-
kaalla ja kiviaineksella. 
Kaikenkaikkiaan Tupaselan ja Pahaojan kohteisiin meni kiviainesta 638,45 tonnia, 
mursketta 15,1 tonnia ja hiekkaa 74,4 tonnia. Kaivinkonetyötä tehtiin kohteilla yh-
teensä 92 tuntia, traktorikaivurityötä 16 tuntia ja traktorityötä 36 tuntia mm. kaivu-
maiden ajossa. Maanomistaja teki lisäksi kohteella muutamia tunteja korvauksetta 
traktorityötä mm. aurausten osalta. 
Kuva 37. Pahaojaa ennen kunnostuksia
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Kohde voitiin toteuttaa maanomistajan suostumuksella. Kunnostuskohde toteu-
tettiin Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristötyönjohtaja Pertti Ruokosen joh-
dolla.  
Tupaselan pohjakynnyksellä voidaan hidastaa virtausnopeutta, jolloin uoma voi 
osan aikaa vuodesta pidättää kiintoainesta vähäisessä määrin. Virtausnopeuden alen-
tuminen vähentää huomattavasti uoman luiskien eroosiota, joka on ollut paikoin 
erittäin voimakasta. Vedenpintojen pysyminen hyvällä tasolla lisää luonnon moni-
muotoisuutta ja parantaa maisemallista merkitystä. 
Kohteen kunnostuskustannukset on esitetty yhteisenä Pahaojan laskeutusaltaan 
ja Tupaselan tulvatasanteen ja eroosiokorjausten rakentamisen kanssa ja ne olivat 
yhteensä 19 606,34 € sis. alv.
  
Kuva 40. Tupaselan pohjakynnyksen tekoa  Kuva 41. Tupaselan pohjakynnys valmiina.  
Köylinjokeen joulukuussa 2005.  
4.3.15 Vainion pohjakynnys, Lanskinjoki
Lanskinjoen valuma-alue Vainion pohjakynnyksen kohdalla on 200,8 km2. Alivir-
taama Vainion pohjakynnyksen kohdalla on 0,15 m3/s, keskivirtaama 1,8 m3/s ja 
ylivirtaama 40,2 m3/s. Kohteen sijainti ilmenee liitekartasta nro 4.
Vainion pohjakynnyksen kohdalla Lanskinjoki virtaa peltojen keskellä, jokiran-
nat ovat pääosin jyrkkäluiskaisia ja eroosioherkkiä. Rantakaistat ovat heinäkasvien 
peitossa, pajua ja nuorta leppää kasvaa jokivarressa siellä täällä. Lanskinjoessa vesi 
laskee ajoittain todella alas ja mm. Vainion tilan sillan puiset tukirakenteet kärsivät 
lahoamisesta niiden jäädessä vedenpinnan yläpuolelle.  
Vainion pohjakynnyksen rakentaminen vaati Itä-Suomen ympäristölupaviraston 
luvan. DI Kari Rantakokko laati tarvittavan hakemussuunnitelman ja se lähetettiin 
lupavirastoon 22.12.2004. 
Hakemussuunnitelmassa oli mukana myös Ylä-Myllykosken pohjakynnyksen ja 
Vainion tulvatasanteen rakentaminen.  Lupakäsittelystä saatiin yksi muistutus, mutta 
se saatiin poistettua neuvottelemalla rakennettavaksi myös yläjuoksulle Sipilän poh-
jakynnys. Sipilän pohjakynnyshakemuksella täydennettiin jo aikaisemmin jätettyä 
lupahakemusta. Lupa Lanskinjoen kohteiden rakentamiselle saatiin 17.8.2005. 
Vainion pohjakynnyksellä rakennettiin 26.1.–13.2.2006 pitkäpuomikoneella. Työt 
aloitettiin työmaa-alueen tasauksella ja työskentelyalustan jäädytyksellä. Jäät poistet-
tiin joesta ja sijoitettiin jäätymään työalustaksi. Varsinaisen rakenteen osalta kaivettiin 
ensimmäisenä uoman oikeanpuoleinen reunaluiska ja kivettiin se. Sen jälkeen kai-
vettiin ja kivettiin padon alapuoli. Uomaa levitettiin kynnyksen kohdalla 15 metriä 
leveäksi tulvakorkeuksien nousun estämiseksi. Vainion pohjakynnys onkin projektin 
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rakentamista kynnyksistä kaikkein suurin sen leveyden vuoksi. Kynnyksen vasem-
man luiskan kaivu ja kiveys suoritettiin viimeiseksi. Kaivumaita syntyi n. 200 m3 
ja ne läjitettiin viereiselle peltoalueelle. Lopuksi työmaa-alue siistittiin levittämällä 
kaivumaita ja muotoilemalla aluetta. 
Lisätyönä suoritettiin Suovalanojan loppuosan siirto rajan kohdalle rajapyykin 
viereen ja kivettiin ojan suuosa. Suuosaan johdettiin myös pellolta tulevan salaojan 
laskuaukko. Kaivumaat sijoitettiin vanhaan mutkittelevaan ojaan ja tiivistettiin ja 
tasattiin se. Pitkäpuomikonetyötä tehtiin kohteella yhteensä 98 tuntia. Kiveä kului 
patorakenteeseen 782,30 tonnia. Suunnitelmassa menekiksi oli arvioitu 400 m3 (720 
tonnia), joten kiviä meni 35 m3 (62,3 tonnia) enemmän. Kunnostuskohde toteutettiin 
Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristötyönjohtaja Pertti Ruokosen johdolla.  
Vainion pohjakynnys nostaa alivirtaamilla vedenpintaa n. 18 cm, keskivirtaamalla 
7 cm ja tulvavirtaamilla vaikutuksia ei enää ole. Vainion pohjakynnyksen vaikutus-
alue ulottuu n. 1,9 km ylävirtaan alivirtaamilla. Alivesien nostolla voidaan parantaa 
joen käytettävyyttä lisäämällä vesisyvyyttä, vähentää ranta- ja uomaeroosiota hidas-
tamalla virtausnopeutta, turvata vesimaisema myös vähävetisinä kausina sekä estää 
Vainion tilan sillan puisten tukirakenteiden lahoamista. 
Vainion pohjakynnyksen kunnostuskustannukset olivat yhteensä 16 540,79 € (sis. 
alv).
4.3.16 Sipilän pohjakynnys, Lanskinjoki
Lanskinjoen valuma-alue Sipilän pohjakynnyksen kohdalla on 192,0 km2. Alivirtaama 
Sipilän pohjakynnyksen kohdalla on 0,14 m3/s, keskivirtaama 1,7 m3/s ja ylivirtaama 
38,1 m3/s. Kohteen sijainti ilmenee liitekartasta nro 4.
Sipilän pohjakynnys täydensi aikaisempaa Lanskinjoen hakemussuunnitelmaa ja 
myös Sipilän  pohjakynnyksen rakentaminen vaati Itä-Suomen ympäristölupaviras-
ton luvan. Uudenmaan ympäristökeskuksen DI Kari Rantakokko laati tarvittavan 
hakemussuunnitelman ja se lähetettiin lupavirastoon Vainion ja Ylä-Myllykosken ja 
Vainion tulvatasanteen hakemussuunnitelman lisäyksenä 9.6.2005. Lupa saatiin em. 
kohteille yhteisenä 17.8.2005. 
Sipilän pohjakynnyksen rakennustyöt aloitettiin 1.2.2006 kivenajolla. Konetyö 
tehtiin kaivinkoneella 7.–17.2.2006. Kaivinkonetyö aloitettiin tasaamalla työaluetta ja 
tekemällä työmaatie jyrkkään rinteeseen, jotta joenuomaan päästiin. Aluksi kaivettiin 
uoman oikea luiska ja kivettiin se. Luiska myös tiivistettiin samantien murskeella. 
Seuraavaksi tehtiin varsinaisen pohjakynnyksen kiveys ja viimeiseksi vasemman 
luiskan kaivu ja kiveys. Kohteessa jatkettiin myös peltorinteessä poikki mennyttä 
Kuva 42. Vainion pohjakynnyksen paikka ennen.   Kuva 43. Vainion pohjakynnys valmiina kesällä 2006.
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salaojaa n. 15 metriä padon kiveykseen asti. Koko työn ajan jatkui pakkaskausi, 
aluksi aika kireänäkin: –24 astetta. Konetyötä tehtiin yhteensä 64,5 tuntia. Kiveä meni 
kohteeseen 322,5 tonnia. Kunnostussuunnitelmassa menekiksi oli arvioitu 130 m3 (n. 
234 tonnia), joten kiviä meni 49 m3 (88,5 tonnia) enemmän kuin oli arvioitu. Lisäksi 
käytettiin hiekoitushiekkaa ja mursketta. 
Varsinkin vasemmanpuoleisen uoman reunaan laitettiin suodatinkangasta leveälle 
alueelle, sillä tulvavesi nousee alueella todella ylös. Lisäksi padon kohdalla muotoil-
tiin peltorinnettä loivaksi ja siihen läjitettiin myös syntyneet kaivumaat. 
Maanomistaja hoiti kohteen jäädytykset ja auraukset ja myös hiekoitustakin. Työ-
maakoppiin saatiin myös sähkö maanomistajalta, josta hänelle maksettiin korvaus. 
Kunnostuskohde toteutettiin Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristötyönjohtaja 
Pertti Ruokosen johdolla.  
Sipilän pohjakynnys nostaa alivirtaamilla vedenpintaa 35 cm, keskivirtaamilla 17 
cm, keskimääräisillä tulvilla vaikutus on vielä muutama senttimetri ja suuremmilla 
tulvavirtaamilla vaikutuksia ei enää ole. Vaikutusalue ulottuu 700 metriä ylävirtaan 
Iitin kunnan puolelle. Kynnyksen padotusalueesta n. 500 metriä on sekä Artjärven 
että Iitin kuntien alueella. Alivesien nostolla voidaan parantaa joen käytettävyyttä 
lisäämällä vesisyvyyttä, vähentää ranta- ja uomaeroosiota hidastamalla virtausno-
peutta ja turvata vesimaisema myös vähävetisinä kausina. 
Sipilän pohjakynnyksen kunnostuskustannukset olivat 7 664,96 € (sis. alv). 
Kuva 44. Sipilän pohjakynnyksen paikka ennen  Kuva 45. Sipilän pohjakynnys valmiina alivirtaama-aikaan.   
rakennustöitä.
4.3.17  Vainion tulvatasanne, Lanskinjoki
Vainion tulvatasanne sijaitsee n. 400 metriä ylävirtaan Vainion pohjakynnykseltä 
Lanskinjoen oikealla rannalla, heti Vainion tilan sillan alapuolella. Valuma-alueen 
ja virtaamien tunnusluvut ovat siten miltei samat kuin Vainion pohjakynnyksellä: 
valuma-alue 200,8 km2, alivirtaama 0,15 m3/s, keskivirtaama 1,8 m3/s ja ylivirtaama 
40,2 m3/s. Kohteen sijainti ilmenee liitekartasta nro 4.
Vainion tulvatasanteen rakentaminen vaati Itä-Suomen ympäristölupaviraston 
luvan. Uudenmaan ympäristökeskuksen DI Kari Rantakokko laati tarvittavan ha-
kemussuunnitelman ja se lähetettiin lupavirastoon 22.12.2004. Hakemussuunnitel-
massa oli mukana myös Ylä-Myllykosken ja Vainion pohjakynnyksen rakentaminen. 
Lupakäsittelystä saatiin yksi muistutus, mutta se saatiin poistettua neuvottelemalla 
rakennettavaksi myös yläjuoksulle Sipilän pohjakynnys. Lupa saatiin kohteille yh-
teisenä 17.8.2005. 
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Vainion tulvatasanne tehtiin ajalla 22.2.–1.3.2006 tavallisella kaivinkoneella. Tul-
vatasanne nousee loivasti ja on enimmillään n. 10 m leveä. Työssä käytettiin myös 
urakoitsijan että maanomistajan traktoria ja peräkärryä kaivumaiden ajossa. Kaivu-
maita syntyi noin 300 m3. Maita ajettiin mm. Vainion pohjakynnyksen luo pellolle ja 
maanomistajan osoittamiin paikkoihin. Lisäksi kaivinkoneella tasoiteltiin maita vielä 
yhtenä päivänä 9.3. kahden tunnin työnä. Kaivinkonetyötä kertyi kohteella 41,5 tuntia 
ja traktoreille maanajoa yhteensä 38 tuntia.
Tulvatasanteen poikki kulkee tilan vesijohto ja salaoja, jotka aiheuttivat lisätöitä. 
Vesijohto eristettiin 10 cm:n paksuisella styrox-kerroksella ja se sijaitsee n. 80 cm sy-
vyydessä. Salaojaan tehtiin pudotuskaivo tulvatasanteen luiskaan ja jatkettiin siitä 
salaojaa umpiputkella eteenpäin vedenalaisena. 
Kunnostuskohde toteutettiin Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristötyön-
johtaja Pertti Ruokosen johdolla.  
Vesi nousee tulvatasanteelle vain tulvavirtaamilla. Vainion tulvatasanne alentaa 
tulvakorkeuksia yläpuolissa jokiuomassa joitakin senttejä virtaamasta riippuen. 
Kohteen kunnostuskustannukset olivat  4 812,78 € (sis. alv). 
Kuva 46. Vainion tulvatasanteen paikka ennen.  Kuva 47. Vainion tulvatasanne valmiina kesällä 2006. 
4.3.18 Ylä-Myllykosken pohjakynnys, Lanskinjoki
Lanskinjoen valuma-alue Ylä-Myllykosken pohjakynnyksen kohdalla on 213,3 km2. 
Alivirtaama Ylä-Myllykosken pohjakynnyksen kohdalla on 0,15 m3/s, keskivirtaama 
1,9 m3/s ja ylivirtaama 42,3 m3/s. Kohteen sijainti ilmenee liitekartasta nro 4.
Ylä-Myllykosken kohdalla uoman maaperä on kivikkoista ja kallio on paikoin 
näkyvissä. Lanskinjoessa vesi laskee ajoittain todella alas ja haittaa mm. melontaa. 
Lanskinjoelta alkaa Koskenkylänjoen viitoitettu melontareitti. Ylä-Myllykosken ala-
osassa on myllyraunio. Myllytoiminta on loppunut useita vuosikymmeniä sitten. 
Myllyn vedenottorakenteet eivät ole kuitenkaan ulottuneet kosken yläosalle, jonne 
Ylä-Myllykosken pohjakynnys rakennettiin. Myllyyn liittyvistä luvista ei ollut suun-
nittelun yhteydessä tietoa. Kosken niskaa on aikoinaan louhittu, mutta toimenpiteistä 
ei löytynyt asiakirjoja. 
Ylä-Myllykosken pohjakynnyksen rakentaminen vaati Itä-Suomen ympäristölu-
paviraston luvan. Uudenmaan ympäristökeskuksen DI Kari Rantakokko laati tar-
vittavan hakemussuunnitelman ja se lähetettiin lupavirastoon 22.12.2004. Hakemus-
suunnitelmassa oli mukana myös Vainion tulvatasanteen ja Vainion pohjakynnyksen 
rakentaminen. Lupakäsittelystä saatiin yksi muistutus, mutta se saatiin poistettua 
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neuvottelemalla rakennettavaksi myös yläjuoksulle Sipilän pohjakynnys. Lupa saa-
tiin näille kaikille kohteille yhteisenä 17.8.2005. 
Ylä-Myllykosken pohjakynnyksen rakentamista varten oli tehty työmaatie mm. 
kivenajoa varten kaivinkoneella 15.12.2005 ja raivattu samalla alueella olevia hakkuu-
jätteitä kasaan. Myllytien ja työmaatien välistä ojan rumpuputkea jatkettiin myös pi-
demmäksi, jotta mahdollistetaan kuorma-autojen pääsy työmaalle. Ylä-Myllykoskelle 
otettiin myös mursketta ja tiesoraa työmaatietä varten yhteensä 41,20 tonnia. 
Ylä-Myllykosken tehtiin pitkäpuomisella kaivinkoneella ajalla 17.2.–3.3.2006. Pit-
käpuomikoneella tehtiin kohteella aluksi työalueen ja ajoteiden tasausta ja lumen ja 
risujen poistoa. Lisäksi kivikuormien tuontia varten tehtiin rekka-autolle kääntöpaik-
ka. Jäät rikottiin Lanskinjoen uomasta ja siirrettiin rantapenkereeseen. Varsinaisen 
kynnysrakenteen teko aloitettiin vasemman luiskan kaivusta ja kiveämisestä. Sen 
jälkeen tehtiin kynnyksen kiveystä ja viimeksi oikeanpuoleinen luiska. Kohteessa 
tehtiin lisätyönä metsästä tulevan ojaan pieni kynnys ja suuosan kiveys. Pitkäpuo-
mikonetyötä kertyi kohteella 88 tuntia. Kiviä kului patoon 418,50 tonnia eli n. 232,5 
m3. Kunnostussuunnitelmassa kivimääräksi oli arvioitu 250 m3.
Ylä-Myllykoski oli ainut kohde, jossa voitiin toteuttaa samalla myös melontareitti-
kunnostusta. Heinäkuussa 2006 ennätysalhaisten vedenkorkeuksien aikana mentiin 
traktorikaivurilla Lanskinjoen uomaan Ylä-Myllykoskella ja poistettiin pahimpia 
melontaa haittaavia teräviä ja suuria kiviä sivummalle uomassa. Aikaan pyrittiin 
saamaan kanootin mentävä uoma, jossa vähävetisenäkin aikana melonta onnistuisi. 
Kuva 48. Ylä-Myllykosken pohjakynnyksen paikka ennen. Kuva 49. Ylä-Myllykosken pohjakynnys alivesiaikana kesällä 
     2006.
Kuva 50. Melontareittikunnostusta Ylä-Myllykoskessa.   Kuva 51. Melontareittikunnostusta Ylä-Myllykoskessa.
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Väylää ei kuitenkaan syvennetty mistään kohdasta, vaan siirrettiin ainoastaan kiviä. 
Samassa yhteydessä korjattiin sivuojan kiveystä, padon oikean luiskan reunaa ki-
vettiin lisää, siirreltiin virtakiviä melonnan kannalta edullisemmaksi ja viimeisteltiin 
alueelle jäävä työmaatie parempaan kuntoon. Työmaatietä voidaan jatkossa käyttää 
kulkureittinä Ylä-Myllykosken pohjakynnykselle, jonka läheisyydessä on levähdys-
paikka tarkoitettuna erityisesti melojille. Levähdyspaikalle asennettiin betonirengas 
nuotiopaikaksi. Kohteen melontareittiä parantaviin kunnostuskustannuksiin osal-
listui Artjärven kunnan liikuntatoimi. Viimeistely- ja melontareittikunnostustöissä 
tehtiin kaivinkonetyötä 12 tuntia ja traktorikaivurityötä 11,5 tuntia. 
Kunnostuskohde toteutettiin Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristötyön-
johtaja Pertti Ruokosen johdolla.  
Ylä-Myllykosken pohjakynnys nostaa alivirtaamilla vedenpintaa n. 41 cm, kes-
kivirtaamalla 24 cm ja tulvavirtaamilla hankkeelle ei ole käytännön vaikutuksia 
vedenpintoihin. Pohjakynnyksen vaikutusalue ulottuu Laaviontien sillalle asti reilun 
kilometrin päähän. Alivesien nostolla voidaan parantaa joen käytettävyyttä lisää-
mällä vesisyvyyttä, vähentää ranta- ja uomaeroosiota hidastamalla virtausnopeutta 
ja turvata vesimaisema myös vähävetisinä kausina. Vedenpinnan nostolla voitiin 
parantaa myös melontamahdollisuuksia jokialueella huomattavasti vähävetisten ke-
säkuukausien aikana. Ylä-Myllykosken pohjakynnyksen yläpuolella oleva allasalue 
toimii myös uimapaikkana ja ranta-alue levähdys/nuotiopaikkana. 
Ylä-Myllykosken pohjakynnyksen rakennuskustannukset olivat 14 540,59 € (sis. 
alv). 
4.3.19 Mäkelän pohjakynnys, Haltiajoki
Haltiajoen vesistön valuma-alue on Mäkelän kynnyksen kohdalla n. 54 km2. Valu-
ma-alue on käytännössä järvetön ja virtaama voi ajoittain tyrehtyä lähes kokonaan. 
Lisäksi virtaamavaihtelut voivat olla suhteellisen suuria. Alivirtaama Mäkelän kyn-
nyksen kohdalla on 0,03 m3/s, keskivirtaama 0,49 ja ylivirtaama 12,4 m3/s. Kohteen 
sijainti on esitetty liitekartalla nro 3.  
Pohjakynnyksen sijaintipaikalla jokeen oli rakennettu rumpusilta, jota käytettiin 
metsänhoitotöiden ja sähkölinjan huollon vuoksi. Rumpusilta koostui kahdesta rum-
musta, joiden kunto oli huono ja vedenjohtokyky puutteellinen. Ajoittain tulvavedet 
virtasivat rumpusillan ylitse. Uoman oikea ranta oli syöpynyt sillan alapuolella. Hal-
tiajoen yläjuoksulla Orimattilan puolella asti on Haltijoessa eroosioherkkiä kohtia, 
joissa joenpenkat ja jokeen laskevien ojien suut ovat syöpyneet pahoin. Kiintoainesta 
on tullut ja tulee jatkossakin paljon Orimattilan puolelta asti Artjärvelle Haltiajoen 
mukana. Pohjakynnyksen rakentaminen Haltiajokeen oli siksi erittäin perusteltua, 
tosiasiassa jokeen tarvittaisiin useampiakin pohjakynnyksiä ja mahdollisesti laskeu-
tusaltaitakin jatkuvien eroosiohaittojen estämiseksi. 
Mäkelän pohjakynnys oli projektin viimeinen kunnostuskohde. Kunnostuskoh-
teelle ajettiin louhetta ja kiviä n. 350 m3 loppukesästä 2006, joita saatiin Artjärvi-Ori-
mattila väliseltä viemärityömaalta. Sateisen syksyn takia kunnostustöitä jouduttiin 
siirtämään ja kaivinkonetyö päästiin aloittamaan vasta projektin loppuvaiheessa 
19.12.2006. 
Aluksi tehtiin kivien siirto työmaatieltä uomaan ja muotoiltiin kosken alapuolinen 
vasen reuna. Seuraavaksi muotoiltiin kosken oikea puoli ja tehtiin välikynnykset. 
Padon kohta kaivettiin auki luiskista ja asennettiin suodatinkangas. Kosken niska 
kivettiin ja muotoiltiin ja kaivettiin vasen luiska sekä kivettiin se. Sen jälkeen tehtiin 
oikean luiskan muotoilu ja kiveys ja viimeisinä töinä ojan siistiminen ja ajotien kun-
nostus ja tasoitus. Kaivinkonetyötä tehtiin kohteella 66 tuntia ja traktorikaivurityötä 
12 tuntia. Kiviainesta tilattiin myös hieman lisää 350 m3 ilmaisen louheen lisäksi, 
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yhteensä 91 m3. Lisäksi käytettiin 0-55 mursketta 20,95 tonnia. Mäkelän pohjakynnys 
valmistui 30.12.2006.
Kohde voitiin toteuttaa maanomistajan suostumuksella. Kunnostuskohde toteu-
tettiin Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristötyönjohtaja Pertti Ruokosen joh-
dolla.  
Pohjakynnyksellä voidaan nostamalla alivedenkorkeuksia vähentää uoman ran-
tapenkkojen eroosiota ja karkeamman kiintoaineksen kulkeutumista sekä parantaa 
vesimaisemaa ja joen käytettävyyttä.
Kohteen kunnostuskustannukset olivat yhteensä 6 375,89 € (sis. alv).
Kuva 52. Mäkelän pohjakynnyksen paikka Haltiajoessa Kuva 53. Mäkelän pohjakynnyksen tekoa varten ajettua
ennen kunnostustöitä.    ajettua louhetta työmaatiellä. 
   
Kuva 54. Mäkelän pohjakynnys valmiina joulukuussa 2006 Kuva 55. Mäkelän pohjakynnys valmiina tulva-aikana 
heti valmistumisensa jälkeen tulva-aikana (alla). joulukuussa 2006. Keskellä matalampi ylityspaikka (alla).
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4.4 Jätevesikartoitukset kiinteistöillä
Projektiin liittyviä kiinteistöjen jätevesikartoitusten kohdentamista mietittiin aluksi 
yhdessä Artjärven kunnan rakennustarkastaja Jukka Makkosen kanssa keväällä 2006. 
Jukka Makkosen kanssa käytiin lävitse karttapohjilta kiinteistöt, joissa olisi järkevä 
suorittaa jätevesikartoituskäynti. Mukaan otettiin Pyhäjärven, Säyhteen, Villikkalan-
järven, Lanskinjoen, Litinjoen ja Haltia-Köylinjoen rantakiinteistöt sekä Villikkalan 
ja Ratulan kylän aluetta enemmänkin vesiosuuskunnan kiinnostuneisuuskartoitusta 
varten. Maanomistajat ja heidän yhteystietonsa selvitettiin ja heille lähetettiin jäte-
vesikartoituksiin liittyvä tiedote 10.4.2006. Kirjeitä postitettiin yhteensä noin 250 
kiinteistönomistajalle.
Jätevesikartoituskäynteihin liittyen laadittiin erillinen lomake, johon kiinteistöistä 
saadut tiedot täytettiin. Lomake on loppuraportin liitteenä nro 5.
Kartoituskäynnillä selvitettiin myös erityisesti Villikkalassa ja Ratulassa sijaitse-
vien kiinteistöjen osalta kiinteistön halukkuutta liittyä mahdollisesti perustettavaan 
vesiosuuskuntaan, viemäriin ja/tai vesijohtoon. Samanlainen lomake on käytössä 
myös Hiitelässä, mutta tarkastuksia ei juurikaan ehditty ulottaa Hiitelän kylän alueel-
le. Lomakkeen tarkoituksena oli kerätä erikseen tieto halukkuudesta liittyä yhteiseen 
jätevesi/talousvesijärjestelmään ja luovuttaa tämä tieto sitten mahdollisesti kylästä 
löytyvälle vesiosuuskunnan perustamista toimeenpanevalle henkilölle. Villikkalasta 
ei tällaista henkilöä projektin aikana vielä löytynyt, sen sijaan Hiitelän kylässä puu-
hamiehiksi tähän tehtävään löytyi kaksikin henkilöä.  
Jätevesikartoituksia ei ehditty tehdä kuin osalla alun perin suunnitelluista kiinteis-
töistä. Vakituisia asuntoja tarkastettiin 75 kappaletta ja loma-asuntoja 30 kappaletta. 
Lisäksi tarkastettiin erillisiä saunarakennuksia tai vakituisiin ja loma-asuntoihin liit-
tyviä, samalla tontilla sijaitsevia erillisiä saunarakennuksia yhteensä 34 kappaletta. 
Lisäksi tarkastettiin yksi seuratalo ja 10 kpl eläinsuojia (navettoja ja sikala). Postitse 
palautui lisäksi 7 kartoituslomaketta, joilla ei tarkastuksia ehditty kuitenkaan tehdä, 
mutta ne palvelevat tietoaineistona Artjärven kuntaa. Jätevesikartoitusten kohden-
tuminen Artjärvellä on esitetty liitekartalla nro 6. 
Kuva 56. Jätevesikartoituskäynnillä Erkki Soinojan tilalla (kuvassa oikealla). Saostussäiliöitä katso-
massa myös ympäristötyönjohtaja Pertti Ruokonen.
45Hämeen ympäristökeskuksen raportteja 6 | 2007
Projektissa tilattiin Villikkalaa ja Ratulaa koskien vesihuollon yleissuunnitelma 
Airix Oy:ltä. Suunnittelun pohjana toimivat osittain jätevesikartoituskäynneillä teh-
dyt kyselyt kiinnostuneisuudesta liittyä yhteiseen viemäriin tai vesijohtoon. Suunni-
telmassa esitettiin viemärien ja vesijohtojen mahdollisia linjausreittejä karttapohjilla ja 
niiden kustannuksia alueen kiinteistöjen osalta. Airix Oy:n laatima Villikkalan alueen 
vesihuollon yleissuunnitelma karttaliitteineen on liitteenä nro 7. 
4.5 Suojavyöhykkeiden perustamiseen kannustaminen
Projektissa pyrittiin pitämään kaiken aikaa yllä suojavyöhykkeiden perustamisen 
kannattavuutta vesiensuojelun kannalta. Viljelijäkirjeiden mukana lähetettiin pro-
jektitiedotteita, joissa tuotiin suojavyöhykeasiaa esille ja järjestetyissä yleisötilai-
suuksissa otettiin myös suojavyöhykkeiden perustamisasia esille. Tiedotus suoja-
vyöhykeasioista painottui lähinnä kevätkausiin, kun viljelijät tekevät hakemuksiaan 
TE-keskukselle, mutta suojavyöhykeajatus on kulkenut kuitenkin kunnostustoimia 
tukevana ajatuksena koko projektin ajan. 
Artjärven vesistöille on laadittu suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmat jo aikaisem-
massa Joet 2000 -projektissa, mutta innostus niiden perustamiseen on ollut valitetta-
van pientä. Artjärvellä oli vain 3,09 ha suojavyöhykealaa yhteensä neljällä viljelijällä. 
Suojavyöhykesopimuksia ei saatu lisää vuosien 2004–2005 aikana yhtään. 
Kevättalvella 2006 lähetettiin kaikille artjärveläisille viljelijöille suojavyöhykkeiden 
perustamiseen kannustava kirje, jossa kerrottiin myös suojavyöhykkeistä saatavien 
tukien enimmäismäärät euroissa. Kirje tuotti tulosta, sillä keväällä 2006 saatiin Art-
järvelle kuusi (6) uutta suojavyöhykesopimusta vesistöjen varsille. Markku Meronen 
Hämeen ympäristökeskuksesta antoi myös neuvonta-apua muutamalle viljelijälle 
suojavyöhykeasioista. Projektin päättyessä vuoden 2006 lopussa oli Artjärvellä suo-
javyöhykesopimuksia yhteensä kymmenellä viljelijällä ja suojavyöhykkeiden muo-
dostama yhteispinta-ala oli n. 21,66 hehtaaria. 
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5 Projektin tiedotus
Projektin tiedotusta on tehty koko projektin ajan ja tiedotustavat ovat vaihdelleet 
projektissa vallinneen tilanteen mukaan. Projektin tiedotus- ja viestintäsuunnitelma 
on hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 27.8.2003 ja se on loppuraportin liitteenä 
nro 8. 
5.1 Kunnostustarvekartoitus ja 
järjestetyt yleisötilaisuudet
Projektin alkuvaiheessa aloitettiin kartoittamaan kunnostusta tarvitsevia kohteita 
jokivarsilla. Tavoitteena oli saada kohde-ehdotukset ja ideat paikallisilta asukkailta, 
maanomistajilta ja mökkiläisiltä eli haluttiin saada paikallistason ääni kuuluviin. 
Kunnostustarvekartoitusta varten laadittiin erillinen kyselylomake (liitteenä nro 1), 
joita postitettiin jokivarsien maanomistajille ja kalastuskunnille tiedotekirjeen kera. 
Kunnostustarvelomakkeita oli saatavilla myös kunnantoimistolta ja kirjastosta, jonne 
niitä oli mahdollisuus palauttaa palautelaatikon kautta. Lisäksi kunnostustarvekar-
toituslomakkeet löytyivät kunnan internet-sivuilta, josta se voitiin tulostaa. Saadut 
kunnostusideat tulivat kuitenkin yleisötilaisuuksissa (joissa lomaketta hyödynnet-
tiin), puhelinsoitoilla tai henkilökohtaisten käyntien kautta, internetin tai palautelaa-
tikoiden kautta ei saatu yhtään kunnostusideaa. 
Projektin alkuvaiheessa järjestettiin yleisötilaisuus jokien kunnostuksesta 12.5.2003. 
Tilaisuudessa kerrottiin yleisesti projektista ja tehtiin kysely kunnostusta kaipaa-
vista jokikohteista. Uudenmaan ympäristökeskuksen DI Kari Rantakokko esitteli 
aikaisemmassa Joet 2000 -projektissa laadittua Litinjoen kunnostussuunnitelmaa 
lähemmin. Yleisötilaisuudesta ilmoitettiin maksetuilla ilmoituksilla Orimattilan Sa-
nomissa ja Orimattilan Aluelehdessä ja lisäksi Orimattilan Aluelehdessä oli puffijuttu 
tilaisuudesta. Lisäksi Artjärven yhdistyksille kuten mm. kalastuskunnille, järvien 
hoitoyhdistykselle ja kylätoimikunnille meni kutsu tilaisuuteen kirjallisesti. Litinjoen 
kunnostuskohteiden maanomistajat oli myös kutsuttu tilaisuuteen erikseen kirjeillä. 
Paikalla oli virkamiesten lisäksi 13 kiinnostunutta. Ennen ja jälkeen yleisötilaisuu-
den saatiin puhelimitse useita yhteydenottoja, joissa ehdotettiin kunnostuskohteita 
jokivarsille.
Haltia-Köylinjoen kunnostukseen liittyen järjestettiin myös yleisötilaisuus 9.6.2004. 
Paikalla oli 25 osallistujaa. Uudenmaan ympäristökeskuksen DI Kari Rantakokko 
esitteli tilaisuudessa jokialueelle laatimaansa ja keväällä valmistunutta yleissuunnitel-
maa. Tilaisuudessa valittiin Haltia-Köylinjoen kunnostettavia kohteita useiden koh-
de-ehdotusten joukosta asukkaiden ja maanomistajien toiveiden mukaisesti. Kutsu 
tilaisuuteen oli lähetetty Haltia-Köylinjoen maanomistajille erikseen ja tilaisuudesta 
ilmoitettiin myös ilmoitustaululla.
Sammalkosken pohjakynnyssuunnitelmaa koskeva yleisötilaisuus järjestettiin 
16.3.2005. DI Kari Rantakokko Uudenmaan ympäristökeskuksesta oli esittelemässä 
suunnitelmaa. Tilaisuudessa kerrottiin myös yleisesti projektista ja myös suojavyöhy-
keasioista. Paikalla oli 14 osallistujaa. Sammalkosken tilaisuudesta oli lähetty kutsut 
Haltia-Köylinjoen varren 35 maanomistajalle ja heille lähetettiin myös tilaisuudessa 
laadittu muistio. Tilaisuudesta ilmoitettiin myös ilmoitustauluilla kunnassa.
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Jätevesiin liittyen Artjärven kunta ja Villikkalanjärven Joet -projekti järjesti yhteis-
työssä Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen kanssa 
vesiosuuskuntaillan Villikkalan kyläläisille 11.4.2006 ja vastaavan tilaisuuden myös 
Hiitelän kyläläisille 14.11.2006.  Tilaisuuksissa kerrottiin vesiosuuskunnasta saatavista 
hyödyistä ja paikalla oli puhumassa mm. Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja 
ilmansuojeluyhdistys ry.:n edustaja, rakennustarkastaja Jukka Makkonen Artjärven 
kunnasta sekä vesiosuuskunnan puuhamiehiä Niinikosken ja Mustijoen vesiosuus-
kunnista. Villikkalan tilaisuudessa oli paikalla noin 40 henkilöä ja Hiitelän tilaisuu-
dessa reilut 20. 
5.2 Maastokatselmukset ja  
vierailut kunnostuskohteilla
Maastokäyntejä järjestettiin maanomistajien kanssa Litinjoella 26.6.2003. UYK:n ym-
päristötyönjohtaja Pertti Ruokonen oli mukana selvittämässä ja arvioimassa työn 
toteutusta käytännössä. Käyntikohteina olivat Litinjoen suunnitelman mukaiset 
kolme kunnostuskohdetta ja lisäksi maanomistajien kanssa käytiin katsomassa Litin-
joen vanhaa, osittain sortunutta siltaa. Litinjoen maastokohteiden yhteydessä saatiin 
myös jo muutama kirjallinen suostumus kunnostustöille. Haltia-Köylinjoella maan-
omistajien kanssa käytiin maastossa ja neuvoteltiin Sammalkosken vanhan padon 
uudelleenrakentamisesta, Köylinjoen yläosan kunnostuskohteista sekä patojen ja 
laskeutusaltaiden rakentamisesta Haltiajokeen.
Päijänne-Instituutin kalatalousopiskelijoita kävi syksyisin vuosina 2003, 2004 ja 
2005 tutustumassa projektissa toteutettuihin ja jo aikaisemmassa Joet 2000 -projektissa 
toteutettuihin kunnostuskohteisiin opettajansa johdolla. Mukana ryhmissä on ollut 
reilut kymmenkunta opiskelijaa. Oppilaille jaettiin projekista ja Artjärven vesistöistä 
kertovaa esitettä. 
Hämeen ympäristökeskuksen vesistö- ja kunnostusryhmä (12 hlöä) oli Villikka-
lanjärven Joet -projektin vieraana 9.6.2004. Ryhmä vieraili muutamilla vanhoilla Joet 
2000 -projektin kohteilla ja Litinjoen kohteilla sekä siinä vaiheessa suunnittelun alla 
olevalla Ylä-Myllykoskella. Suomen ympäristökeskuksesta projektin vieraana kävi ke-
säretkellään 31.5.2004 n. 10 henkilöä. Ryhmä vieraili Soinojantien laskeutusaltaalla. 
Artjärven järvien hoitoyhdistys ry.:n kanssa järjestettiin yhteistyössä vuosittain 
keväisin asukkaille suunnattuja esittelykierroksia kunnostuskohteille. Oppaana on 
toiminut projektisihteeri ja kierroksille on osallistunut 1–8 kiinnostunutta. 
Orimattilan ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen kävi tutustumassa Ori-
mattilan ja Artjärven rajalla oleviin kunnostuskohteiden paikkoihin 9.2.2005. Suun-
nitelmista oli mukana kertomassa myös ympäristötyönjohtaja Pertti Ruokonen pro-
jektisihteerin lisäksi. 
Lapinjärven ja Myrskylän tekninen toimi oli tutustumassa Arjärven kunnan tek-
niseen toimeen 20.5.2005. Tutustumispäivän aikana kerrottiin Villikkalanjärven Joet 
-projektista sekä käytiin myös maastossa katsomassa muutamia kunnostuskohteita. 
Mukana oli noin 20 henkilöä ja heille haettiin myös projektiesitteet.
Kutajoen kalastus- ja osakaskunnan jäseniä Hollolasta kävi tutustumassa Soin-
ojantien laskeutusaltaaseen ja Palosen laskeutusaltaaseen 10.9. 2005. Mukana oli 25 
henkilöä ja heille jaettiin projektiesitteet myös. 
Projektin ohjausryhmä ja suunnittelija Kari Rantakokko kävivät tutustumassa pro-
jektin kunnostuskohteisiin erikseen järjestettynä maastopäivänä 11.11.2005. Lisäksi 
projekti järjesti maastopäivän ohjausryhmän jäsenille ja Hämeen sekä Uudenmaan 
ympäristökeskuksen vesistökunnostusasioista vastaaville henkilöille 16.5.2006.  Kier-
rokselle ehti mukaan seitsemän henkilöä projektisihteerin lisäksi. 
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5.3 Esite, www-sivut ja DVD-esitys projektista
Projektista kertova esite laadittiin heti projektin alussa ja esitettä on ollut saatavil-
la mm. kunnantoimistosta, teknisestä toimistosta ja kunnan kirjastosta. Esitettä on 
jaettu vierailujen, esittelyjen ja yleisötilaisuuksien yhteydessä sekä postitettu lähe-
tettyjen kirjeiden ja tiedotteiden mukana. Esitteeseen on lisätty projektin edetessä 
karttasivu, josta selviävät kunnostuskohteiden sijainnit. Tietoa projektista laitettiin 
myös Artjärven kunnan internet-sivuille osoitteessa http://www.artjarvi.fi/villik-
kalanjarv_joet/. Internet-sivuilla on ollut yleistietoa projektista, kunnostuskohteista 
ja niiden sijainnista sekä projektin ajankohtaisista tapahtumista. Lisäksi sivuilla on 
julkaistu väliraportit sekä myös loppuraportti ja projektista laadittu DVD on tarkoi-
tus saattaa kunnan sivuille kevään 2007 aikana. Esitettä ja nettisivuja on täydennetty 
tarvittaessa. 
Projektista kertova DVD-esitys tehtiin jaettavaksi yhteistyötahoille, maanomistajille 
ja hankkeen toteutuksessa mukana olleille virkamiehille. DVD-esityksessä kerrotaan 
lyhyesti projektista yleensä ja jokaisen kunnostuskohteen osalta toteutukseen liittyviä 
asioita, kivimääriä, konetyömääriä, hintatietoa ja saavutettavia tuloksia. Esityksessä 
on mukana myös kahden maanomistajan lyhyitä kommentteja kunnostuksista. DVD 
koostuu videoista, still-kuvista, äänityksistä ja teksteistä. DVD:n kokonaispituus on 
36 minuuttia. DVD-esityksen luonnosversio esitettiin projektin päättäjäistilaisuudes-
sa 8.9.2006. DVD-esitys on tarkoitus saada mahdollisuuksien mukaan ladattavaksi 
kunnan internet-sivuilta sekä myös ympäristöhallinnon internet-sivuilta sähköisen 
loppuraportin  liitteenä. DVD-esitys on yksi loppuraporttiin kuuluva liite, liite nro 
13. 
5.4 Esittelytilaisuudet, messut, tapahtumat yms.
Villikkalanjärven Joet -projekti oli esillä tammikuussa Matka 2003 messuilla Helsin-
gin messukeskuksessa ja maaliskuussa Raksamessuilla Lahdessa: kuntamateriaalin 
mukana jaettiin projektiesitettä ja kerrottiin projektista kiinnostuneille. 
Artjärven järvien hoitoyhdistys ry:n vuosikokouksissa ja hallituksen kokouksissa 
on kerrottu vuosittain projektista, sen etenemisestä ja pyydetty mm. kunnostus- 
ideoita.   
Vuosittain järjestettävillä Artjärvi-päivillä heinäkuussa on kunnan infopisteessä 
ollut saatavilla projektista kertovia esitteitä sekä vesistötieto-esitettä Artjärven ve-
sistöistä. Kesällä 2004 projektisihteerin sijainen Hanna Eskola oli henkilökohtaisesti 
paikalla kertomassa projektista. Lisäksi päiviä varten on laadittu projektin esittely-
taulut. Artjärvi-päivien kautta on tavoitettu erityisesti kesäasukkaita. 
Projektia esiteltiin Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoille 11.9.2003 Digiart-
hankkeen yhteydessä.
Projektisihteeri Hanna Eskola kävi esittelemässä projektia Orimattilassa Mallus-
järven kehityshankkeen päätöstilaisuudessa 13.12.2004.
Uusille luottamushenkilöille järjestettiin koulutusta ja projektiasioista kerrottiin 
teknisen lautakunnan koulutustilaisuudessa 23.3.2005. Paikalla oli viisi luottamus-
henkilöä.
Artjärven kunta teki ystävyyskuntavierailun Avinurmen kuntaan Viroon 21.–
23.6.2005 ja kunnanjohtaja Kimmo Kuparinen kertoi avinurmelaisille myös Villikka-
lanjärven Joet -projektista lyhyesti. Lisäksi kunta järjesti 26.6.2005 kesäasukastilaisuu-
den, jossa kunnanjohtaja Kimmo Kuparinen kertoi myös projektista kesäasukkaille. 
Projektin vaiheista pidettiin esitelmä Uudenmaan ympäristökeskuksen osastoko-
kouksen yhteydessä henkilöstölle yhdessä Pertti Ruokosen kanssa 27.3.2006.
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Villikkalan nuorisoseura ry. järjesti Sammalkosken padon vihkitilaisuuden 
28.5.2006, jossa projektisihteeri sai kunnian leikata kosken yli viritetyn avajaisnauhan 
yhdessä Pertti Ruokosen kanssa. Avajaistilaisuutta oli seuraamassa useita kymmeniä 
kyläläisiä.
Kuva 57. Projektisihteeri Kirsi Seppälä ja ympäristötyönjohtaja Pertti Ruokonen leikkaamassa 
Sammalkosken pohjakynnyksen vihkitilaisuudessa nauhaa 28.5.2006. 
5.5 Väliraportointi ja projektin sisäinen tiedotus
Projektissa tehtiin maksatushakemuksia puolivuosittain, jonka yhteydessä esitettiin 
hankkeen väliraportti. Väliraportit on laitettu myös projektin nettisivuille. Lisäksi 
puolivuosittain täytettiin hankkeen seurantaraportti FIMOS-rekisteriä varten ja pa-
lautettiin se Hämeen ympäristökeskukselle.
Projektin sisäistä tiedotusta erityisesti ohjausryhmäläisille hoidettiin ohjausryh-
män kokousten yhteydessä, joita on pidetty pääasiassa puolivuosittain maksatusha-
kemusten yhteydessä. Lisäksi ohjausryhmä on kokoontunut tarvittaessa päättämään 
muistakin projektin ajankohtaisista asioista. Tiedotusta on hoidettu ohjausryhmän 
jäsenten välillä myös sähköposteilla ja kirjeillä. Kokousmuistiot ja -kutsut on postitet-
tu kirjeitse ohjausryhmäläisille. Myös suunnittelijaan ja työnjohtaja Pertti Ruokoseen 
on pidetty yhteyttä puhelimitse, sähköposteilla, palavereilla ja maastokäynneillä 
tarpeen mukaan. 
5.6 Lehtijutut, radiohaastattelut, 
ilmoitustaulu -ilmoittelu
Projektin tiedotusta hoidettiin alueella ilmestyvien sanomalehtien (Orimattilan Sa-
nomat, Etelä-Suomen Sanomat ja Orimattilan Aluelehti, joka on ilmaisjakelulehti) 
kautta. Maksettuja ilmoituksia ei ole lehdissä ollut kuin kaksi kappaletta, jotka kos-
kivat yleisötilaisuutta. Lehdissä on kirjoiteltu puffijuttuja tilaisuuksista, tehty juttuja 
projektin ajankohtaisista asioista ja projektin etenemisestä ja kunnostustöistä. Lisäksi 
lehdet ovat julkaisseet projektisihteerin lähettämiä lyhyitä lehdistötiedotteita. Yleisö-
tilaisuuksista on ilmoiteltu myös ilmaisilla minne mennä –palstoilla.  
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Lisäksi Lahden Radioon tehtiin 13.8.2003 n. 10 min pituinen suora radiohaastattelu 
projektista, haastattelijana Tapani Ripatti. Lahden radion uutisissa on kerrottu myös 
muutamaan kertaan kunnostustöistä ja lupaprosessin etenemisestä. 
5.7 Kirjeet ja henkilökohtaiset yhteydenotot
Neuvotteluja ja suunnitelmien esittelyjä pidettiin kunnostuskohteiden maanomista-
jien kanssa henkilökohtaisesti myös maastossa sekä puhelimitse kaikkien kunnos-
tuskohteiden osalta. Kunnostuskohteiden toteuttamisen yhteydessä maanomistajiin 
oltiin yhteydessä henkilökohtaisesti ja pyrittiin neuvottelemaan heidän kanssaan 
kohteen toteuttamisesta paikan päällä. Kunnostustöissä pyrittiin ottamaan maan-
omistajien toiveet mahdollisimman hyvin huomioon. Lisäksi kunnostuskohteiden 
maanomistajille luovutettiin kunnostussuunnitelmat. 
Projektissa hyödynnettiin vuosittain noin kaksi kertaa kunnan maaseutusihteerin 
lähettämää viljelijäkirjettä. Viljelijäkirje tavoittaa alueen maaseutuyrittäjät (n. 160) ja 
projekti lähetti kirjeen mukana mm. projektitiedotteita, esitteitä, tietoa kunnostus-
kohdekartoituksesta ja tietoa suojavyöhykkeiden perustamisen tärkeydestä vesien-
suojelun kannalta. Lisäksi hyödynnettiin myös maaseutusihteerin lähettämää kirjettä 
yhteensä 250 artjärveläiselle tilalle ja yritykselle 15.2.2006, jonka mukana postitettiin 
projektista kertova tiedote.
Maanomistajia pyrittiin informoimaan ajankohtaisista ja heitä koskettavista pro-
jektiasioista koko projektin ajan mm. seuraavasti: 
• Tiedotekirjeet Lanskinjoen ja Haltia-Köylinjoen maastomittauksista lähetettiin 
 maanomistajille 1.8.2003. Myös Orimattilan puolen 26 maanomistajille lähetet-
 tiin tiedotekirje ja tiedotekirjeiden mukana postitettiin myös projektista kertova
 esite.
• Litinjoen kunnostuskohteen nro 2 vaikutusalueen maanomistajille lähetettiin 
 tiedote kohteen kunnostustyön peruuntumisesta 17.12.2003
• Haltia-Köylinjoen yleissuunnitelmaa koskevaan yleisötilaisuuteen lähetettiin 
 kutsu 49 maanomistajalle keväällä 2004.
• Sammalkosken lainvoimaisesta lupapäätöksestä lähetettiin tiedote 18.8.2005 
 vaikutusalueen maanomistajille. Lanskinjoen kunnostuskohteiden; Vainion, 
 Ylä-Myllykosken  ja Sipilän pohjakynnyksen ja Vainion tulvatasanteen vaikutus-
 alueen maanomistajille lähetettiin tiedote 22.9.2005 lupapäätöksen lainvoimai-
 suudesta.  
• Tiedote Ylä-Myllykosken pohjakynnyksen rakennustöiden aloittamisesta lähe-
 tettiin 27.12.2005 maanomistajille.
• 4.4.2006 lähetettiin kaikille artjärveläisille viljelijöille suojavyöhykkeiden perus-
 tamiseen kannustava kirje, jossa kerrottiin myös suojavyöhykkeistä saatavien 
 tukien enimmäismäärät euroissa.
• Jätevesikartoituksista tiedotettiin kiinteistöille etukäteen tiedotteella 10.4.2006.
 Ennen kartoituskäyntiä otettiin yhteyttä puhelimitse ja sovittiin kartoitusaika 
 siten, että joku asianosainen on paikalla kiinteistöllä kartoitushetkellä. Tiedote-
 kirjeen mukana lähetettiin myös projektiesite. Kartoituskäynnin aikana jaettiin
 tietoja jätevesiasioista, jätevesijärjestelmistä, talousvesikaivoasioista ja vesien-
 suojeluasioista yleensä.
Hämeen ympäristökeskukselle ja Uudenmaan ympäristökeskukselle tehtiin kun-
nostuskohteiden aloitusilmoitukset. Lisäksi ilmoitukset Lanskinjoen luvanvaraisten 
kohteiden sekä Sammalkosken pohjakynnyksen valmistumisesta viimeistelytöineen 
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lähetettiin Itä-Suomen ympäristölupavirastolle, Hämeen ja Uudenmaan ympäristö-
keskuksille, Artjärven tekniselle lautakunnalle ja ohjausryhmän jäsenille tiedoksi.
5.8 Maastokyltit
Projektia varten tilattiin EU-tunnuksilla varustettu työmaakyltti, jota on pidetty 
kunnostuskohteilla esillä, mikäli kohde on ollut yleisen tien läheisyydessä helposti 
nähtävillä. Vaikeakulkuisiin paikkoihin ei kylttiä ole pystytetty, sillä se ei olisi silloin 
palvellut tarkoitustaan. 
Lisäksi Soinojantien laskeutusaltaalle, Sammalkosken pohjakynnykselle ja Ylä-
Myllykoskelle tilattiin kunnostuskohteista kertovat säänkestävät kyltit, jotka on 
pystytetty maastoon. Kohdekylteissä kerrotaan myös projektista yleensä ja niistä 
selviävät myös muiden kunnostuskohteiden sijainnit karttapohjalla. 
5.9 Projektin päättäjäistilaisuus
Projektin päättäjäiset pidettiin 8.9.2006 Villikkalan nuorisoseurantalolla ja kunnan 
rantasaunalla. Tilaisuuden tarkoituksena oli kiittää yhteistyötahoja projektin toteut-
tamisesta neljän vuoden aikana. Tilaisuudessa esitettiin myös projektista työstetyn 
DVD:n luonnosversio. Tilaisuuteen oli kutsuttu mukaan erillisillä kutsukirjeillä Hä-
meen ja Uudenmaan ympäristökeskusten edustajia, maanomistajia, urakoitsijoita, 
kunnan päättäjiä ja virkamiehiä sekä muita projektin yhteistyötahoja. Päättäjäisiin 
osallistui yhteensä n. 50 henkilöä.
52  Hämeen ympäristökeskuksen raportteja 6| 2007
6 Hankkeen kustannukset ja rahoitus
6. 1 Projektin talousarvio, kustannusten 
jakaantuminen ja rahoitus vuosittain 
Hämeen ympäristökeskus myönsi 16.12.2002 Villikkalanjärven Joet -projektille rahoi-
tuksen yhteensä kolmelle vuodelle 2003–2005. Projektin hyväksytyt kokonaiskustan-
nukset rahoituspäätöksen mukaan olivat 342 100 euroa, josta tukirahoituksen osuus 
on yhteensä 171 050 euroa (kuitenkin enintään 50 % toteutuneista, hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista) jakautuen EU-rahoitukseen 136 800 € (40 % kokonaiskus-
tannuksista) ja kansalliseen rahoituksen 34 250 € (10 % kokonaiskustannuksista). 
Artjärven kunta osallistui projektiin rahoittamalla 50 % kokonaiskustannuksista.
Hämeen ympäristökeskus myönsi 16.6.2005 Villikkalanjärven Joet -projektille myös 
jatkorahoituksen vuodelle 2006. Jatkoprojektiin saatu kokonaisrahoitus vuodelle 2006 
on 40 500 euroa, josta Hämeen ympäristökeskus myönsi projektille avustuksen 20 250 
euroa 16.6.2005. Avustuksesta on EU-rahoitusta 40 % eli 16 200 euroa ja kansallista 
rahoitusta 10 % eli 4 050 euroa. Lisäksi jatkoprojektiin oli budjetoitu vuodelta 2005 
Villikkalanjärven Joet –projektilta käyttämättä jäänyt raha 21 000 € (alv 0) ja projektin 
aikaisempina vuosina käyttämättä jätetty kunnostusraha 30 000 € (alv 0).  
Projektin kustannukset on sisällytetty Artjärven teknisen toimen talousarvioon 
vuosittain. Seuraavissa taulukoissa on esitetty projektin kustannusarvio, kunnan 
kustannusarvio ja projektin toteutuneet menot vuosittain. 
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Taulukko 1. Villikkalanjärven Joet –projektin kustannusarvio ja toteutuneet kustannukset vuon-
na 2003. Taulukossa on esitetty kunnan talousarvion sekä projektin talousarvion mukaiset kustan-
nukset sekä toteutuneet kustannukset arvonlisäverottomina ja arvonlisäverollisina.
2003 Kunta ta  
alv 0
Kunta ta  
sis. alv
Projekti ta 
sis. alv
Toteut. 
alv 0
Toteut. 
sis. alv
Palkat 18 860,00 18 860,00  21 869,46 21 869,46
Sosiaalivakuutusmaksut 5 330,00 5 330,00  6 193,29 6 193,29
Palkkauskustannukset yhteensä 24 190,00 24 190,00 24 000,00 28 062,75 28 062,75
Materiaaliostot      
Toimistotarvikkeet 500,00 610,00 600,00   
Elintarvikkeet    37,99 44,67
Poltto- ja voiteluaineet      
Lämmitys, sähkö ja vesi      
Kalusto    377,50 460,55
kirjallisuus 340,00 414,80    
Muu materiaali 340,00 414,80  1,23 1,50
Materiaaliostot yhteensä 1 180,00 1 439,60 600,00 416,72        506,72
Muiden palveluiden ostot      
Tsto-. pankki ja asiantuntijapalvelut    107,55 131,21
Painatukset ja ilmoitukset 500,00 610,00  430,90 525,70
Posti- ja telepalvelut 500,00 610,00 1 200,00 374,43 456,80
Matkakorvaukset 1 000,00 1 000,00 1 000,00 289,59 289,59
Koulutus 500,00 610,00 600,00
Laboratoriotutkimukset 200,00 244,00 200,00
Litinjoen suunnitelman täydennykset 1 000,00 1 220,00 1 200,00   
Lanskinjoen inventointi ja yleissuunnitelma 10 000,00 12 200,00 12 200,00   
Haltia-Köylinjoen inventointi ja yleissuunn. 10 000,00 12 200,00 12 200,00   
Litinjoen lupakäsittely 2 200,00 2 200,00  0,00 0,00
Muut palvelut    21 442,90 21 540,33
Muiden palveluiden ostot yht. 25 900,00 30 894,00 28 600,00 22 645,37 22 943,63
MENOT YHTEENSÄ 51 270,00 56 523,60 53 200,00 51 124,84 51 513,10
Arvonlisävero ALV 5 253,60 5 253,60  388,26 388,26
Menot yhteensä sis alv 56 523,60 56 523,60 53 200,00 51 513,10 51 513,10
Tuet ja avustukset      
Työllistämistuki    46,04 46,04
Projektituki 25 630,00  26 600,00 25 709,10 25 709,10
Tuet yhteensä 25 630,00 25 630,00 26 600,00 25 755,14 25 755,14
NETTO -25 640,00 -30 893,60 -26 600,00 -25 369,70 -25 757,96
Huomatuksia taulukkoon: 
- Projektin postitus- ja ilmoituskulut tarkoittavat posti-telepalveluja ja myös ilmoituskuluja. 
- Litinjoen lupakäsittely on laitettu virheellisesti kunnan talousarvioon, on ympäristönsuojelun menoja 
eikä projektille koituneita kustannuksia. 
- Kunnostussuunnitelmista ja inventoinneista syntyneet kustannukset on merkitty kunnan talousarviossa 
Muiden palvelujen ostoihin kohtaan Muut palvelut. 
- Hämeen ympäristökeskus on maksanut vuonna 2003 yhteensä 25 733,54 euroa tukea. Tilinpäätöstiedoissa 
on kuitenkin summa 25 709,10 euroa. Summien ero on 24,44 euroa ja se on siirretty tuloksi vuodelle 2004 
kirjanpidossa. 
Yhteenveto vuodesta 2003: Toteutuneet kustannukset (sis. alv) alittuivat n. 1 700 
eurolla projektin talousarvioon nähden. Palkkauskustannukset ylittyivät n. 4 000 
eurolla arvioidusta. Materiaaliostojen osuus alittui hieman projektin talousarviossa 
arvioidusta määrästä. Muiden palveluiden ostot alittuivat myös noin 6 000 eurolla 
projektin talousarviossa arvioidusta määrästä. Syinä tähän olivat, että koulutus- ja 
laboratoriokuluja ei syntynyt ollenkaan, matkakulut alittuivat arvioidusta ja Uuden-
maan ympäristökeskuksen tekemät jokien inventoinnit ja yleissuunnitelmat saatiin 
hieman halvemmalla kuin oli alun perin arvioitu.  
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Taulukko 2. Villikkalanjärven Joet –projektin kustannusarvio ja toteutuneet kustannukset vuon-
na 2004. Taulukossa on esitetty kunnan talousarvion sekä projektin talousarvion mukaiset kustan-
nukset sekä toteutuneet kustannukset arvonlisäverottomina ja arvonlisäverollisina.
2004 Kunta  
ta alv 0
Kunta ta  
sis. alv
Projekti   
ta sis alv
  Toteut.  
  alv 0
  Toteut.  
  sis. alv
Palkat 21 420,00 21 420,00  26 300,78 26 300,78
Sosiaalivakuutusmaksut 6 030,00 6 030,00  7 594,02 7 594,02
Palkkauskustannukset yhteensä 27 450,00 27 450,00 24 000,00 33 894,80 33 894,80
Materiaaliostot:      
Toimistotarvikkeet 500,00 610,00 600,00 79,00 96,37
Elintarvikkeet    50,32 59,10
Poltto- ja voiteluaineet    33,00 40,26
Lämmitys, sähkö ja vesi    465,50 511,02
Muu materiaali    13 300,56 16 226,68
Materiaaliostot yhteensä 500,00 610,00 600,00 13 928,38 16 933,43
Muiden palveluiden ostot:      
Painatukset ja ilmoitukset 500,00 610,00    
Posti- ja telepalvelut 500,00 610,00 1 200,00 251,66 307,03
Koneiden ja laitteiden rak ja kunnossapito    412,07 502,73
Matkakorvaukset 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 082,76 1 082,76
Koulutus 500,00 610,00 600,00   
Laboratoriotutkimukset 170,00 207,40 200,00   
Litinjoen kunnostustyöt 43 560,00 53 143,20 26 300,00   
Lanskinjoen tarkenn.suunn 10 000,00 12 200,00 12 200,00   
Haltia-Köylinjoen tarkenn. suunn. 10 000,00 12 200,00 12 200,00   
Sisäiset toimistopalvelut    27,92 27,92
Muut palvelut    51 270,04 60 263,92
Muiden palveluiden ostot yht. 66 230,00 80 580,60 53 700,00 53 044,45 62 184,36
MENOT YHTEENSÄ 94 180,00 108 640,60 78 300,00 100 867,63 113 012,59
Arvonlisävero ALV 14 460,60 14 460,60  12 144,97 12 144,97
Menot yhteensä sis alv 108 640,60 108 640,60 78 300,00 113 012,59 113 012,59
Henkilöstökorvaukset:      
Sairausvakuutuskorvaukset    2 830,32 2 830,32
Henkilöstökorvaukset yht    2 830,32 2 830,32
Tuet ja avustukset      
Projektituki   39 150,00 55 033,19 55 033,19
Tuet yhteensä 47 080,00 47 080,00 39 150,00 55 033,19 55 033,19
NETTO -47 100,00 -61 560,60 -39 150,00 -43 004,12 -55 149,08
 
Huomautuksia taulukkoon: 
- Projektin postitus- ja ilmoituskulut tarkoittavat posti-telepalveluja ja myös ilmoituskuluja. 
- Kunnostuskustannuksia on merkitty kunnan talousarviossa Muiden palvelujen ostoihin kohtaan Muut 
palvelut. Myös Materiaaliostojen kohdassa Muut materiaalit on merkitty kunnostuskustannuksia. 
Yhteenveto vuodesta 2004: Toteutuneet kustannukset ylittyivät projektin talousar-
vioon nähden jopa n. 34 700 eurolla ja kunnan talousarvioon nähden n. 4 400 eurolla 
(sis. alv). Suurin syy ylityksiin olivat materiaalien ostoissa ja muiden palveluiden 
ostoissa näkyvät kunnostuskustannukset. Materiaalien ostot ylittyivät projektin ta-
lousarvioon sekä myös kunnan talousarvioon nähden n. 16 300 eurolla (sis alv). 
Materiaalin ostoihin on kirjattu mukaan kunnostuksissa käytettyjen kivimateriaali-
en ostoja. Muiden palveluiden ostot ylittyivät projektin talousarvioon nähden n. 8 
400 eurolla (sis. alv). Muiden palvelujen ostojen osalta kunnan talousarvioon näh-
den tuli puolestaan alitusta n. 18 400 euroa (sis alv), koska kunnan talousarviossa 
oli huomioitu etukäteen Litinjoen kunnostuksiin liittyvä lisäraha 22 000 € (alv 0) 
lisäyksenä kunnostusrahoihin. Tämä osuus on sitten vastaavasti huomioitu seuraavi-
na vuosina vähennyksenä kunnostusmäärärahojen osuudessa. Projektissa varaudut-
tiin rakentamaan Litinjoelle Palosen laskeutusallas ja pohjakynnys, tekemään Litin-
joen suiston ruoppaus sekä Litinjoen kivisillan kunnostus. Näihin yhteensä kaavailtu 
kunnostusraha oli juuri edellä mainittu 22 000 € (alv 0). Kivisilta jäi kunnostamatta, 
muut kohteet toteutettiin Litinjoella. Litinjoella sijaitseva ja vuonna 2004 toteutettu 
Soinojantien laskeutusaltaan budjetti ylittyi yli kaksinkertaisesti.   
Palkkauskustannukset ylittyivät n. 8 900 eurolla projektin talousarvioon nähden 
ja kunnankin talousarvioon verrattuna n. 6 450 eurolla. Syynä tähän olivat pääosin 
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projektisihteerin äitiysloman aiheuttamat palkkauskustannukset. Työllistettyjen 
palkkauskustannukset eivät enää olleet v. 2004 lähtien tukikelpoisia menoja, koska 
työllistetyistä on saatu kunnalle jo valtion tukea työllistämisrahana. Työllistettyjen 
palkkauskuluja ei ole otettu mukaan maksatushakemuksiin. Kansaneläkelaitoksel-
ta saatiin tuloina osakorvaus äitiysloman ajan palkkauskustannuksista, yhteensä 
2 830,32 €, joka on vähennetty maksatushakemuksissa palkkauskustannuksista. 
Taulukko 3. Villikkalanjärven Joet -projektin kustannusarvio ja toteutuneet kustannukset vuonna 
2005. Taulukossa on esitetty kunnan talousarvion sekä projektin talousarvion mukaiset  kustan-
nukset sekä toteutuneet kustannukset arvonlisäverottomina ja arvonlisäverollisina.
2005 Kunta ta 
alv 0
Kunta ta 
sis. alv
Projekti 
ta sis. alv
Toteut. 
alv 0
Toteut. 
sis. alv
Palkat 21 780,00 21 780,00  21 978,30 21 978,30
Sosiaalivakuutusmaksut 6 320,00 6 320,00  6  276,85 6 276,85
Palkkauskustannukset yhteensä 28 100,00 28 100,00 24 000,00 28 255,15 28 255,15
Materiaaliostot:      
Toimistotarvikkeet 500,00 610,00 600,00 76,59     93,43
Elintarvikkeet    90,48 106,08
Poltto- ja voiteluaineet    179,88 219,45
Lämmitys, sähkö ja vesi    464,71 464,71
Muu materiaali    10 995,35 13 381,32
Materiaaliostot yhteensä 500,00 610,00 600,00 11 807,01 14 264,99
Muiden palveluiden ostot:      
Tsto-. pankki ja asiantuntijapalvelut    27,60 33,67
Painatukset ja ilmoitukset 500,00 610,00    
Posti- ja telepalvelut 500,00 610,00 1 200,00 402,12 490,59
Koneiden ja laitteiden rak ja kunnossapito    486,44 593,46
Matkakorvaukset 1 000,00 1 000,00 1 000,00 726,66 726,66
Koulutus 500,00 610,00 600,00 150,00 183,00
Laboratoriotutkimukset 200,00 244,00 200,00   
Lanskinjoen kunnostustyöt 34 000,00 41 480,00 91 500,00   
Haltia-Köylinjoen kunnostustyöt 64 000,00 78 080,00 91 500,00   
Sisäiset toimistopalvelut    227,08 227,08
Muut palvelut    56 436,23 63 977,55
Muiden palveluiden ostot yht. 100 700,00 122 634,00 186 000,00 58 456,13 66 232,00
Maksut ja korvaukset    11,89 11,89
MENOT YHTEENSÄ 129 300,00 151 344,00 210 600,00 98 530,18 108 764,03
Arvonlisävero ALV 22 044,00 22 044,00  10 233,85 10 233,85
Menot yhteensä sis alv 151 344,00 151 344,00 210 600,00 108 764,03 108 764,03
Henkilöstökorvaukset      
Sairausvakuutuskorvaukset    982,75 982,75
Henkilöstökorvaukset yht    982,75 982,75
Tuet ja avustukset      
Projektituki 64 650,00 64 650,00 105 300,00 53 973,02 53 973,02
Tuet yhteensä 64 650,00 64 650,00 105 300,00 53 973,02 53 973,02
NETTO -64 650,00 -86 694,00 -105 300,00 -43 574,41 -53 808,26
Huomautuksia taulukkoon: 
- Projektin postitus- ja ilmoituskulut tarkoittavat posti-telepalveluja ja myös ilmoituskuluja. 
- Kunnostuskustannuksia on merkitty kunnan talousarviossa Muiden palvelujen ostoihin kohtaan Muut 
palvelut. Myös Materiaaliostojen kohdassa Muut materiaalit on merkitty kunnostuskustannuksia. 
Yhteenveto vuodesta 2005: Toteutuneet kustannukset (sis. alv) alittuivat n. 101 800 
eurolla projektin alkuperäiseen talousarvion nähden ja n. 42 500 € kunnan talousar-
vioon nähden (sis. alv). Suurin syy näin suuriin alituksiin olivat kunnostustoimet, 
jotka oli merkitty kohtaan Muiden palveluiden ostot. Muiden palveluiden ostot alit-
tuivat projektin talousarvioon nähden n. 119 800 € ja kunnan talousarvioon nähden 
n. 56 400 euroa (sis. alv). Alkuperäisestä projektisuunnitelmasta oli Lanskinjoen ja 
Haltia-Köylinjokeen varatuista kunnostusrahoista käytetty 22 000 € (alv 0) Litinjoen 
lisäkunnostusrahana. Tämä on voitu huomioida kunnan v. 2005 talousarviossa, jossa 
kunnostusrahaa on vähennetty tällä osuudella. Projektissa tiedettiin jo vuonna 2004, 
että Lanskinjoen ja Haltia-Köylinjoen kunnostuskohteita, jotka vaativat lupaviraston 
luvan, ei ehditä toteuttaa vuonna 2005 puuttuvien kunnostussuunnitelmien ja lupien 
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vuoksi. Tästä syystä kunnan v. 2005 budjetista jätettiin kunnostusrahoja pois myös 
30 000 € (alv 0) käytettäväksi näihin kunnostuksiin vuonna 2006, vaikka projektin 
jatkumisesta vuodelle 2006 ei vielä tällöin ollutkaan varmaa tietoa. Kunnostuksiin 
käytettävät rahat olivat siten yhteensä 52 000 euroa (alv 0) pienemmät kuin mitä pro-
jektin talousarviossa oli alun perin esitetty. Kunnostusrahaa jäi käyttämättä vuonna 
2005, vaikka yksi luvanvarainen kohde, Sammalkoski, saatiin rakennettua viimeis-
telytöitä vaille valmiiksi syksyllä 2005. Tämä ylijäämäraha huomioitiin siten, että 
projektissa arvioitiin jäävän ylimääräistä rahaa käyttämättä 21 000 € (alv 0) kunnan 
talousarvion laadinnan yhteydessä syksyllä 2005. Tämä summa budjetoitiin myös 
vuodelle 2006 kunnostusrahoiksi ja siinä vaiheessa tiedettiin jo, että projekti jatkuu 
vielä vuoden 2006. Kunnostuksista jäi tästä toimenpiteestä huolimatta käyttämättä 
rahaa vielä lisäksi n. 10 000 € (alv 0), mutta sitä ei voitu enää jälkikäteen siirtää kun-
nassa käytettäväksi vuonna 2006. 
Materiaaliostojen osuus ylittyi n. 13 600 eurolla (sis. alv) verrattuna projektin sekä 
kunnan talousarvioon. Materiaaliostojen kohtaan Muut materiaalit on merkitty pro-
jektin kunnostuskustannuksia kuten mm. kivimateriaalia. 
Taulukko 4. Villikkalanjärven Joet -projektin kustannusarvio ja toteutuneet kustannukset vuonna 
2006.
2006 Kunta ta
alv 0
Kunta ta 
sis. alv
Projekti 
ta sis. alv
Toteut. 
alv 0
Toteut. 
sis. alv
Palkat 22 542,00 22 542,00  22 770,61 22 770,61 
Sosiaalivakuutusmaksut 6 538,00 6 538,00  5 319,77 5 319,77 
Palkkauskustannukset yhteensä 29 080,00 29 080,00 29 000,00  28 090,38  28 090,38
Materiaaliostot      
Toimistotarvikkeet 490,00 597,80 600,00  2,08 2,54 
Elintarvikkeet 80,00 97,60 100,00  422,40 497,29 
Poltto- ja voiteluaineet     86,47 105,49 
Lämmitys, sähkö ja vesi     275,72 331,78 
Kalusto      
kirjallisuus      
Muu materiaali     752,34 917,85 
Materiaaliostot yhteensä 570,00 695,40 700,00  1539,01 1854,95 
Muiden palveluiden ostot      
Tsto-. pankki- ja asiantuntijapalvelut 4 900,00 5 978,00 6 000,00  599,51 731,40 
Painatukset ja ilmoitukset 490,00 597,80 600,00   
Posti- ja telepalvelut 820,00 1 000,40 1 000,00 529,97 646,58 
Matkakorvaukset 2 000,00 2 000,00 2 000,00  1297,80  1297,80
Laboratoriotutkimukset 170,00 207,40 200,00   
Koulutus 490,00 597,80 600,00   
Sisäiset toimistopalvelut 400,00 400,00 400,00  467,73  467,73
Lanskijnjoen Sipilän, Vainion ja Ylä-Mylly-
kosken kunnostuskohteet 30 000,00 36 600,00 36 600,00   
Asiantuntijoiden yms. matkakustannukset 53,76 53,76
Lisäkunnostuskohteen suunnittelu ja 
rakennus 21 000,00 25 620,00 25 620,00   
Muut palvelut 52 501,41 62 452,35
Muiden palveluiden ostot yht. 60 270,00 73 001,40 73 020,00  55 450,18 65 649,62
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 20,00 20,00
Sisäiset vuokrat 100,00 100,00
Vuokrat 120,00 120,00
MENOT YHTEENSÄ 89 920,00 102 776,80 102 720,00 85 199,57 95 714,95
Arvonlisävero ALV 12 856,80 12 856,80   10515,38  10515,38
Menot yhteensä sis alv 102 776,80 102 776,80 102 720,00 95 714,95   95 714,95
Henkilöstökorvaukset      
Sairausvakuutuskorvaukset      
Henkilöstökorvaukset yht      
Tuet ja avustukset      
Projektituki ajalta 1.1.-30.6.2006 44 960,00 44 960,00 51 360,00 32 179,13 32 179,13
Tuet yhteensä ajalta 1.1.-30.6.2006 44 960,00 44 960,00 51 360,00 32 179,13 32 179,13
NETTO -44 960,00 -57 816,80 -51 360,00 -63 535,82 -63 535,82 
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Huomautuksia taulukkoon: 
- Projektin postitus- ja ilmoituskulut tarkoittavat posti-telepalveluja ja myös ilmoituskuluja.
- Projektituen osalta puuttuvat viimeisen puolen vuoden aikana 1.7.–31.12.2006 saatavat projektituet, 
ne kirjautuvat kunnan tuloihin vuodelle 2007. Arvioitu projektitulo ajalta 1.7.–31.12.2006 on 15 678,35 €. 
Projektitulot ovat näin ollen vuodelle 2006 yhteensä 47 857,48 €. 
- Kunnostuskustannuksia on merkitty kunnan talousarviossa Muiden palvelujen ostoihin kohtaan Muut 
palvelut. Myös Materiaaliostojen kohdassa Muut materiaalit on merkitty kunnostuskustannuksia.
Yhteenveto vuodesta 2006: Toteutuneet kustannukset (sis. alv) alittuivat n. 7 000 eu-
rolla (sis. alv) projektin alkuperäiseen sekä kunnan talousarvioon nähden. Palkkaus-
kustannukset alittuivat n. 1 000 eurolla arvioidusta johtuen lähinnä sosiaalivakuu-
tusmaksujen alituksesta. Materiaalin ostot ylittyivät n. 1 000 eurolla, osa materiaalin 
ostoista liittyy suoraan kunnostuskustannuksiin, jotka on huomioitu talousarviossa 
ainoastaan kohdassa muiden palveluiden ostot. Muiden palveluiden ostot alittuivat 
myös arvioidusta: alituksia tuli mm. toimisto-, pankki- ja asiantuntijakuluissa n. 
4 300 euroa (alv 0), kun jätevesikartoitusmateriaalia ei tilattukaan karttaohjelmaan 
laitettavaksi kunnan ohjelmiston vaihdon vuoksi. Tosin säästynyt osuus sijoitettiin 
Villikkalan kylän vesihuoltosuunnitelman laatimiseen, joka on huomioitu muiden 
palveluiden ostoissa kuluna. Myös matkakustannukset alittuivat n. 700 eurolla, 
kun kaikkia suunniteltuja jätevesikatselmuksia ei ehditty tehdä. Posti- ja telemaksut 
jäivät n. puoleen arvioidusta. Koulutukseen ja laboratoriotutkimuksiin ei käytetty 
rahaa ollenkaan. Kunnostuksiin varatusta summasta ylitystä tuli n. 1 500 € (alv 0). 
Syynä ylityksiin olivat mm. Lanskinjoen Vainion, Sipilän, Ylä-Myllykosken pohja-
kynnysten ja Vainion tulvatasanteen arvioitua suuremmat kunnostuskustannukset. 
Myös viimeistely- ja korjaustyöt kasvattivat kunnostuskustannuksia.  
6.2 Projektin maksatushakemukset ja kustannukset
Projektin maksatushakemuksia laadittiin puolivuosittain ja ne hyväksyttiin ohjaus-
ryhmän kokouksissa. Kunnan tilintarkastaja/t tarkastivat maksatushakemukset en-
nen niiden toimittamista Hämeen ympäristökeskukseen. Oheisessa taulukossa on 
esitetty maksatusten jakautuminen projektin aikana vuosina 2003–2006. 
Taulukko 5. Yhteenveto Villikkalanjärven Joet -projektin maksatuksista ja rahoituksesta vuosina 
2003-2006
Erä/maksupvm Maksatushakemuksis-
sa haetut kokonais-
kustannukset, sis. alv
Saatu kan-
sallinen 
rahoitus
Saatu EU-
rahoitus
Maksettu 
tuki 
yhteensä
Artjärven rahoitus-
osuus maksatusha-
kemuksista, sis. alv
I / 11.11.2003 13 089,37 1 308,94 5 235,75 6 544,69 6 544,69
II / 29.3.2004 38 377,69 3 842,26 15 346,59 19 188,85 19 188,85
III / 30.9.2004 69 017,51 6 901,75 27 607,00 34 508,75 34 508,75
IV / 5.4.2005 41 164,76 4 121,29 16 461,09 20 582,38 20 582,38
V / 26.10.2005 55 150,92 5 521,54 22 053,92 27 575,46 27 575,46
VI / 28.3.2006 52 630,36 5 269,19 21 045,99 26 315,18 26 315,18
VII / 19.10.2006 64 358,26 6 443,35 25 735,78 32 179,13 32 179,13
VIII / 2007 arvio 31 356,69 3 135,67 12 542,68 15 678,35 15 678,35
YHTEENSÄ 365 145,56 36 543,99 146 028,80 182 572,79 182 572,79
MYÖNNETTY RAHOITUS  
v. 2003–2005 342 100,00 34 250,00 136 800,00
v. 2006 40 500,00 4 050,00 16 200,00
YHTEENSÄ 382 600,00 38 300,00 153 000,00
 
Projektin tukikelpoiset, toteutuneet kokonaismenot v. 2003–2006 olivat 365 145,56 
€ (sis. alv). Projektin kokonaismenot alittuivat 17 454,44 € projektisuunnitelmassa 
arvioituihin kustannuksiin nähden. Syyt alituksiin on esitetty kappaleessa aiemmin 
olevissa vuosittaisissa erittelyissä. 
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6.3 Kunnostuskohteiden kustannuserittelyt
6.3.1 Soinojantien laskeutusallas, Litinjoki
Soinojantien laskeutusaltaan suunnitelma oli edellisen kunnostusprojektin, Joet 2000 
-projektin tilaama ja maksama, ja siksi kunnostussuunnitelmasta ei aiheutunut ku-
luja projektille. Soinojantien laskeutusaltaan rakentamiskustannuksiksi oli arvioitu 
14 500 €. Suunnitelma oli jo muutaman vuoden vanha, kun sitä aloitettiin toteutta-
maan ja kustannusarviota olisi ollut syytä tarkistaa jo tässä vaiheessa. Soinojantien 
laskeutusaltaan kunnostuskustannukset olivat 28 292,20 € (alv 0), 34 444,75 € (sis alv) 
ja ylittyivät kustannusarvioon nähden 13 792,20 € (alv 0). Syinä ylityksiin olivat, että 
laskeutusaltaan kaivumassoja kertyi kaksinkertaisesti eli n. 6 000 m3 alkuperäiseen 
suunnitelmaan nähden. Massojen kaksinkertaistuminen johtui mm. suunnitelman 
teon ja rakentamisen välisen aikaviiveen vuoksi, massoja oli ehtinyt kulkeutua kai-
vettavalle alueelle lisää eroosion vaikutuksesta. Suunnitelmasta poiketen allasta kai-
vettiin myös hieman suuremmaksi mm. maisemasyistä. Kaivumassoja oli siirtämässä 
kaksi traktoria ja välillä työmaalla työskenteli kaksi kaivinkonettakin, jotka lisäsivät 
kunnostuskustannuksia. Kaivinkonetyötunteja kertyi jo pelkästään 333 ja sen lisäksi 
vielä viimeistelytöissä käytetyt kaivinkonetyötunnit. Alkuperäisessä suunnitelmas-
sa ei oltu laskettu mukaan massojen kuljetuskustannuksia, jotka olivat merkittävät 
8 055,63 euroa (alv 0). Kaivumassojen sijoittelun takia päädyttiin traktorikuljetuk-
seen, joka lisäsi myös kustannuksia. Massojen määrä oli melko suuri ja ne haluttiin 
sijoittaa niille sopiviin paikkoihin peltoalueille maanomistajien toiveet huomioi-
den. Läjitysalueiden viimeistelytöiden viivästyminen aiheutti maanomistajille EU- 
tukien menetyksiä, koska he joutuivat muuttamaan viljelysmaata kesannolle. Projekti 
maksoi maanomistajille korvauksia menetetyistä tuista yhteensä n. 200 €. Soinojantien 
laskeutusaltaan teossa käytettiin apuna kunnan työllistettyjä apumiehiä, heidän palk-
kakustannuksensa jäivät kuitenkin kokonaan kunnan maksettaviksi, koska ne eivät 
ole tukikelpoisia menoja ja siksi niitä ei ole huomioitu alla olevassa taulukossakaan. 
Sen sijaan apumiesten matkakustannukset olivat tukikelpoisia menoja ja matkat on 
huomioitu myös alla olevassa kustannustaulukossa. 
Taulukko 6. Soinojantien laskeutusaltaan kunnostuskustannukset.
PVM Selite Kustan-
nusarvio 
€, alv 0
Toteu-
tuneet € 
alv 0
Toteutu-
neet € 
sis. alv
Käytetty 
yht. € 
alv 0
Käytetty 
yht. € 
sis. alv
14.1.-15.3.2004 Koskinen, kaivinkonetyö 333 h * 
33,64 €/h alv 0  11 202,12 13 666,59 11 202,12 13 666,59
14.1.-15.3.2004 Koskinen, TR-kaivuri 64,5 h * 
27,75 €/h alv 0  1 789,88 2 183,65 12 992,00 15 850,23
14.1.-15.3.2004 Koskinen, traktorit 309 h 
* 26,07 €/h alv 0  8 055,63 9 827,87 21 047,63 25 678,10
24.2-15.3.2004 Rajala, kiviaines 847,45 t
* 4,5 €/t alv 0  3 813,53 4 652,51 24 861,16 30 330,61
5.-11.3.2004 Rajala, murske 75,75 t
* 5,7 €/t alv 0  431,78 526,77 25 292,94 30 857,38
16.1.-25.2.2004 Rajala, rinnesora 118,7 t
* 3,60 €/t alv 0  427,32 521,3304 25 720,26 31 378,71
8.1.-18.3.2004 Työmaakopin sähköt  206,89 252,41 25 927,15 31 631,12
2.2.-15.3.2004 Apumiesten matkakulut 361 km  137,18 137,18 26 064,33 31 768,30
30.1.2004 Suodatinkangas  238,00 290,36 26 302,33 32 058,66
15.3.2004 Pientarvikehankinnat  106,15 129,503 26 408,48 32 188,16
8.1.2004 Sähköasennus työmaakopille  412,08 502,73 26 820,56 32 690,89
30.-31.7.2004 Traktori Koskinen tasaus, kylvö 
14 h  406,00 495,32 27 226,56 33 186,21
9.8.2004 Korvaus/Matti Siltala  23,95 23,95 27 250,51 33 210,16
9.8.2004 Korvaus/Erkki Soinoja  164,89 164,89 27 415,40 33 375,05
26.-27.10.2004 Kaivinkone ojankaivuu, tasausta 
11 h* 39,50 €/h alv 0  434,50 530,09 27 849,90 33 905,14
27.10.2004 Murske viimeistelyyn 
21,05 t * 6,0 €/t alv 0  126,30 154,086 27 976,20 34 059,23
14.12.2005 Viimeistelytyöt kaivinkoneella 8h 2 200 316,00 385,52 28 292,20 34 444,75
 YHTEENSÄ 14 500   28 292,20 34 444,75
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6.3.2 Litinjoen suiston ruoppaus, Litinjoki
Litinjoen suiston ruoppauksesta ei aiheutunut suunnittelukustannuksia, sillä ruop-
pauksesta tehtiin vain ilmoitus Hämeen ympäristökeskukselle etukäteen. Litinjoen 
suiston ruoppauskustannuksiksi oli arvioitu 2 000 € (alv 0). Toteutuneet kustannukset 
olivat 3 599,43 € (alv 0), 4 377,31 € (sis alv). Ruoppauskustannukset ylittyivät n. 1 600 
€ (alv 0) arvioidusta. Syynä tähän oli se, että kohteessa jouduttiin paremman ulottu-
vuuden vuoksi käyttämään pitkäpuomista kaivinkonetta, jonka tuntihinta on noin 
kaksi kertaa kalliimpi kuin tavallisen kaivinkoneen tuntihinta. Lisäksi kustannuksia 
kasvatti se, että kaivumassoja ei voitu läjittää kohteen läheisyyteen vaan ne piti kuor-
mata ja ajaa erikseen kauemmaksi läjitettäväksi. Työssä käytettiin kuorma-autoa ja 
traktoria. Läjityspaikkojen tasaamisesta syntyi myös kustannuksia. 
Työssä käytettiin apuna kunnan työllistettyjä apumiehiä, heidän palkkakustannuk-
sensa jäivät kuitenkin kokonaan kunnan maksettaviksi, koska ne eivät ole tukikel-
poisia menoja ja siksi niitä ei ole huomioitu alla olevassa taulukossakaan. Sen sijaan 
apumiesten matkakustannukset olivat tukikelpoisia menoja ja matkat on huomioitu 
myös alla olevassa kustannustaulukossa.
Taulukko 7. Litinjoen suiston ruoppauksen kustannukset.
 
 PVM Selite Kustan-
nusarvio 
€, alv 0
Toteutu-
neet € 
alv 0
Toteutu-
neet € 
sis. alv
Käytetty 
yht € 
alv 0
Käytetty 
yht € 
sis. alv
27.-28.1.2004 Traktori jäädytys ja risujen ajo 
14 h * 26,07 €/h alv 0  364,98 445,28 364,98 445,28
18.-20.2.2004 Konevuori, pitkäpuomikone-
työ 21 h * 65,57 €/h alv 0  1 376,97 1 679,90 1 741,95 2 125,18
20.2.2004 Koneen siirto  176,61 215,46 1 918,56 2 340,64
18.-19.2.2004 KA maan ajo 13,5 h * 42 €/h 
alv 0  567,00 691,74 2 485,56 3 032,38
18.-19.2.2004 Traktori ja peräkärry 13 h * 
26,07 €/h alv 0  338,91 413,47 2 824,47 3 445,85
17.-20.2.2004 Apumiesten matkakulut 165 
km  63,60 63,60 2 888,07 3 509,45
18.-19.2.2004 Liukastushiekka 57,6 t * 3,60 
€/t alv 0  207,36 252,98 3 095,43 3 762,43
14.7.2004 Viimeistelyt/A. Tukonen 8 h  240,00 292,80 3 335,43 4 055,23
12.8.2004 Viimeistelyt/A. Tukonen 8 h  264,00 322,08 3 599,43 4 377,31
 YHTEENSÄ 2 000   3 599,43 4 377,31
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6.3.3 Palosen laskeutusallas ja pohjakynnys, Litinjoki
Palosen laskeutusaltaan suunnittelukustannukset olivat 1 000 euroa. Palosen las-
keutusaltaan ja pohjakynnyksen kustannusarvio oli kunnostussuunnitelmassa 
10 000 € (alv 0). Kohteen kunnostuskustannukset olivat 8 097,39 € (alv 0), 9 870,12 € 
(sis alv). Kohteen rakennuskustannukset alittuivat n. 1 900 eurolla (alv 0). Kohteen 
rakentamisessa kustannussäästöjä toi mm. se, että kaivumassoja ei tarvinnut ajaa 
erikseen traktorilla ja perävaunulla läjityspaikoille, vaan läjitys voitiin tehdä pitkä-
puomikoneella suoraan. Maanomistaja osallistui myös talkootyöllä ilman korvauksia 
kohteessa tarvittaviin raivauksiin ja jäädytystöihin.
Kohteessa käytettiin apuna kunnan työllistettyjä apumiehiä, heidän palkkakus-
tannuksensa jäivät kuitenkin kokonaan kunnan maksettaviksi, koska ne eivät ole 
tukikelpoisia menoja ja siksi niitä ei ole huomioitu alla olevassa taulukossakaan. 
Sen sijaan apumiesten matkakustannukset olivat tukikelpoisia menoja ja matkat on 
huomioitu myös seuraavassa kustannustaulukossa.
Taulukko 8. Palosen laskeutusaltaan kaivu ja pohjakynnyksen rakennuskustannukset.
PVM Selite Kustan-
nusarvio € 
alv 0
Toteutu-
neet €
alv 0
Toteutu-
neet €
sis. alv
Käytetty 
yht. 
alv 0
Käytetty 
yht. €
sis. alv
20.2.-1.3.2004 Altaan kaivu, pitkäpuomiko-
netyö 54 h * 65,57 €/h alv 0  3 540,78 4 319,75 3 540,78 4 319,75
26.-27.2.2004 Rajala, kiviaines 133,45 t * 
4,50 €/h alv 0  600,53 732,65 4 141,31 5 052,40
26.2.-1.3.2004 Rajala sora 113,70 t * 3,60 
€/t alv 0  409,32 499,37 4 550,63 5 551,77
23.2.2004 Apumiesten matkakulut 104 
km  39,52 39,52 4 590,15 5 591,29
20.-24.2.2004 TR-kaivuri Koskinen 18 h * 
27,75 €/h alv 0  499,50 609,39 5 089,65 6 200,68
1.6.2004 Suodatinkangas  250,00 305,00 5 339,65 6 505,68
7.6.2004 Koneen siirto  117,74 143,64 5 457,39 6 649,32
1.-7.6.2004 Padon rakennus, pitkäpuomi 
44 h * 60 €/h alv 0  2 640,00 3 220,80 8 097,39 9 870,12
 
YHTEENSÄ 10 000,00   8 097,39 9 870,12
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6.3.4 Litinkosken pohjakynnys, Litinjoki
Soinojantien laskeutusaltaan suunnitelma oli edellisen kunnostusprojektin, Joet 
2000 –projektin tilaama ja maksama, ja siksi kunnostussuunnitelmasta ei aiheutunut 
ollenkaan kuluja projektille. Kohteen kustannusarvio oli kunnostussuunnitelmassa 
3 000 € (alv 0). Kohteen toteutuneet kustannukset olivat 6 842,64 € (alv 0), 
8 300,94 € (sis alv). Kustannukset ylittyivät pelkän rakentamisen osalta n. 1 900 eurolla, 
syynä tähän oli mm. se, että kohdetta jouduttiin muotoilemaan jälkeenpäin uudelleen 
pitkäpuomilla läheiselle talousvesikaivolle aiheutuneiden tulvavesihaittojen vuoksi. 
Lisäkustannuksia aiheutui myös yläjuoksulla lähellä jokea sijaitsevasta talousvesi-
kaivosta, josta ei tulvanaikaisia haittoja voitu kokonaan poistaa. Lopulta projektissa 
päätettiin rakentaa maanomistajalle kokonaan uusi kaivo, joka kasvatti kohteen kun-
nostuskustannuksia n. 2 350 € (sis. alv). Kohteessa käytettiin apuna kunnan työllis-
tettyjä apumiehiä, heidän palkkakustannuksensa jäivät kuitenkin kokonaan kunnan 
maksettaviksi, koska ne eivät ole tukikelpoisia menoja ja siksi niitä ei ole huomioitu 
alla olevassa taulukossakaan. Sen sijaan apumiesten matkakustannukset olivat tuki-
kelpoisia menoja ja matkat on huomioitu myös seuraavassa kustannustaulukossa.
Taulukko 9. Litinkosken pohjakynnyksen rakennuskustannukset ja talousvesikaivon korjaus.
PVM Selite Kustan-
nusarvio 
€, alv 0
Toteutu-
neet € 
alv 0
Toteutu-
neet € 
sis. alv
Käytetty 
yht. €
alv 0
Käytetty 
yht. € 
sis. alv
15.10.2003 Kaivovesinäytteet lähtötilanne  185,60 226,43 185,60 226,43
10.-17.3.2004 Koskinen kaivinkone 
37 h * 33,64 €/h alv 0  1 244,68 1 518,51 1 430,28 1 744,94
8.-11.3.2004 Koskinen, tr-kaivuri 
13 h * 27,75 €/h alv 0  360,75 440,12 1 791,03 2 185,05
9.-16.3.2004 Rajala, kiviaines 
242,95 t * 4,50 €/t alv 0  1 093,28 1 333,80 2 884,31 3 518,85
11.-15.3.2004 Rajala, murske 56,06 t * 
5,70 €/t alv 0  319,54 389,84 3 203,85 3 908,69
9.3.2004 Rajala, sora 19,10 t *
3,60 €/t alv 0  68,76 83,89 3 272,61 3 992,58
16.3.2004 Sähköasennus  353,58 431,37 3 626,19 4 423,95
2.2.-17.3.2004 Apumiesten matkakulut 563 km  213,94 213,94 3 840,13 4 637,89
8.-9.6.2004 Uudelleenmuotoilu pitkä-
puomilla 16 h* 60 €/h alv 0  960,00 1 171,20 4 800,13 5 809,09
7.6.2004 Koneen siirto 2 h  117,74 143,64 4 917,87 5 952,73
 Talousvesikaivo:      
19.9.2005 Kaivaukset ja kaivonrenkaat  1 116,00 1 361,52 1 116,00 1 361,52
3.10.2005 Kaivon sähkötyöt  94,92 115,80 1 210,92 1 477,32
5.10.2005 Putkityöt kaivossa  267,90 326,84 1 478,82 1 804,16
3.10.2005 Maakaapelityöt  123,63 150,82 1 602,45 1 954,98
19.9.2005 Seulottu sora kaivoon  175,72 214,38 1 778,17 2 169,36
19.1.-27.2.2006 Vesinäytteet  146,60 178,85 1 924,77 2 348,21
 KUNNOSTUSKOHDE 
YHTEENSÄ 3 000   6 842,64 8 300,94
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6.3.5 Aholan pohjakynnyksen korjaus ja 
Pitäänojan laskeutusallas, Köylinjoki
Pitäänojan laskeutusaltaan kunnostussuunnitelman hinta oli 1 200 euroa (alv 0). 
Aholan pohjakynnyksen korjaaminen kuului mukaan Vikströmin ja Köylisen pohja-
kynnyksen suunnittelukustannuksiin, joiden yhteishinta oli yhteensä 2 500 € (alv 0). 
Aholan pohjakynnyksen rakentamiselle ja Pitäänojan laskeutusaltaalle oli laadittu 
yhteinen kunnostussuunnitelma, jossa oli myös yhteinen kustannusarvio kohtei-
den toteuttamiselle. Kohteiden kustannusarvio oli 11 700 euroa (alv 0). Kun kohteet 
sijaitsivat aivan vierekkäin saman talon pihapiirissä, kustannuksia ei ollut tarkoi-
tuksenmukaista erotella erikseen. Kohteiden yhteiset kunnostuskustannukset olivat 
yhteensä 8 118,60 € (alv 0), 9 541,69 € (sis. alv). Kohteiden kunnostuskustannukset 
alittuivat arvioidusta n. 3 600 eurolla (alv 0). Syynä kustannusten alitukseen oli, että 
kaivinkonetyö voitiin toteuttaa tehokkaasti ja sääolot olivat suotuisat rakennustöille. 
Kohteiden läheisyydestä aiheutui luonnollisesti myös synergiaetua. Myöskään vii-
meistelytöitä ei tarvinnut kohteilla tehdä jälkeenpäin ja maanomistaja teki kohteilla 
talkootyötä traktorilla polttoainekorvausta vastaan. Kohteilla käytettiin apuna myös 
kuntaan työllistettyä henkilöä, mutta hänen palkkakustannuksiaan ei ole laskettu 
taulukkoon mukaan, koska ne eivät ole tukikelpoisia menoja. Apumiehestä ei aiheu-
tunut matkakustannuksia.  
Taulukko 10. Aholan pohjakynnyksen ja Pitäänojan laskeutusaltaan kunnostuskustannukset.
PVM Selite Kustan-
nusarvio 
€  alv 0
Toteutu-
nut € 
alv 0
Toteutu-
nut €
sis. alv
Käytet-
ty € 
alv 0
Käytetty
€
sis. alv
24.11-9.12.2004 Hiekoitushiekka 41,85 t * 
4,40 €/t alv 0  184,14 224,65 184,14 224,65
25.11.-10.12.2004 Murske 0-55 62,80 t * 
6,05 €/t alv 0  379,94 463,53 564,08 688,18
25.11.-10.12.2004 Kivet 0-1200 514,80 t * 
4,90 €/t alv 0 180 m3 2 522,52 3 077,47 3 086,60 3 765,65
22.11.-10.12.2004 Kaivinkonetyö Koskinen 56 h 
* 39,50 €/h alv 0  2 212,00 2 698,64 5 298,60 6 464,29
22.11.2004-
4.1.2005
Traktorityö Ahola 34 h * 
25 €/h alv 0  850,00 1 037,00 6 148,60 7 501,29
19.11.2004-
4.1.2005
Työmaasähkö Ahola
 70,00 85,40 6 218,60 7 586,69
22.11.2004 Suodatinkangas 1 rulla  250,00 305,00 6 468,60 7 891,69
22.11.2004-
4.1.2005
Työmaajohto Ruokonen
1 755 1 500,00 1 500,00 7 968,60 9 391,69
22.11.-10.12.2004 Tien siltarummun jatko-osa  150,00 150,00 8 118,60 9 541,69
 YHTEENSÄ 11 700   8 118,60 9 541,69
  
6.3.6 Vikströmin pohjakynnys ja tulvatasanne sekä Köylisen pohjakynnys ja 
eroosiokorjaus, Köylinjoki
 
Uudenmaan ympäristökeskukselta tilattiin Vikströmin pohjakynnyksestä, tulvatasan-
teesta sekä Köylisen pohjakynnyksestä ja eroosiokorjauksesta sekä Aholan pohjakyn-
nyksestä kunnostussuunnitelmat hintaan 2 500 € (alv 0). Vikströmin ja Köylisen koh-
teet oli esitetty samassa suunnitelmassa, Aholan pohjakynnys oli mukana Pitäänojan 
laskeutusaltaan suunnitelmassa. Vikströmin pohjakynnyksestä ja tulvatasanteesta 
sekä Köylisen pohjakynnyksestä ja eroosiokorjauksista oli laadittu myös yhteinen 
kustannusarvio, joka oli näille kohteille yhteensä 21 000 € (alv 0). Toteutuneet yh-
teiskustannukset kohteille olivat 18 688,47 € (alv 0), joten kustannusarvio alitettiin 
n. 2 311,53 eurolla, vaikka Vikströmin kohteella jouduttiin käymään tekemässä vielä 
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korjaustoimenpiteitä pitkäpuomisella kaivinkoneella. Syynä kustannusten alitukseen 
oli, että kaivinkonetyö voitiin toteuttaa tehokkaasti ja sääolosuhteet olivat suotuisat 
rakennustöille, kun koneet oli tilattu paikalle. Kohteiden sijaitseminen lähellä toisiaan 
toi myös synergiaetuja, mm. pitkäpuomikoneen siirtokustannukset voitiin minimoi-
da. Kunnostuskohteiden työnjohto oli tarjottu yhteisesti Köylisen pohjakynnykseen, 
eroosiokorjaukseen, Vikströmin tulvatasanteeseen ja pohjakynnykseen sekä Ruhalan 
ojasortuman putkittamiseen yhteishintaan 3 800 €, alv 0. Seuraavassa taulukossa on 
työnjohtokustannuksista laskettu 1/3 Vikströmin pohjakynnykseen ja 1/3 Köylin-
joen pohjakynnykseen ja eroosiokorjaukseen. Kohteessa käytettiin apuna kuntaan 
työllistettyä henkilöä, jonka palkkakustannukset jäivät kuitenkin kokonaan kunnan 
maksettaviksi, koska ne eivät ole tukikelpoisia menoja ja siksi niitä ei ole huomioitu 
alla olevassa taulukossakaan. Apumiehestä ei aiheutunut matkakuluja. 
Taulukko 11. Vikströmin pohjakynnyksen, tulvatasanteen ja Köylisen pohjakynnyksen ja eroosio-
korjausten rakennuskustannukset
PVM Selite Kustan-
nusarvio € 
alv 0
Toteutu-
nut € 
alv 0
Toteutu-
nut  € 
sis. alv
Käytetty 
yht. €
 alv 0
Käytetty 
yht. € 
sis. alv
Vikströmin kynnys
28.12.2004 Hiekoitushiekka 18,40 t * 4,40 
€/t alv 0  80,96 98,77 80,96 98,77
29.12.2004 Murske 0-55 18,15 t * 6,05 €/t 
alv 0  109,81 133,97 190,77 232,74
28.-30.12.2004 Kivet 0-1200 317,70 t * 4,90 €/t 
alv 0 220 m3 1 556,73 1 899,21 1 747,50 2 131,95
14.12.2004-
5.1.2005
Kaivinkonetyö Koskinen 61 h * 
39,50 €/h alv 0  2 409,50 2 939,59 4 157,00 5 071,54
14.-30.12.2004 Traktorikaivurityö Koskinen 18 h 
* 32 €/h alv 0  576,00 702,72 4 733,00 5 774,26
10-14.12.2004 Traktorityö Ahola  h (25 €/h)  75,00 91,50 4 808,00 5 865,76
27.12.2004-
14.4.2005 Työmaasähkö/Taskinen 150,00 71,68 87,45 4 879,68 5 953,21
14.12.2005 Suodatinkangas ½ rulla  125,00 152,50 5 004,68 6 105,71
14.12.2004-
12.1.2005 Työmaajohto Ruokonen 1 755,00 1 266,66 1 266,66 6 271,34 7 372,37
25.1.2006 Kynnyksen korjaus pitkäpuomilla 
5 h  364,75 445,00 6 636,09 7 817,37
25.1.2006 Koneen siirto  163,93 200,00 6 800,02 8 017,37
Vikströmin tulvatasanne 
12.1.2005 Tulvatasanteen jäädytystyöt Kos-
kinen 4 h * 39,50 €/h alv 0  158,00 192,76 158,00 192,76
14.-15.2.2005 Pitkäpuomikonetyö 21 h * 70,49 
€/h alv 0  1 480,29 1 805,95 1 638,29 1 998,71
14.2.2005 Koneen siirto 200 €/sivu 163,93 163,93 200,00 1 802,22 2 198,71
14.2.2005 bensiini työmaakoppiin 50,00 52,15 63,62 1 854,37 2 262,34
14.2.2005 kaasupullo työmaakoppiin 50,00 18,85 23,00 1 873,22 2 285,33
10-14.12.2004 Traktorityö Ahola 2 h (25 €/h)  50,00 61,00 1 923,22 2 346,33
Köylisen kynnys ja eroosiokorjaus 
9.2.2005 Hiekoitushiekka 20,20 t * 4,40 
€/t alv 0  88,88 108,43 88,88 108,43
24.-25.2.2005 Murske 0-55 37,30 t * 6,05 €/t 
alv 0  225,67 275,31 314,55 383,74
9.-25.2.2005 Kivet 486,50t * 4,90 €/t alv 0 480 m3 2 383,85 2 908,30 2 698,40 3 292,04
16.2.-2.3.2005 Pitkäpuomikonetyö  76 h * 
70,492 €/h alv 0  5 357,39 6 536,02 8 055,79 9 828,06
16.2.-2.3.2005 Bensiini aggregaattiin 150,00 84,17 102,69 8 139,96 9 930,75
16.2.-2.3.2005 Kaasupullot työmaakoppiin 100,00 37,70 45,99 8 177,66 9 976,74
28.2.2005 Akku työmaakoppiin 50,00 45,90 56,00 8 223,56 10 032,74
16.2.-2.3.2005 Suodatinkangas ½ rulla  125,00 152,50 8 348,56 10 185,24
11.2.2005 Kaivulavojen kuljetus/E. Nurmi  275,00 335,50 8 623,56 10 520,74
16.2.-2.3.2005 Työmaajohto Ruokonen 1 755,00 1 266,66 1 266,66 9 890,22 11 787,40
16.-17.2.2005 Ahola, puiden ajo 3 h  75,00 91,50 9 965,22 11 878,90
YHTEENSÄ KOHTEET 21 000,00   18 688,47 22 242,60
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6.3.7 Ruhalan ojasortuman putkittaminen, Lanskinjoen valuma-alue
Ruhalan kunnostussuunnitelman hinta oli 800 euroa (alv 0). Kohteen kunnostussuun-
nitelmassa esitetty kustannusarvio oli 10 800 euroa (alv 0). Toteutuneet kunnostuskus-
tannukset olivat 10 230,79 € (alv 0), 12 080,25 € (sis. alv) alittuivat noin n. 600 eurolla, 
vaikka kohteella jouduttiin tekemään varsinaisen putkitustyön lisäksi lisäkiveyksiä, 
ruoppausta ja maanmittaustoimituksia, jotka olivat kaikki lisätyötä alkuperäiseen 
kustannusarvioon verrattuna. Alkuperäisessä kunnostussuunnitelmassa oli ajateltu, 
että oja täytetään mailla, mutta tätä ei lopulta toteutettu. Ojan täyttäminen mailla olisi 
lisännyt kustannuksia huomattavasti ja vastaava hyöty olisi jäänyt pienemmäksi kuin 
mitä ojan kiveämisellä saavutettiin. 
Kohteessa käytettiin myös apumiehenä kuntaan työllistettyä työmiestä, mutta 
hänen palkkakulujaan ei ole laskettu mukaan oheiseen taulukkoon, koska ne eivät 
ole tukikelpoisia menoja. Apumiehestä ei aiheutunut matkakuluja. 
Taulukko 12. Ruhalan ojasortuman kunnostuskustannukset.
 
PVM Selite Kustan-
nusarvio 
€, alv 0
Toteutu-
neet € 
alv 0
Toteutu-
neet € 
sis alv
Käytetty 
yht. € 
alv 0
Käytetty 
yht. € 
sis alv
1.-9.2.2005 Hiekka 77,90 t * 4,40 €/t alv 0  342,76 418,17 342,76 418,17
1.-9.2.2005 Kivet 160,7 t * 4,90 €/t alv 0 270 787,43 960,66 1 130,19 1 378,83
25.1.-9.2.2005 Kaivinkonetyö Koskinen 56 h * 
39,50 €/h alv 0 1 800 2 212,00 2 698,64 3 342,19 4 077,47
1.-9.2.2005 Traktorityö Alaharju 4 h 
(25 €/h) 100 100,00 122,00 3 442,19 4 199,47
1.-9.2.2005 Polttoaine kopille 55,51 l 60 54,46 66,44 3 496,65 4 265,91
1.-9.2.2005 Kaasupullo kopille 1 kpl 50 18,85 23,00 3 515,50 4 288,91
1.-9.2.2005 Työmaajohto Ruokonen 1 620 1 266,66 1 266,66 4 782,16 5 555,57
1.2.2005 Putket yht 126 m 3 300 1 323,00 1 614,06 6 105,16 7 169,63
1.2.2005 45 asteen kulmaputki  154,00 187,88 6 259,16 7 357,51
2.2.2005 Tarkastuskaivot 3 kpl 1 400 585,00 713,70 6 844,16 8 071,21
9.2.2005 Sadevesikaivo 150 77,78 94,89 6 921,94 8 166,10
4.1.2005 Suodatinkangas ½ rulla 300 225,00 274,50 7 146,94 8 440,60
1.-2.2.2005 Rahti ja vakuutusmaksut  84,43 103,00 7 231,37 8 543,61
13.6.2005 Alaharjun viimeistelyt trakto-
rilla 1,5 h 128 37,50 45,75 7 268,87 8 589,36
9.2.2005 Välppä sadevesikaivoon 150 124,00 151,28 7 392,87 8 740,64
3.11.2005 Maanmittaustoimitus kadon-
neista rajapyykeistä 1 000 557,50 557,50 7 950,37 9 298,14
27.-31.12.2005 Alaharjun jäädytykset ja 
auraukset 2 h 100 50,00 61,00 8 000,37 9 359,14
29.-30.12.2005 Lisäkiven ajo, 192,20 t * 
6,10 €/t alv 0 1 000 1 172,42 1 430,35 9 172,79 10 789,49
29.-30.12.2005 Kaivinkonetyöt 14 h * 
39,50 €/ha alv 0 600 553,00 674,66 9 725,79 11 464,15
27.-28.12.2005 Traktorikaivurityö, hiekoitus 
2 h * 32 €/h alv 0  64,00 78,08 9 789,79 11 542,23
30.12.2005 Murske Lindholm 20 t * 
9,30 €/t alv 0 200 186,00 226,92 9 975,79 11 769,15
31.8.2006 Kaivinkonetyö, ruoppaus  
6 h * 42,50 €/h alv 0  255,00 311,10 10 230,79 12 080,25
 
YHTEENSÄ 10 800   10 230,79 12 080,25
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6.3.8 Sammalkosken pohjakynnys, Haltia-Köylinjoki
Sammalkosken vesioikeudellisen hakemussuunnitelman hinta oli 4 000 euroa (alv 0). 
Lisäksi ympäristölupaviraston lupakäsittely maksoi 770 €, mutta lupakustannuksia 
ei ole sisällytetty tähän, koska ne eivät ole tukikelpoisia kustannuksia vaan jäävät 
kokonaisuudessaan kunnan maksettaviksi. 
Sammalkosken pohjakynnyksen kustannusarvio oli 16 000 € (alv 0). Toteutuneet 
kustannukset olivat 16 691,62 € (alv 0), 19 875,18 € (sis alv) ylittyivät vain n. 690 
eurolla (alv 0) arvioidusta, vaikka viimeistelytöitä jouduttiin tekemään jälkikäteen, 
kiviä jouduttiin poraamaan kiinni kallioon rakenteen säilymisen turvaamiseksi ja 
kiviainestakin ajettiin kohteelle enemmän kuin mitä kunnostussuunnitelmassa oli 
esitetty. Kiviainesta käytettiin erityisesti kohteen viimeistelyyn hieman enemmän 
mitä kunnostussuunnitelmassa oli arvioitu. Kiviä ajettiin myös erään lähialueen talon 
pihalta Sammalkosken rakennustyöhön kuljetuskustannusten hinnalla. 
Kohteessa käytettiin apumiehenä muutaman tunnin verran myös kuntaan työllis-
tettyä työmiestä, mutta hänen palkkakustannuksiaan ei ole laskettu mukaan oheiseen 
taulukkoon, koska ne eivät ole tukikelpoisia menoja.
Taulukko 13. Sammalkosken pohjakynnyksen rakennuskustannukset viimeistelytöineen.
 
PVM Selite Kustan-
nusarvio 
€, alv 0
Toteutu-
neet €
alv 0
Toteutu-
neet €
sis. alv
Käytetty 
yht. € 
alv 0
Käytetty 
yht. € 
sis. alv
11.-29.11.2005 Pitkäpuomikonetyö 103 h * 
73,77€/h alv 0 8 852,40 7 598,36 9 270,00 7 598,36 9 270,00
11.11.2005 Koneen siirto 163,93 163,93 200,00 7 762,29 9 470,00
14.11.2005 Kivet Rajala 62,95 t * 5,30 
€/t alv 0 800,00 333,64 407,04 8 095,93 9 877,04
14.11.2005 Murske Rajala 41,7 t *6,30 
€/t alv 0  262,71 320,51 8 358,64 10 197,55
11.-29.11.2005 Työnjohto, Kainulainen 2 400,00 2 200,00 2 200,00 10 558,64 12 397,55
19.-21.11.2005 Kivet Lindholm 135 €/kuor-
ma, 12 kuormaa 1 620,00 1 620,00 1 976,40 12 178,64 14 373,95
29.11.2005 Murske Lindholm 29,06 t 
*´6,80 €/t alv 0  197,54 241,00 12 376,18 14 614,95
29.12.2005 Viimeistelytyöhön 2 kivi-
kuormaa Rajala 33,25 t * 
5,30 €/t alv 0  176,23 215,00 12 552,41 14 829,95
 VIIMEISTELYTYÖT:      
6.-7.8.2006 Kivien sitominen kallioon, 
T. Hämäläinen 500,00 580,00 707,60 13 132,41 15 537,55
5.-8.6.2006 Viimeistelytyö pitkäpuomiko-
neella 35 h 2 500,00 2 553,28 3 115,00 15 685,69 18 652,55
5.6.2006 Koneen siirto 163,93 163,93 200,00 15 849,62 18 852,55
7.-8.6.2006 Louhe 13 m3 * 8,54 €/m3 alv 0 500,00 111,02 135,44 15 960,64 18 987,99
7.-8.6.2006 Murske 26 m3 * 10,54 €/m3 
alv 0  274,04 334,33 16 234,68 19 322,32
7.-8.6.2006 Kivituhka 13 m3 * 13,54 €/m3 
alv 0  176,02 214,74 16 410,70 19 537,06
5.-23.6.2006 Työmaasähkö  20,92 20,92 16 431,62 19 557,98
5.-8.6.2006 Kivien ajo Sammalkoskelle, 
Riku Kallio 6,5 h * 40 €/ha 
alv 0  260,00 317,20 16 691,62 19 875,18
 
YHTEENSÄ 16 000,00   16 691,62 19 875,18
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6.3.9 Tupaselan pohjakynnys, eroosiokorjaukset ja 
Pahaojan laskeutusallas, Köylinjoen valuma-alue
Kohteiden yhteisen kunnostussuunnitelman hinta oli 3 500 euroa (alv 0). Kohteille 
oli esitetty kunnostussuunnitelmassa myös yhteinen kustannusarvio 13 900 € (alv 0), 
sillä kohteet sijaitsevat lähekkäin. Kohteiden yhteiset kustannukset olivat 16 649,96 
€ (alv 0) ja kustannusarvio ylittyi n. 2 750 eurolla (alv 0). Syinä ylityksiin olivat mm. 
alkuperäistä suunnitelmaa suuremmat eroosiokorjaukset ja lisääntynyt kiviaines-
määrä sekä sitä myöten myös konetyötuntimäärä. Kaivumaiden ajo traktorilla ja 
perävaunulla kasvatti myös kunnostuskustannuksia. Työ ajoittui pitkälle aikavälille, 
mutta työtä ei tehty yhtenäisesti vaan pienissä pätkissä sääolojen salliessa. Tämä vei 
varmasti omalta osaltaan hieman tehokkuutta pois. Työn ajoittuminen useammalle 
jaksolle lisäsi auraus- ja jäädytyskustannuksia, mutta toisaalta maanomistaja teki kor-
vauksetta myös talkootyötä kohteella. Kohteella tehtiin lisäksi ojarummun putkitus 
n. 20 m matkalla, joka lisäsi myös hieman kunnostuskustannuksia. 
Työssä oli apumiehenä myös kunnassa oleva työllistetty henkilö, apumiehen kus-
tannuksia ei kuitenkaan ole laskettu oheiseen taulukkoon, koska ne eivät ole tuki-
kelpoisia menoja. 
Taulukko 14. Tupaselan pohjakynnyksen, eroosiokorjausten, tulvatasanteen ja Pahaojan laskeu-
tusaltaan rakennuskustannukset.
PVM Selite Kustan-
nusarvio 
€, alv 0
Toteutu-
neet € 
alv 0
Toteutu-
neet € 
sis. alv
Käytetty 
yht. € 
alv 0
Käytetty 
yht. € 
sis. alv
9.-17.3.2005 Pitkäpuomikonetyö 55 h * 
70,49 €/h alv 0 3 877,05 3 877,05 4 730,00 3 877,05 4 730,00
9.3.2005 Koneen siirto 163,93 163,93 200,00 4 040,98 4 930,00
7.-16.3.2005 Kivet Rajala 458,85 t * 
4,90 €/t alv 0 2 248,37 2 248,37 2 743,01 6 289,35 7 673,01
7.3.2005 Sora Rajala 20,40 t * 4,40 
€7t alv 0 89,76 89,76 109,51 6 379,11 7 782,52
21.6.2005 Korvaus maanomistajalle  11,89 11,89 6 391,00 7 794,41
9.3.2005-
29.12.2006
Työnjohto UYK
3 200,00 3 200,00 3 200,00 9 591,00 10 994,41
3.3.-27.10.2005 Kaasupullot, bensiini 
työmaakoppiin 400,00 179,87 219,45 9 770,87 11 213,86
19.-22.12.2005 Kivet Rajala 179,6 t * 5,30 
€/t alv 0 1 300,00 951,88 1 161,29 10 722,75 12 375,15
19.-22.12.2005 Hiekoitushiekka 34,5 t * 
5,0 €/t alv 0  172,50 210,45 10 895,25 12 585,60
27.10.2005 Hiekoitushiekka 19,15 t * 
4,90 €/t alv 0  93,84 114,48 10 989,09 12 700,08
27.10.-22.12.2005 Koskinen kaivinkonetyö 
75 h * 39,50 €/h alv 0 3 000,00 2 962,50 3 614,25 13 951,59 16 314,33
27.10.-22.12.2005 Koskinen traktorikaivuri-
työ 16 h * 32 €/ha alv 0  512,00 624,64 14 463,59 16 938,97
27.10.-22.12.2005 Koskinen traktorityö 36 h 
* 29 €/h alv 0 1 000,00 1 044,00 1 273,68 15 507,59 18 212,65
30.12.2005 Murske tiivistykseen 15,10 
t * 9,30 €/t alv 0  140,43 171,32 15 648,02 18 383,98
8.11.2005 Suodatinkangas ½ rulla 500,00 225,00 274,50 15 873,02 18 658,48
14.9.2005 Pahaojan vesinäyte 100,00 54,44 66,42 15 927,46 18 724,89
28.-29.12.2006 Sortuman korjaus ja uo-
man muotoilu 17 h * 42,50 
€/h alv 0  722,50 881,45 16 649,96 19 606,34
 
YHTEENSÄ 13 900,00   16 649,96 19 606,34
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6.3.10 Vainion pohjakynnys, Lanskinjoki
Hankesuunnitelman hinta oli Vainion ja Ylä-Myllykosken pohjakynnyksille sekä 
Vainion tulvatasanteelle 7 500 euroa (alv 0). Kohteelle haettiin ympäristölupaviraston 
lupa, jonka hinta oli 770 € yhdessä Sipilän ja Ylä-Myllykosken pohjakynnysten sekä 
Vainion tulvatasanteen kanssa. Lupakustannuksia ei ole kuitenkaan laskettu mukaan 
tähän kustannustaulukkoon, sillä lupakulut eivät ole tukikelpoisia menoja projektille 
ja jäävät näin ollen kunnan maksettaviksi. Kohteen kustannusarvio oli kunnostus-
suunnitelmassa yhteinen Vainion tulvatasanteen ja Ylä-Myllykosken pohjakynnyksen 
kanssa, yhteensä 21 000 € (alv 0). Suunnittelijan mukaan tästä kustannusarviosta oli 
kuitenkin jäänyt pois mm. työnjohdon osuus ja Vainion tulvatasanteen osalta ei oltu 
laskettu mukaan kaivumaiden kuljetuskustannuksia. Kohteiden yhteenlasketut kus-
tannukset olivat 30 034,62 € (alv 0) ja kustannusylitystä kertyi n. 9 000 € (alv 0).
Vainion pohjakynnyksen toteutuneet rakentamiskustannukset olivat 16 540,79 € 
(sis. alv). Vainion pohjakynnyksen rakentamiskustannuksia kasvatti se, että kiveä 
meni 35 m3 enemmän kuin oli arvioitu ja se, että kivien vastaanotossa tarvittiin pit-
käpuomikonetyötä myös. Lisäksi Suovalanojan oikaisu ja loppuosan kiveys lisäsivät 
kustannuksia.
Taulukko 15. Vainion pohjakynnyksen rakennuskustannukset.
PVM Selite Kustan-
nusarvio 
€, alv 0
Toteutu-
neet € 
alv 0
Toteutu-
neet € 
sis. alv
Käytetty 
yht. € 
alv 0
Käytetty 
yht. € 
sis. alv
26.1.-13.2.2006 Pitkäpuomikonetyö 98 h * 
72,951 €/h alv 0 7 300,00 7 149,18 8 722,00 7 149,18 8 722,00
26.1.2006 Koneen siirto 200,00 163,93 200,00 7 313,11 8 922,00
26.1.-13.2.2006 Kivet Rajala 782,30 t * 6,15 
€/t alv 0 5 400,00 4 811,15 5 869,60 12 124,26 14 791,60
2.2.2006 Murske Rajala 36,95 t * 6,90 
€/t alv 0  254,96 311,05 12 379,22 15 102,65
26.1.2006 Hiekoitushiekka Rajala 
19,85 t * 5,70 €/t alv 0  113,15 138,04 12 492,37 15 240,70
26.1.-13.2.2006 Työnjohto, Uudenmaan 
ympäristökeskus 1 125,00 1 125,00 1 125,00 13 617,37 16 365,70
26.1.-13.2.2006 Työmaakopin kaasupullot 
2 kpl 50,00 40,16 49,00 13 657,53 16 414,70
26.1.-13.2.2006 Korvaukset Vainiolle säh-
köstä 49,18 12,50 15,25 13 670,03 16 429,95
31.1.2006 R. Lehtosen työtunnit ja 
matkakulut suodatinkankaan 
laittoavusta 90,00 25,44 25,44 13 695,47 16 455,39
26.1.-13.2.2006 Suodatinkangas 1/3 rulla 100,00 70,00 85,40 13 765,47 16 540,79
 
YHTEENSÄ 21 000,00   13 765,47 16 540,79
 
6.3.11 Sipilän pohjakynnys, Lanskinjoki
Sipilän hankesuunnitelman hinta oli 1 600 euroa (alv 0). Kohteelle haettiin ympäris-
tölupaviraston lupa, jonka hinta oli 770 € yhdessä Vainion ja Ylä-Myllykosken pohja-
kynnysten sekä Vainion tulvatasanteen kanssa. Lupakustannuksia ei ole kuitenkaan 
laskettu mukaan tähän kustannustaulukkoon, sillä lupakulut eivät ole tukikelpoisia 
menoja projektille ja jäävät näin ollen kunnan maksettaviksi. Kohteen kustannusarvio 
oli kunnostussuunnitelman mukaan 6 000 euroa (alv 0 %). Sipilän pohjakynnyksen 
rakentamiskustannukset ylittyivät vain n. 490 eurolla suunnitelmassa esitettyyn ar-
vioon nähden. Syinä ylitykseen oli se, että Sipilän pohjakynnyksen rakentamiseen 
meni kiveä 49 m3 enemmän kuin oli arvioitu. Lisäksi peltorinteen muotoilu ja salaojan 
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jatkaminen lisäsivät kustannuksia, mutta silti kustannusarviossa pysyttiin melko 
tarkasti.  
Taulukko 16. Sipilän pohjakynnyksen rakennuskustannukset.
PVM Selite Kustan-
nusarvio 
€, alv 0
Toteutu-
neet €, 
alv 0
Toteutu-
neet €,
sis alv
Käytetty 
yht. €,
alv 0
Käytetty 
yht. €, 
sis alv
7.-17.2.2006 Kaivinkonetyö 64,5 h * 
39,50 €/h alv 0 3 000,00 2 547,75 3 108,26 2 547,75 3 108,26
1.-14.2.2006 Kivet Rajala 322,5 t a 6,40 
alv 0 1 900,00 2 064,00 2 518,08 4 611,75 5 626,34
1.2. ja 
14.2.2006
Traktorikaivuri 3 h * 34,43 
€/ha alv 0  103,30 126,03 4 715,05 5 752,37
2.2.2006 Murske Rajala 38,95 t 
a 7,20 € alv 0   280,44 342,14 4 995,49 6 094,50
1.2.2006 Hiekoitushiekka Rajala 
16,75 t a 6,00 € alv 0   100,50 122,61 5 095,99 6 217,11
1.-17.2.2006 Työnjohto, Uudenmaan 
ympäristökeskus 1 125,00 1 125,00 1 125,00 6 220,99 7 342,11
7.-17.2.2006 Korvaukset maanomistajalle 
sähkö, auraus, jäädytys 200,00 170,69 208,24 6 391,68 7 550,35
14.2.2006 Kaasupullo, paristot työ-
maakoppiin  23,94 29,21 6 415,62 7 579,56
7.-17.2.2006 Suodatinkangas 1/3 rulla 100,00 70,00 85,40 6 485,62 7 664,96
YHTEENSÄ 6 000,00   6 485,62 7 664,96
 
6.3.12 Vainion tulvatasanne, Lanskinjoki
Hankesuunnitelman hinta oli Vainion ja Ylä-Myllykosken pohjakynnyksille sekä 
Vainion tulvatasanteelle 7 500 euroa (alv 0). Kohteelle haettiin ympäristölupaviraston 
lupa, jonka hinta oli 770 € yhdessä Sipilän, Ylä-Myllykosken ja Vainion pohjakynnys-
ten kanssa. Lupakustannuksia ei ole kuitenkaan laskettu mukaan tähän kustannus-
taulukkoon, sillä lupakulut eivät ole tukikelpoisia menoja projektille ja jäävät näin 
ollen kunnan maksettaviksi. Kohteen kustannusarvio oli kunnostussuunnitelmassa 
yhteinen Vainion ja Ylä-Myllykosken pohjakynnysten kanssa, yhteensä 21 000 € (alv 
0). Suunnittelijan mukaan tästä kustannusarviosta oli kuitenkin jäänyt pois työnjoh-
don osuus ja Vainion tulvatasanteen osalta. Kohteiden yhteenlasketut kustannukset 
olivat 30 034,62 € (alv 0) ja kustannusylitystä kertyi n. 9 000 € (alv 0).
Vainion tulvatasanteen osalta maiden ajo traktorilla ja peräkärryllä lisäsi kustan-
nuksia, suunnittelija ei ollut huomioinut näitä kustannusarviossa vaan oli ajatellut 
läjityksen tapahtuvan peltoalueelle kaivualueen viereen. Lisäksi vesiputken eristä-
minen ja salaojan korjaus lisäsivät kustannuksia. 
Taulukko 17. Vainion tulvatasanteen rakennuskustannukset.
PVM Selite Kustan-
nusarvio 
€, alv 0
Toteutu-
neet € 
alv 0
Toteutu-
neet € 
sis. alv
Käytetty 
yht. € 
alv 0
Käytetty 
yht. € 
sis. alv
22.2.-9.3.2006 Kaivinkonetyö, Koskinen 
41,5 h * 42,50 €/h alv 0 1 580,00 1 763,75 2 151,78 1 763,75 2 151,78
23.-27.2.2006 Traktori+ p.kärry, Koskinen 
18 h, 31,20 €/h alv 0 600,00 561,60 685,15 2 325,35 2 836,93
22.2-1.3.2006 Työnjohto UYK 1 125,00 1 125,00 1 125,00 3 450,35 3 961,93
22.2.-27.2.2006 Korvaukset Vainiolle mai-
denajo 20 h 500,00 457,50 558,15 3 907,85 4 520,08
28.2.2006 Eristemateriaali vesiputkeen 180,00 186,64 227,70 4 094,49 4 747,78
1.3.2006 Salaojan korjaus, tarvikkeet 250,00 53,28 65,00 4 147,77 4 812,78
 
YHTEENSÄ 21 000,00   4 147,77 4 812,78
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6.3.13 Ylä-Myllykosken pohjakynnys, Lanskinjoki
Hankesuunnitelman hinta oli Vainion ja Ylä-Myllykosken pohjakynnyksille sekä 
Vainion tulvatasanteelle 7 500 euroa (alv 0). Kohteelle haettiin ympäristölupaviraston 
lupa, jonka hinta oli 770 € yhdessä Sipilän ja Vainion pohjakynnysten sekä Vainion 
tulvatasanteen kanssa. Lupakustannuksia ei ole kuitenkaan laskettu mukaan tähän 
kustannustaulukkoon, sillä lupakulut eivät ole tukikelpoisia menoja projektille ja 
jäävät näin ollen kunnan maksettaviksi. Kohteen kustannusarvio oli kunnostus-
suunnitelmassa yhteinen Vainion tulvatasanteen ja Vainion pohjakynnyksen kanssa, 
yhteensä 21 000 € (alv 0). Suunnittelijan mukaan tästä kustannusarviosta oli kuitenkin 
jäänyt pois mm. työnjohdon osuus. Kohteiden yhteenlasketut kustannukset olivat 
30 034,62 € (alv 0) ja kustannusylitystä kertyi n. 9 000 € (alv 0).
Ylä-Myllykosken pohjakynnyksen toteutuneet rakennuskustannukset olivat 
14 540,59 € (sis. alv). Ylä-Myllykosken pohjakynnyksen rakentamiskustannusten 
osalta työmaatien teko ja puiden kaato sekä syöpyneen laskuojan kiveäminen ja 
kynnystäminen lisäsivät kustannuksia. Kohteella tehtiin lisäksi vielä syksyllä 2006 
melontareittikunnostusta ja viimeistelytöitä, jotka lisäsivät vielä kohteen rakennus-
kustannuksia. Pohjakynnyksen yläpuolelle laskevan metsäojan kiveystä mm. tiivis-
tettiin viimeistelytöiden yhteydessä. 
Taulukko 18. Ylä-Myllykosken pohjakynnyksen rakennuskustannukset ja melontareittikunnostus.
PVM Selite Kustan-
nusarvio 
€, alv 0
Toteutu-
neet € 
alv 0
Toteutu-
neet € 
sis. alv
Käytetty 
yht. € 
alv 0
Käytetty 
yht. € 
sis. alv
15.12.2005 Työmaatien teko 8 h 400,00 316,00 385,52 316,00 385,52
15.12.2005 Murske työmaatiehen 20 t  130,00 158,60 446,00 544,12
15.12.2005 Tiesora työmaatiehen 
21,20 t  112,36 137,08 558,36 681,20
17.2.-3.3.2006 Pitkäpuomikonetyö 
88 h * 72,95 €/h alv 0 7 003,28 6 419,67 7 832,00 6 978,03 8 513,20
17.2.2006 Koneen siirto 163,93 163,93 200,00 7 141,96 8 713,20
24.2.-3.3.2006 Kivet, Rajala 418,50 t 
* 5,70 €/t alv 0 2 400,00 2 385,45 2 910,25 9 527,41 11 623,45
24.2.-3.3.2006 Murske, Rajala 18 t 
* 6,50 €/t alv 0 160,00 117,00 142,74 9 644,41 11 766,19
17.2.-3.3.2006 Työnjohto UYK 1 125,00 1 125,00 1 125,00 10 769,41 12 891,19
22.2.2006 Työtien puunkaato ja kul-
jetus 100,00 50,00 61,00 10 819,41 12 952,19
17.2.-3.3.2006 Suodatinkangas 1/3 rulla 100,00 70,00 85,40 10 889,41 13 037,59
17.2.-3.3.2006 Työmaakopin bensa ja kaa-
supullot 200,00 39,37 48,03 10 928,78 13 085,62
4.-6.7.2006 Melontareittikunnostus, 
tr-kaivuri 11,5 h 
* 34,40 €/ha alv 0  395,60 482,63 11 324,38 13 568,25
4.-6.7.2006 Ojan korjaus, melontareit-
tikunn. kaivinkone 12 h * 
42,50 €/h alv 0  510,00 622,20 11 834,38 14 190,45
4.7.2006 Kivet, Rajala 15,80 t 
* 7,00 €/t alv 0  110,60 134,93 11 944,98 14 325,38
4.7.2006 Murske, Rajala 22,05 t 
* 8,00 €/t alv 0  176,40 215,21 12 121,38 14 540,59
 
YHTEENSÄ 21 000,00   12 121,38 14 540,59
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6.3.14 Mäkelän pohjakynnys, Haltiajoki
Mäkelän pohjakynnyssuunnitelman hinta oli 1 400 euroa (alv 0). Kohteen kustannus-
arvio oli 13 700  € (alv 0). Mäkelän pohjakynnyksen rakentamiseen saatiin kiviainesta 
ilmaiseksi Artjärvi-Orimattila siirtoviemärityömaalta ja ne ajettiin kohteelle valmiiksi 
loppukesästä 2006. Tästä syystä kohteen toteutuneet kunnostuskustannukset olivat 
alle puolet arvioidusta eli 5 442,53 € (alv 0) ja alitusta tuli kustannusarvioon nähden 
n. 8 250 euroa (alv 0).
Taulukko 19. Mäkelän pohjakynnyksen rakennuskustannukset.
PVM Selite Kustan-
nusarvio 
€, alv 0
Toteutu-
neet € 
alv 0
Toteutu-
neet € 
sis. alv
Käytetty 
yht. € 
alv 0
Käytetty 
yht. € 
sis. alv
15.9.2006 Kivet viemärityömaalta 
350 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.-30.12.2006 Kaivinkonetyö 66 h * 42,50 
alv 0 2 900,00 2 805,00 3 422,10 2 805,00 3 422,10
21.-23.12.2006 Traktorikaivuri 12 h * 34,40 
alv 0 400,00 412,80 503,62 3 217,80 3 925,72
29.12.2006 Murske 20,95 t * 6,55 €/t 
alv 0 150,00 137,22 167,41 3 355,02 4 093,13
29.12.2006 Kivet 91 m3 * 8,60 €/m3  782,60 954,77 4 137,62 5 047,90
14.11.-29.12.2006 Työmaakopin bensa ja kaasu  104,91 127,99 4 242,53 5 175,89
19.-30.12.2006 Työmaajohto 1 800,00 1 200,00 1 200,00 5 442,53 6 375,89
 
YHTEENSÄ 13 700,00   5 442,53 6 375,89
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7 Tulokset, tavoitteiden  
toteutuminen ja poikkeamat
7. 1 Kunnostuskohteiden rakentaminen jokiuomiin 
ja ojien suuosiin vedenlaadun parantamiseksi  
Kaikkia kunnostuskohteita ei oltu erikseen nimetty projektin hankesuunnitelmassa, 
koska hankesuunnitelmaa laadittaessa ei vielä tiedetty mitä kaikkia kunnostuskoh-
teita tullaan jokialueilla toteuttamaan. Kunnostuskohde-ehdotuksia kerättiin asuk-
kailta ja niiden pohjalta valittiin sopivimmat kohteet. Kohteista tilatut ja laaditut 
yksityiskohtaiset kunnostussuunnitelmat voitiin toteuttaa Askelantien sillan läheistä 
kunnostuskohdetta (pohjakynnys ja uoman levennys) lukuun ottamatta. 
Kaikkia ehdotettuja kunnostuskohteita ei voitu toteuttaa, sillä kunnostusideoita 
saatiin niin paljon. Kohteiden kesken suoritettiin valintaa mm. yleisötilaisuudes-
sa ja ohjausryhmässä sekä huomioiden vesistöille koituva maksimaalinen hyöty, 
taloudelliset resurssit ja suunnittelijan kannanotot. Toteutettavaksi valituista koh-
teista jouduttiin vaihtamaan Lanskinjoen suiston kanavointi Vainion pohjakynnyk-
sen rakentamiseen, sillä Lanskinjoen suisto on merkitty kaavaan sl-alueeksi ja olisi 
vaatinut linnustoselvityksen. Tämä olisi aiheuttanut viivästyksiä projektiin ja aiheut-
tanut myös lisäkustannuksia kasvillisuusselvityksen osalta. Litinjoessa sijaitsevan 
Seuratien kivisillan kunnostuksesta keskusteltiin ohjausryhmässä paljon, mutta 
sen toteuttamisesta luovuttiin lopulta, koska se ei olisi ollut vesistökunnostusta ja 
koska Uudenmaan ympäristökeskuksella ei lopulta ollut resursseja tarjota sillan 
kunnostussuunnitelmaa. Sipilän pohjakynnys Lanskinjoella tuli lisäkohteena esille 
projektissa, mutta neuvottelujen tuloksena se päätettiin toteuttaa myös, koska silloin 
maanomistaja suostui myös Vainion ja Ylä-Myllykosken pohjakynnyksen ja Vainion 
tulvatasanteen rakentamiseen.  
Yhtään kosteikkoa ei projektissa rakennettu, mikä voidaan nähdä puutteena, sillä 
kosteikot ovat eräs tehokkaimmista keinoista vähentää ulkoista kuormitusta. Tosin 
rakennetut laskeutusaltaat kehittyvät ajan mittaan kosteikkomaisempaan suuntaan 
vesikasvillisuuden levittäytyessä allasalueelle. Kosteikkojen rakentaminen vaatii 
myös melko suuria maa-alueita mitoituksensa vuoksi ja sen vuoksi ne eivät tulleet 
kysymykseen Artjärvellä Villikkalanjärven Joet -projektissa. Jokiuomien kunnosta-
miseen pyrittiin löytämään kuitenkin vesiensuojelullisesti parhaat ja kustannuste-
hokkaimmat kunnostusratkaisut.
Maastomittaustietoja katosi tietokoneelta inhimillisen virheen takia Uudenmaan 
ympäristökeskuksessa ja siksi mittauksia jouduttiin suorittamaan uudelleen. Tämä 
viivästytti suunnitelmien laadintaa ja siten myös kohteiden toteutusaikataulua alku-
peräiseen aikatauluun verrattuna. 
Muutaman kohteen rakentamisen osalta jouduttiin hakemaan ympäristölupaviras-
ton lupa. Tarvittavat hankesuunnitelmat laati Uudenmaan ympäristökeskus ja koska 
aikataulu viivästyi suunnitelmissa, lupien saanti jäi kesälle 2005. Tällöin rakennus-
aikaa olisi ollut jäljellä enää vuosi 2006 ja jo vuonna 2004 tiedettiin, että kohteita ei 
ehditä rakentaa suunnitellussa aikataulussa vuonna 2005, niin kunnostusrahojakin 
siirrettiin tältä vuodelta kunnan talousarviosta pois jätettäväksi vuoteen 2006. Tämän 
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vuoksi haettiin myös jatkoprojektia vuodelle 2006, että saatiin toteutettua luvanva-
raiset kohteet pääosin talvityönä. 
Kaivinkoneurakoitsijaa ei saatu aina juuri silloin paikalle kuin oli suunniteltu ura-
koitsijan muiden työkiireiden vuoksi. Samoin sääoloja jouduttiin seuraamaan milloin 
kohteella aloitus onnistuu. Esim. Sammalkoskella vedenpinta nousi työn loppuvai-
heessa niin paljon, että viimeistelytöitä ei voitu tehdä. Soinojantien laskeutusaltaalla 
sateiset säät haittasivat viimeistelytöitä ja niitä jouduttiin siirtämään moneen kertaan 
ennen kuin ne voitiin toteuttaa. 
Pohjakynnysten kunnossapito vaatii pitkäaikaista sitoutumista, sillä patoaltaisiin 
kertynyt sedimentti on kerättävä pois tarvittaessa. Sedimenttiaines on käyttökelpoista 
esimerkiksi pelloilla.
Projektissa toteutetuilla kunnostustoimilla, pohjakynnyksillä, laskeutusaltailla, 
eroosiokorjauksilla ja tulvatasanteilla on kaikilla oma myönteinen vaikutuksensa 
jokien, ojien ja alapuolisten vesistöjen vedenlaatuun. Se, kuinka suuri merkitys niillä 
on, tulee näkymään luultavasti esim. vesianalyysituloksissa vasta tulevaisuudessa. 
Muistettava on, että kyse on varsin laajasta ja Artjärven kunnan ulkopuolelle ulottu-
vasta valuma-alueesta ja jonka latvaosille ei projektin toiminta-alue ulottunut.
7.1.1 Pohjakynnykset
Projektissa tehtiin yhteensä 12 pohjakynnystä jokiuomiin: Lanskinjokeen 3 (Sipilän, 
Vainion ja Ylä-Myllykosken pohjakynnykset), Litinjokeen 3 (Palosen ja Litinkosken 
pohjakynnykset sekä Soinojantien laskeutusaltaaseen liittyvä pohjakynnys) ja Haltia-
Köylinjokeen 6 (Tupaselan, Köylisen, Aholan, Vikströmin, Mäkelän ja Sammalkosken 
pohjakynnykset) kappaletta. 
Lisäksi ojien suuosiin tehtiin laskeutusaltaisiin liittyvät pohjakynnykset ja niitä oli 
yhteensä 2 kappaletta (Pahaojan ja Pitäänojan laskeutusaltaiden pohjakynnykset) ja 
ne sijoittuivat Haltia-Köylinjoen valuma-alueelle. Pohjakynnyskohteet on esitetty 
liitekartoilla nro 3 ja 4.  
Pohjakynnysten rakentamisella jokiuomiin on voitu nostaa alivedenkorkeuksia 
ja siten vähentää uoman rantapenkkojen eroosiota ja karkeamman kiintoaineksen 
kulkeutumista. Pohjakynnykset hidastavat ja tasaavat virtaamia uomassa, jotka myös 
edesauttavat eroosion vähentämisessä. 
Pohjakynnykset voivat myös pidättää hieman kiintoainesta ainakin osan aikaa 
vuodesta. Pohjakynnyksillä saadaan suurin hyöty, kun niitä on jokijaksolla tasaisin 
välimatkoin hidastamassa virtausnopeutta ja pitämässä tiettyä vedenpinnan kor-
keutta yllä. Kun virtausnopeus uomassa alenee, ehtii kiintoainesta laskeutua uoman 
pohjalle eikä se kulkeudu järviin asti. Virtausnopeuden alentuminen vähentää huo-
mattavasti uoman luiskien eroosiota, joka on Artjärven joki- ja oja-alueillakin paikoin 
erittäin voimakasta. Artjärven maaperä on savipitoista ja hienoin kiitoaines ei ehdi 
pohjakynnyksien eteen laskeutua, mutta karkeamman kiintoaineen pidättämiseen 
on pohjakynnyksillä hyvät edellytykset. 
Pohjakynnykset lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Lisääntynyt vesisyvyys 
luo myös parempia elinmahdollisuuksia kalastolle, pohjakynnys jo itsessään mo-
nipuolistaa vesieliöstön elinmahdollisuuksia. Pohjakynnykset on muotoiltu siten, 
että kalannousu on mahdollista ylävirtaan pohjakynnysten ylitse. Pohjakynnykset 
on muotoiltu koskimaiseksi, ne lisäävät koskialueiden pinta-alaa ja monipuolistavat 
elinympäristöä. Lisääntyvä vesitilavuus parantaa kalaston elinmahdollisuuksia ja 
helpottaa kalastusta. Pohjakynnysten rakentamisen myötä jokien kalataloudellisen 
arvon voidaan arvioida myös nousevan. Pohjakynnyksillä ja niihin liittyvillä koski-
maisilla osuuksilla on myönteisiä vaikutuksia myös joen happitilanteeseen. 
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Vainion pohjakynnyksen rakentaminen on turvannut Vainion tilalla sijaitsevan 
sillan puisten arkkujen säilymisen, sillä vedenpinnan nousun myötä silta-arkut py-
syvät vedenpinnan alla eivätkä lahoa. 
Maanomistajat ovat olleet tyytyväisiä vedenpinnan nousun aiheuttamiin etuihin 
omistamillaan mailla ja siihen, että kynnyksillä on voitu pysäyttää tai vähentää uoma-
eroosiota ja että vedenpinta pysyy tietyssä korkeudessa myös alivesiaikana.  
7.1.2 Laskeutusaltaat
Projektissa rakennettiin yhteensä neljä laskeutusallasta: Litinjoen uomaan tehtiin 
Palosen ja Soinojantien laskeutusaltaat ja Köylinjokeen laskeviin Pitäänojaan ja Paha-
ojaan pienemmät laskeutusaltaat. 
Palosen laskeutusaltaalla ja Pitäänojan laskeutusaltaalla oli jo kesällä 2006 ha-
vaittavissa selviä tuloksia laskeutusaltaiden toimivuudesta.  Molempiin altaisiin oli 
saostunut altaiden yläpäähän kiintoainesta selvästi havaittaviksi kasoiksi. Soin-
ojantien laskeutusallas on sen verran suurempi, että vastaavia silmämääräisiä ha-
vaintoja ei sen laskeuttamisominaisuuksista ole voitu tehdä eikä laskeutusaltaalla 
ole toistaiseksi suoritettu myöskään syvyysmittauksia kertyneen kiintoainesmäärän 
selvittämiseksi. 
Artjärven maaperä on pääosin savipitoista ja hienomman kiintoaineen laskeutumi-
seksi laskeutusaltaat ovat liian pieniä. Sen sijaan karkeampaa kiintoainesta voidaan 
pidättää laskeutusaltaisiin. 
Soinojantien laskeutusaltaalla Palosen laskeutusaltaalla on voitu hieman tasata 
joen tulvahaittoja.
Pahaojan laskeutusallas rakennettiin laskeutusaltaista viimeisimpänä, joten sen 
toimivuudesta ei  projektin aikana kertynyt vielä todisteita.  
Vesiensuojelullisesti riittävän tehokkaan laskeutusaltaan pinta-alan tulisi olla vä-
hintään 0,1–0,2 % yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta. Pienemmilläkin altailla 
voidaan vähentää karkeamman kiintoaineksen kulkeutumista ja vähän virtauksen 
aikana myös hienompaa kiintoainesta liettyy altaisiin. Sopivalla padotuksella on 
mahdollista nostaa uoman vedenkorkeuksia, mikä osaltaan vähentää uoman syö-
pymistä. Altaan padotuskorkeuden tulee kuitenkin olla sellainen, ettei ympäröivälle 
maankäytölle aiheuteta oleellista haittaa ja ettei peltojen peruskuivatus vaarannu.
Kuva 58. Pitäänojan laskeutusaltaaseen kertynyttä lietettä kesällä 2006.
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Soinojantien ja Palosen laskeutusaltaiden pinta-alat eivät aivan täytä suositeltuja 
laskeutusaltaiden mittoja valuma-alueen kokoon nähden, ainakaan tulvavirtaamil-
la. Siitä huolimatta laskeutusaltailla on vesiensuojelullista merkitystä kiintoaineen 
pidättäjinä. Laskeutusaltaat kehittyvät myös monimuotoisempaan ja kosteikkomai-
sempaan suuntaan vesikasvillisuuden levitessä altaisiin. Laskeutusallasympäristö 
tarjoaa myös elinympäristöjä monille eliöille ja linnuille. 
Laskeutusaltailla on voitu jossain määrin vähentää uomaeroosiota yläpuolisessa 
joen- tai ojanuomassa virtaamien hidastumisen ja tasaamisen vaikutuksesta. Maan-
omistajat ovat olleet tyytyväisiä kunnostuskohteisiin ja niiden vaikutuksiin erityisesti 
eroosion vähenemisen muodossa. 
7.1.3 Eroosiokorjaukset
Eroosiokorjauksia tehtiin yhteensä neljään kohteeseen: Köylisen ja Tupaselan eroo-
siokorjaukset Köylinjoella, Ruhalan ojasortuman putkittaminen Lanskinjoen valu-
ma-alueella ja Soinojantien laskeutusaltaan alapuoleisen tien reunan kiveäminen. 
Lisäksi rakennettujen pohjakynnysten kohdalla padon jälkeinen koskimainen osuus 
kivettiin aina niin ylös, että tulva-aikanakaan ei eroosiota pitäisi pohjakynnyksen 
kohdalla tapahtua. 
Ruhalan ojasortuman korjaus oli hieman poikkeava eroosiokorjaus. Kohteessa 
päädyttiin putkittamaan pahoin sortunut oja kokonaan ja putki sijoitettiin sortuneen 
ojan viereen.  Sortunutta vanhaa ojaa kynnystettiin ja verhoiltiin kiveyksellä, etteivät 
tulva-aikana tulevat vedet syövytä ojaa enää lisää. Syöpyminen on voitu näillä toi-
menpiteillä pysäyttää ojassa.
Eroosiokorjauksilla on ollut ehkä selvimmin havaittava suora vaikutus joenuomaan. 
Joenuomat ovat erityisesti Haltia- ja Köylinjoessa pahoin syöpyneitä ja pystysuoria. 
Siksi joenuomia suojaamaan tehtiin kiviverhouksia. Näin uomien syöpyminen ja 
kiintoaineen kulkeutuminen on voitu jopa pysäyttää kyseisillä kohdilla. Litinjoki, 
Haltiajoki ja Köylinjoki ovat niin mutkittelevia ja aikojen kuluessa uomat ovat jo 
monin paikoin niin syöpyneitä, että eroosiokorjauksia olisi tarvittu näille jokialueil-
le paljon enemmän mitä nyt voitiin projekteissa tehdä. Projektissa voitiin puuttua 
kuitenkin pahimpiin paikkoihin, mitkä olivat tulleet maanomistajien ilmoitusten 
perusteella projektin tietoon. 
Eroosion väheneminen vähentää kiintoaineen ja siihen sitoutuneiden ravinteiden 
kulkeutumista jokiuomissa edelleen alapuolisiin vesistöihin. 
Eroosiokorjauksien toteutuksessa oli se hyvä puoli, että ne eivät välttämättä tar-
vitse raskaita suunnitelmia, suojakiveystä voidaan tehdä jopa ilman suunnitelmia. 
Tosin eroosiokorjauksen tekijän on oltava asiantunteva. 
7.1.4 Tulvatasanteet
Tulvatasanteita tehtiin projektissa yksi Lanskinjokeen eli Vainion tulvatasanne, sekä 
kaksi Köylinjokeen: Vikströmin ja Tupaselan tulvatasanteet. Tulvatasanteita ei oltu 
esitetty alkuperäisessä projektisuunnitelmassa ollenkaan rakennettavaksi, vaan nii-
den hyödyllisyyden toi esille suunnittelija DI Kari Rantakokko Uudenmaan ympä-
ristökeskuksesta. Tulvatasanteet ovat vielä melko uusia asioita Suomessa vesistöjen 
kunnostustoimina. Tulvatasanteet eivät sovellu kaikkiin paikkoihin. 
Rakennetuilla tulvatasanteilla voidaan vähentää jonkin verran tulvavesien aiheut-
tamia haittoja ja vähentää hieman myös tulvakorkeuksia joen yläjuoksulla. Tulva-
tasanteiden kohdalla vesi voi nousta hallitusti tasanteelle ja kun tulvatasanne on 
ruohottunut, siitä ei juurikaan irtoa kiintoainesta ja siihen sitoutuneita ravinteita 
veden mukaan. Joen kuljettama kiintoaine kerrostuu uoman lisäksi tulva-aikana 
myös uoman ulkopuolelle olevalle tulvatasanteelle. 
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7.1.5 Vedenlaatu
Artjärven vesistöt ovat reheviä. Valuma-alue on savipitoista ja peltoviljelyä ja karja-
taloutta harjoitetaan alueella voimakkaasti. Tämä näkyy myös vesistöissä, vedet ovat 
savisameita ja ravinteikkaita. 
Oheisissa taulukoissa on esitetty Lanskinjoen, Haltia-Köylinjoen ja Villikkalan-
järven  vedenlaatutietoja ajalta 1996–2006, lukuun ottamatta vuotta 1998, jolta ei 
ole analyysitietoja. Tiedot on saatu ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmästä. 
Tarkasteltava ajanjakso on valittu siten, että vuosi 1996 on ollut vertailuvuosi, koska 
silloin kunnassa ei oltu aloitettu vielä vesistöjen kunnostustoimia. Hämeen ympä-
ristökeskus on otattanut Artjärven järvistä sekä Lanskinjoesta ja Haltia-Köylinjoesta 
vesinäytteitä vuosittain. Jokivesistä näytteitä on otettu yleensä neljä kertaa vuodessa 
ja järvistä kolme kertaa vuodessa. Litinjoen osalta analyysituloksia ei löydy näin 
pitkältä aikaväliltä, tietoja Litinjoesta on vain vuosilta 1989, 1990, 2001 ja 2005. 
Vesianalyysituloksia tarkasteltaessa on muistettava, että ne kertovat tilanteen 
näytteenottohetkellä, tuloksiin vaikuttavat huomattavasti mm. sääolot ja erityisesti 
sadanta. Esitettyjen analyysitulosten perusteella ei voida vielä ainakaan esittää kehi-
tyssuuntaa, että vesistöjen tila olisi paranemassa tehtyjen kunnostustoimien seurauk-
sena. Olennaisinta on ehkä panna merkille, että vesistöjen tilan huononemiseen on 
voitu puuttua ja tilan huononeminen pysäyttää. Artjärven vesistöjen valuma-alue on 
niin laaja ja ulottuu myös naapurikuntien puolelle, että tehdyt kunnostustoimet eivät 
välttämättä tule riittämään alueella niin, että niiden vaikutukset näkyisivät vesiana-
lyyseissäkin, vaikka niitä tehtäisiin vielä useampiakin lisää. Muutokset maatalouden 
viljelykäytännöissä (mm. suojavyöhykkeiden lisääntyminen alueella), maitohuonei-
den jätevesien ja haja-asutuksen jätevesienkäsittelyn parantaminen koko valuma-
alueella (mukaan lukien Orimattila ja Iitti) toteutettujen kunnostustoimien lisäksi 
aiheuttaisivat väistämättä kuitenkin vesianalyysitulosten muuttumisen parempaan 
suuntaan jokialueilla. 
7.1.5.1 Lanskinjoki
Kuvio 1. Lanskinjoen kiintoainepitoisuudet mg/l vuosina 1996–2006 (lukuun ottamatta vuotta 
1998) Uudenkyläntien sillan havaintopaikalla. 
Lanskinjoen kiintoainepitoisuudet ovat vaihdelleet tarkastelujaksolla suurimmaksi 
osaksi välillä 10–30 mg/l. Syksyisin ja keväisin ovat havaittavissa tulvahuiput kor-
keina kiintoainepitoisuuksina, jopa yli 70 mg/l lukemina. Kiintoainepitoisuuskäy-
rästä on havaittavissa myös selvästi ennätyssateinen loppukesä 2005, jonka ansiosta 
kiintoaineskuormitus jokeen myös kasvoi. Kevään 1996 ja syksyn 1997 korkeisiin 
kiintoainespitoisuuksiin ei ole tarkastelujaksolle ylletty. Kiintoainepitoisuudet ovat 
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suuria ja kertovat vesien eroosio- ja huuhteluvaikutuksesta valuma-alueella. Selvää 
kehityssuuntaa ei tarkastelujakson perusteella kuitenkaan voida mitatuista kiinto-
ainepitoisuuksista esittää. Analyysituloksiin vaikuttavat suuresti vuosittaiset sääolo-
suhteiden vaihtelut, erityisesti sadanta. 
Kuvio 2. Lanskinjoen kokonaisfosforipitoisuudet µg/l vuosina 1996–2006 (lukuun ottamatta vuot-
ta 1998) Uudenkyläntien sillan havaintopaikalla.
Lanskinjoen kokonaisfosforipitoisuudet ovat vaihdelleet tarkastelujaksolla yleensä 
välillä 50–130 µg/l. Suurimmat fosforipitoisuudet ovat syys- ja kevättulvien aikaan. 
Korkeat kokonaisfosforiarvot kertovat rehevästä vesistöstä. Tuloksista on havaittavis-
sa se, kiintoaineeseen sitoutuu fosforia, sillä kiintoaine- ja kokonaisfosforipitoisuuksia 
kuvaavat käyrät ovat samansuuntaisia. Tarkastelujaksolla suurin arvo on saavutettu 
syystulvien aikaan syksyllä 1997 (280 µg/l) ja silloin olivat myös tarkastelujakson 
kiintoainepitoisuudet suurimmillaan (74 mg/l). Selvää kehityssuuntaa ei tarkas-
telujakson perusteella kuitenkaan voida mitatuista kokonaisfosforipitoisuuksista 
esittää. Analyysituloksiin vaikuttavat suuresti vuosittaiset sääolosuhteiden vaihtelut, 
erityisesti sadanta. Selvästi on kuitenkin todettavissa käyristä se, että vähentämällä 
kiintoainekuormitusta valuma-alueelta voidaan vähentää myös vesistöön huuhtou-
tuvan fosforin määrää.
Kuvio 3. Lanskinjoen kokonaistyppipitoisuudet mg/l vuosina 1996-2006 (lukuun ottamatta vuotta 1998) 
Uudenkyläntien sillan havaintopaikalla.
Lanskinjoen kokonaistyppipitoisuudet ovat vaihdelleet tarkastelujaksolla suurim-
maksi osaksi välillä 1 000–2 000 µg/l. Syksyisin ja keväisin ovat havaittavissa tulva-
77Hämeen ympäristökeskuksen raportteja 6 | 2007
huiput korkeina kokonaistyppipitoisuuksina, jopa yli 9 000 µg/l lukemina. Korkeat 
kokonaistyppipitoisuudet kertovat myös rehevästä vesistöstä. Selvää kehityssuuntaa 
tarkastelujakson perusteella ei kuitenkaan voida mitattujen kokonaistyppipitoisuuk-
sien arvoista esittää. Analyysituloksiin vaikuttavat suuresti vuosittaiset sääolosuhtei-
den vaihtelut, erityisesti sadanta. Vuoden 2003 jälkeen mitatut kokonaistyppiarvot 
ovat kuitenkin olleet selvästi tasaisempia kuin vuosina 1996–2001, suuria vaihteluja 
pitoisuuksissa ei ole esiintynyt edes kevät- tai syksytulvien aikaan. 
7.1.5.2 Haltia-Köylinjoki
Kuvio 4. Haltia-Köylinjoen kiintoainepitoisuudet mg/l vuosina 1996–2006 (lukuun ottamatta vuot-
ta 1998) Sammalkosken havaintopaikalla.
Haltia-Köylinjoen kiintoainepitoisuudet ovat vaihdelleet tarkastelujaksolla suurim-
maksi osaksi välillä 10–30 mg/l. Syksyisin ja keväisin ovat havaittavissa tulvahui-
put korkeina kiintoainepitoisuuksina, jopa yli 100 mg/l lukemina. Kiintoainepitoi-
suuskäyrästä on havaittavissa myös selvästi ennätyssateinen loppukesä 2005, jonka 
ansiosta kiintoaineskuormitus jokeen myös kasvoi ja arvoksi mitattiin kesällä 2005 
110 mg/l. Myös keväällä 1996 ja syksyllä 1997 mitattiin yli 100 mg/l kiintoainepitoi-
suuksia. Kiintoainepitoisuudet ovat suuria ja kertovat vesien eroosio- ja huuhteluvaiku-
tuksesta valuma-alueella. Haltia-Köylinjoen kiintoainepitoisuudet ovat olleet hieman 
korkeampia kuin Lanskinjoella. Selvää kehityssuuntaa ei tarkastelujakson perusteella 
kuitenkaan voida mitatuista kiintoainepitoisuuksista esittää. Analyysituloksiin vaikut-
tavat suuresti vuosittaiset sääolosuhteiden vaihtelut, erityisesti sadanta.
Kuvio 5. Haltia-Köylinjoen kokonaisfosforipitoisuudet µg/l vuosina 1996-2006 (lukuun ottamatta 
vuotta 1998) Sammalkosken havaintopaikalla.
78  Hämeen ympäristökeskuksen raportteja 6| 2007
Haltia-Köylinjoen kokonaisfosforipitoisuudet ovat vaihdelleet tarkastelujaksolla 
yleensä välillä 50–100 µg/l. Suurimmat fosforipitoisuudet ovat syys- ja kevättulvien 
aikaan. Korkeat kokonaisfosforiarvot kertovat rehevästä vesistöstä. Tuloksista on 
havaittavissa se, kiintoaineeseen sitoutuu fosforia, sillä kiintoaine- ja kokonaisfosfori-
pitoisuuksia kuvaavat käyrät ovat hyvin samansuuntaisia. Tarkastelujaksolla suurin 
arvo on saavutettu syystulvien aikaan syksyllä 1997 (440 µg/l) ja silloin olivat myös 
tarkastelujakson kiintoainepitoisuudet suurimmillaan (110 mg/l). Selvää kehitys-
suuntaa ei tarkastelujakson perusteella kuitenkaan voida mitatuista kokonaisfosfo-
ripitoisuuksista esittää. Analyysituloksiin vaikuttavat suuresti vuosittaiset sääolo-
suhteiden vaihtelut, erityisesti sadanta. Selvästi on kuitenkin todettavissa käyristä 
se, että vähentämällä kiintoainekuormitusta valuma-alueelta voidaan vähentää myös 
vesistöön huuhtoutuvan fosforin määrää.
Kuvio 6. Haltia-Köylinjoen kokonaistyppipitoisuudet µg/l vuosina 1996–2006 (lukuun ottamatta 
vuotta 1998) Sammalkosken havaintopaikalla.
Haltia-Köylinjoen kokonaistyppipitoisuudet ovat vaihdelleet tarkastelujaksolla 
suurimmaksi osaksi välillä 500–1 200 µg/l. Syksyisin ja keväisin ovat havaittavissa 
tulvahuiput korkeina kokonaistyppipitoisuuksina, n. 5 500 µg/l lukemina. Kokonais-
typpipitoisuudet ovat hieman alempia keskimäärin kuin Lanskinjoessa tarkastelu-
jaksolla, ja Haltia-Köylinjoella suurimmat pitoisuudet jäävät Lanskinjoella mitattujen 
suurempien pitoisuuksien alle selkeästi. Korkeat kokonaistyppipitoisuudet kertovat 
rehevästä vesistöstä. Selvää kehityssuuntaa tarkastelujakson perusteella ei kuiten-
kaan voida mitattujen kokonaistyppipitoisuuksien arvoista esittää. Analyysituloksiin 
vaikuttavat suuresti vuosittaiset sääolosuhteiden vaihtelut, erityisesti sadanta. 
7.1.5.3 Litinjoki
Litinjoen kiintoainepitoisuudet ovat vaihdelleet tarkastelujaksolla välillä 8,2–300 
mg/l. Tuloksista ilmenee erityisen selvästi se, että kiintoaineeseen sitoutuu fosforia, 
sillä kiintoaine- ja kokonaisfosforipitoisuuksia kuvaavat käyrät ovat hyvin saman-
laisia. Kokonaisfosforipitoisuudet ovat vaihdelleet tarkastelujaksolla välillä 57–460 
µg/l. Ravinne- ja kiintoainepitoisuudet ovat melko suuria ja kertovat vesistön rehe-
vyydestä. Tarkastelujakso on niin lyhyt, että sen perusteella ei voida kehityssuuntia 
esittää kiintoaineen eikä kokonaisfosforin osalta. Litinjoesta tulisikin ottaa jatkossa 
myös vesinäytteitä, sillä analyysituloksia on vähän ja saataisiin selville ovatko kun-
nostustoimet vaikuttaneet vesianalyysituloksissa havaittavasti.  
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Kuvio 7. Litinjoen kiintoainepitoisuudet mg/l vuosina 
1989–1990, 2001 ja 2005 Seuratien kivisillan havainto-
paikalla.  
Litinjoen kokonaistyppipitoisuudet ovat vaihdelleet tarkastelujaksolla välillä 790 
–6 000 µg/l. Kokonaistyppipitoisuudet ovat myös korkeita ja kertovat rehevästä 
vesistöstä. Tarkastelujakso on niin lyhyt, että sen perusteella ei voida kehityssuun-
taa esittää kokonaistypen osalta. Litinjoesta tulisikin ottaa jatkossa myös vesinäyt-
teitä, sillä analyysituloksia on vähän ja saataisiin selville ovatko kunnostustoimet 
vaikuttaneet vesianalyysituloksissa havaittavasti.  
Kuvio 9. Litinjoen kokonaistyppipitoisuudet µg/l vuosina 1989, 1990, 2001 ja 2005 Seuratien kivisil-
lan havaintopaikalla.
 
7.1.5.4 Villikkalanjärvi
Villikkalanjärvestä on otettu vesinäytteitä yleensä kolme kertaa vuodessa Hämeen 
ympäristökeskuksen toimesta. Oheisissa taulukoissa on esitetty tuloksia vuosilta 
1996-2006 keskisyvänteestä otetuista vesinäytteistä. Keskisyvänteen näytteenotto-
syvyys on vaihdellut 6,5 metristä 10,1 metriin. Vuodelta 1998 ei ole tuloksia saata-
vissa. 
Villikkalanjärven happipitoisuudet ovat olleet pinnan läheisyydessä melko hy-
viä, miltei aina yli 10 mg/l luokkaa. Talvinäytteiden osalta tilanne on huonompi, 
happi on jopa loppunut pohjasta kerrostuneisuuden aikana. Koska järvi on matala 
ei kesäkerrostuneisuutta yleensä synny tuulten sekoittavien vaikutusten osalta ja 
happipitoisuudet ovat kesälläkin kohtuullisia. Kalakuolemia ei järvessä ole raportoitu 
vaikka happitilanne on talvella ollut huono  pohjan lähellä, pintavedessä happea on 
löytynyt talvellakin. 
Kuvio 8. Litinjoen kokonaisfosforipitoisuudet µg/l 
vuosina 1989–1990, 2001 ja 2005 Seuratien kivisil-
lan havaintopaikalla. 
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Kuvio 10. Villikkalanjärven liukoisen hapen pitoisuudet mg/l 1 m syvyydessä ja syvänteessä vuosina 
1996–2006 (lukuun ottamatta vuotta 1998) keskisyvänteen havaintopaikalla. 
Kuvio 11. Villikkalanjärven kokonaisfosforipitoisuudet µg/l vuosina 1996–2006 (lukuun ottamatta 
vuotta 1998) 1 m syvyydessä ja syvänteen läheisyydessä Villikkalanjärven keskisyvännehavaintopai-
kalla. 
Villikkalanjärven kokonaisfosforipitoisuudet ovat olleet 1 m syvyydessä melko ta-
saisia, vaihdellen välillä 49–135 µg/l. Pohjan läheisessä mittauspisteessä on selvästi 
havaittavissa talvella jääpeitteestä johtuva tilanne:  kun happi loppuu, niin pohjase-
dimentistä pääsee vapautumaan fosforia suuret määrät. Fosforipitoisuudet ovatkin 
olleet talvisin hyvin suuria pohjan lähellä n. 2 000–3 000 µg/l. Korkeat kokonaisfos-
foriarvot kertovat rehevästä vesistöstä. Selvää kehityssuuntaa ei tarkastelujakson 
perusteella kuitenkaan voida mitatuista kokonaisfosforipitoisuuksista esittää. Talven 
2002 korkeiden kokonaisfosforipitoisuuksien jälkeen ei kuitenkaan ole mitattu vuo-
teen 2006 mennessä enää niin suuria arvoja. 
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Kuvio 12. Villikkalanjärven kokonaistyppipitoisuudet µg/l vuosina 1996–2006 (lukuun ottamatta 
vuotta 1998) 1 m syvyydessä ja syvänteen läheisyydessä Villikkalanjärven keskisyvännehavaintopai-
kalla.
Villikkalanjärven kokonaistyppipitoisuudet ovat vaihdelleet 1 m syvyydessä välillä 
850–3300 µg/l. Pohjan läheisessä mittauspisteessä kokonaistyppipitoisuudet ovat 
vaihdelleet 65–8 000 µg/l välillä. Suurimmat arvot on mitattu aina talviaikana. Ko-
konaistyppipitoisuudet ovat suuria ja kertovat rehevästä vesistöstä. Selvää kehitys-
suuntaa ei tarkastelujakson perusteella kuitenkaan voida mitatuista kokonaistyppi-
pitoisuuksista esittää. Talven 2002 korkeiden kokonaistyppipitoisuuksien jälkeen ei 
kuitenkaan ole mitattu vuoteen 2006 mennessä enää niin suuria arvoja.
Kuvio 13. Villikkalanjärven näkösyvyys metreinä vuosina 1996–2006 (lukuun ottamatta vuotta 
1998) Villikkalanjärven keskisyvännehavaintopaikalla.
Villikkalanjärven vesi on savisameaa ja sen vuoksi näkösyvyys on huono. Tuulet 
sekoittavat helposti matalaa järveä. Tarkastelujaksolla näkösyvyydet ovat vaihdel-
leet n. 0,2–1,6 metrin välillä. Talvella 2003 mitattu näkösyvyys 1,6 on jo erinomaisen 
hyvä Villikkalanjärvellä. Näkösyvyyteen vaikuttavat suuresti sääolot mittaushet-
kellä, kuten tuulet ja sadanta. Selvää kehityssuuntaa ei tarkastelujakson perusteella 
kuitenkaan voida mitatuista näkösyvyyksistä esittää, tosin talven 2003 hyvä tulos 
antaa viitteitä, että näkösyvyyden osalta on mahdollista saavuttaa melko hyviäkin 
tuloksia. 
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Kuvio 14. Villikkalanjärven sameusarvot FNU vuosina 1996–2006 (lukuun ottamatta vuotta 1998) 
1 m syvyydessä ja syvänteen läheisyydessä Villikkalanjärven keskisyvännehavaintopaikalla.
Villikkalanjärven vesi on savisameaa. Sameus on seurausta valuma-alueen laadusta, 
sillä valuma-alue on savipitoista. Tuulet sekoittavat helposti matalaa järveä ja pitävät 
yllä sameutta vedessä. Tarkastelujaksolla sameusarvot ovat vaihdelleet n. 8,90–99 
FNU pinnan läheisyydessä. Syvänteessä sameusarvot ovat huonompia kuin pinnan 
lähellä. Sameusarvot ovat huonoimmillaan talvella pohjan läheisissä mittauspisteis-
sä ja tämä johtuu osaltaan siitä, että hapettomissa oloissa pohjasedimentistä pääsee 
vapautumaan veteen mm. rautaa samentamaan vettä. Selvää kehityssuuntaa ei tar-
kastelujakson perusteella kuitenkaan voida mitatuista sameuksista esittää. 
Kuvio 15. Villikkalanjärven klorofylli-a arvot µg/l kesinä 1996–2006 (lukuun ottamatta vuotta 
1998) Villikkalanjärven keskisyvännehavaintopaikalla.
Villikkalanjärven vesi on kärsinyt jo useita vuosia runsaista sinileväkukinnoista. Hai-
talliset sinileväkukinnot ovat merkki järven suuresta rehevyydestä. Villikkalanjärvi 
onkin kuulunut jo usean vuoden ajan valtakunnalliseen leväseurantaan, joka tehdään 
kesällä viikoittain samasta havaintopaikasta. Haitallista sinilevää on löytynyt järvestä 
joka vuosi edelleen. Asukkaiden mielestä kuitenkin ollaan menossa sinilevien suhteen 
ehkä jo parempaan suuntaan, moni muistelee, että 1980-luvulla sinileväkukinnot 
olivat paljon pahempia. Levätuotannosta kertova klorofylli-a-pitoisuus on vaihdellut 
välillä 29–49 µg/l. Selvää kehityssuuntaa ei tarkastelujakson perusteella kuitenkaan 
voida mitatuista sameuksista esittää. Vuodelta 2001 puuttuu mittaustulos. Vuonna 
1997 mitattua 49 µg/l ei kuitenkaan ole saavutettu enää sen jälkeen ja sitä voidaan 
pitää hyvänä merkkinä. 
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7.2 Luonnon- ja kulttuurimaiseman elävöittäminen, 
virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen
Vedenpinnan nosto jokialueilla on parantanut virkistyskäyttömahdollisuuksia. Poh-
jakynnykset ja laskeutusaltaat vaikuttavat luonnon monimuotoisuutta lisäävästi, 
tuovat vaihtelua ja elävyyttä luonnon- ja kulttuurimaisemaan sekä lisäävät jokien 
käytettävyyttä vedenkorkeuksien nousun vuoksi mm. melontaa ajatellen. Pohja-
kynnyksillä voidaan turvata vesimaisema myös vähävetisinä kausina. Jokiuomat 
kulkevat monin paikoin avoimien peltojen keskellä ja vedenpinnan nousu uomassa 
tuo vettä enemmän näkyviin maisemassa. Laskeutusaltaiden kohdalla vielä suurempi 
vesipinta-ala elävöittää maisemakuvaa entisestään. Pohjakynnyksissä ja eroosiokor-
jauksissa käytetty luonnonkivimateriaali soveltuu maisemaan ja luo maisemaan vaih-
telua. Kivien sammaloituminen ja tummuminen ajan myötä sekä pohjakynnyksen 
luiskien ja eroosiokorjausten kivien välien heinittyminen vain lisäävät rakenteiden 
maisemaan soveltumista. Tulvatasanteet vaikuttavat jokivarsien maisemaan myös 
positiivisesti: tulvatasanteen kohdalta poistettiin pusikot kaivutyön yhteydessä, jol-
loin vesinäkymä avartui.
Yksi näkyvimmistä kohteista oli Sammalkosken pohjakynnys, joka sijaitsee keskel-
lä Villikkalan kylää, Sammalkoskentien sillan vieressä. Sammalkosken osalta maise-
makuvan parantuminen on ollut merkittävä pohjakynnyksen rakentamisen vuoksi, 
alueelta poistettiin mm. rantapusikot ja jokeen sortuneet betoniset siltakappaleet ja 
avarrettiin jokiuomaa. Viimeistelytöissä tehdyt jätkänpolut, kiveykset ja puuistu-
tukset myös elävöittävät aluetta ja Villikkalan kyläläiset ovat lähteneet myös itse 
kunnostamaan ja kehittämään Sammalkosken ympäristöä. 
7.2.1 Virkistyskäyttömahdollisuuksia tukevat kunnostukset
Ylä-Myllykosken pohjakynnystyön yhteydessä tehtiin samalla Ylä-Myllykosken me-
lontareittikunnostusta kynnyksen alapuolelta. Muiden projektin kunnostuskohteiden 
kohdalla Lanskinjoessa melontareittikunnostus ei ollut tarpeellista. Ylä-Myllykosken 
uoma on kivinen ja hankala kulkea kanootilla, sillä kanootti takertuu helposti teräviin 
pohjakiviin alivesiaikana. 
Uomassa olleita kiviä siirrettiin traktorikaivurilla siten, että koskeen muodostui 
kanootin mentävä pieni avovesiväylä. Työssä pyrittiin poistamaan terävimmät kivet 
sivuun melontareitiltä. Kosken ulkoasua ei kuitenkaan kivien siirrolla huononnettu. 
Melontareittikunnostusta koskeva palaute kunnostuksen onnistumisesta saataneen 
kuntaan vasta tulevana kesänä 2007. Alivesiaikana melonta on edelleenkin vaikeaa 
Ylä-Myllykoskessa, siihen ongelmaan ei pohjakynnyksen alapuolisella jokiosuudella 
voitu vaikuttaa, sillä uomaa ei syvennetty kaivamalla. Ylä-Myllykosken pohjakyn-
nykseen sijoitettiin myös muutamia virtakiviä, joita siirreltiin myöhemmin vielä 
sopivampaan paikkaan melonnan kannalta. 
Ylä-Myllykosken pohjakynnyksen yläpuolella olevaa luontaista joenuoman le-
veämpää kohtaa on käytetty uimapaikkana. Pohjakynnyksen avulla voidaan veden-
pinta pitää vähimmäistasolla ja mahdollistaa uiminen edelleen uomassa. Kunnan 
liikuntatoimen kanssa on tehty myös yhteistyötä Ylä-Myllykosken kohdalla olevan 
kanoottien ylösnostopaikan ja nuotiopaikan teossa.  
Sammalkosken pohjakynnys sijaitsee keskeisellä ja näkyvällä paikalla kylää. Poh-
jakynnyksen rakennuksen jälkeen on Villikkalan nuorisoseura kunnostanut aktii-
visesti myös muuta Sammalkosken ympäristöä, tehnyt siltapilarin päälle johtavan 
polun ja raivannut Sammalkosken alaosan risukkoa. Sammalkoskea tullaan jatkossa 
hyödyntämään kyläläisten keskuudessa varmasti mm. onki- ja näköalapaikkana. 
Sammalkoskelta alkaa myös kyläläisten tekemä luontopolku lähiympäristöön. 
84  Hämeen ympäristökeskuksen raportteja 6| 2007
Litinjoen suiston ruoppaaminen tähtäsi virkistyskäytön edistämiseen: pahoin 
umpeenkasvanut väylä voitiin avata ja helpottaa veneiden pääsyä venevalkamasta 
järvelle. Väylällä on myös maisemallista merkitystä. 
Palosen laskeutusaltaalla on vesiensuojelullisen tavoitteen lisäksi myös virkistys-
käytöllistä merkitystä, allasta käytetään uimapaikkana ja myös kalastuspaikkana 
maanomistajan toimesta. Laskeutusaltaan läheisyydessä sijaitsee myös maanomis-
tajan saunamökki.
Yleisestikin laskeutusaltailla on käyttömahdollisuuksia mm. kalastuksen ja vesi-
lintujen metsästyksen suhteen. Altaiden syvemmät osuudet ja laajentunut vesiala 
parantavat kalaston elinoloja ja myös pyydysten sijoittelu, kuten mm. katiska, on 
helpompaa syvemmälle vesialueelle. Syvemmällä vesialueella on luonnollisesti hel-
pompi liikkua myös veneellä tai kanootilla. Vesilintujen metsästyksen osalta erityi-
sesti Soinojantien laskeutusaltaalla on havaittu vesilintujenkin viihtyvän.
7.3 Jätevesienkäsittelyjärjestelmien ja  
niiden yhteistoimintaratkaisujen sekä  
-halukkuuden kartoittaminen
Jätevesikartoituksia ei ehditty tehdä kaikilla rantakiinteistöillä. Kaikilla järvialueilla 
ja jokialueilla käytiin tekemässä kartoituksia, mutta mitään aluetta ei ehditty kartoit-
taa kokonaisuudessaan. Projektisihteerin aikaresurssit eivät riittäneet tähän työhön 
koko aluetta kattavasti. Työ tehtiin siten, että kiinteistöille sovittiin tarkastusaika, 
jolloin kiinteistönomistaja tai omistajan edustaja oli paikalla kertomassa kiinteistön 
jätevesi- ja myös talousvesiratkaisuista ja mahdollisista ongelmista. Tämä järjestely 
vei sopimisineen aikaa, ihmisiä tavoitettiin satunnaisesti alueen kiinteistöiltä, monet 
kiinteistöt ovat vapaa-ajanasuntoja joilla käydään vain silloin tällöin. Vaikka työ vei 
aikaa eikä kaikkia kiinteistöjä ehditty kiertää, antoi tämä käytäntö lopulta tarkkoja 
tietoja kiinteistöltä, jota ilman omistajan läsnäoloa tai muuta yhteydenpitoa ei oltaisi 
saatu. Samalla oli mahdollisuus henkilökohtaiseen neuvontaan ja opastukseen mitä 
kiinteistöllä tulisi tehdä ja mitkä mahdollisuudet on liittyä kunnalliseen viemäri- ja 
vesijohtoverkostoon tai kartoittaa kiinnostusta vesiosuuskuntaan. Vesiosuuskun-
tien osalta täytettiin erillinen kiinnostuneisuuslomake, joka luovutetaan jatkossa 
mahdollisten vesiosuuskuntaa puuhaavien henkilöiden käyttöön. Kartoitustyö toimi 
myös pohjana tarkemman yleissuunnitelman laatimiselle alueen liittämiseksi kunnan 
vesi- ja viemäriverkkoon erityisesti Villikkalan kylän alueella. Villikkalan kylä on 
siinä mielessä hyvin keskeinen, sillä uuden siirtoviemärin valmistuessa Artjärveltä 
Orimattilaan olisi koko kylän keskusta helposti liitettävissä siirtoviemäriin. 
Lisäksi rantakiinteistöt oli rajattu hyvin väljästi ja lopulta mukaan otettiin koko 
Villikkalan kylä ja myös Ratulan aluetta vesiosuuskunta-ajatuksen kylvämiseksi 
kyläläisten keskuuteen. Rajaamalla kartoituskäynnit pelkkiin rantaan rajoittuviin 
rakennettuihin kiinteistöihin kuten alun perin oli ajateltu, olisi tuottanut varmasti 
lisää tehtyjä tarkastuksia erityisesti järvien rannoilla. Toisaalta vesiensuojelun kannal-
ta kiinteistöjen yhteisen viemäröintiajatuksen edistämisellä on enemmän merkitystä 
kuin pelkillä rantakiinteistöjen jätevesijärjestelmien nykytilan toteamisella. 
Tavoitteena oli koota kartoituksessa saadut tiedot yhteen ja yhdistää ne mahdolli-
suuksien mukaan osaksi kunnan paikkatietojärjestelmää. Tätä osuutta ei hankkeessa 
suoritettu, sillä kunta on vaihtamassa kartta- ja rakennusvalvontaohjelmaa eikä vielä 
tiedetä mihin ohjelmaan on tarkoitus vaihtaa. Joissakin ohjelmissa on mahdollisuus 
suoraan liittää kiinteistöjen osalta jätevesitietoja kohteeseen, tämä on helppoa suo-
rittaa jälkeenpäinkin pelkkänä tallentamistyönä, kun maastotiedot on kerätty. Tiedot 
on kerätty projektissa nyt pelkästään paperille lomakkeisiin karttapohjille. 
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Tavoitteena oli myös selvittää Artjärven kunnan alueella viemäriverkostoon kuu-
lumattomien kiinteistöjen yhteisten jätevesijärjestelmien rakentamismahdollisuudet 
ja -halukkuus ja osuuskuntien perustamismahdollisuudet  ja -halukkuus. Kartoitus-
käyntien yhteydessä kysyttiin näitä asioita ja selvitettiin erityisesti Villikkalan kylään 
koskien osuuskunta-asiaa. Osuuskunnan perustamismahdollisuuksiin liittyen järjes-
tettiin kahdelle kylälle vesiosuuskuntaillat Villikkalassa ja Hiitelässä. Kyseiset kylät 
on merkitty kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa kehittämisalueiksi, jonne 
olisi mahdollisuuksia vetää kunnallinen vesi- ja viemäriverkosto. Kunnan taloudel-
lisista resursseista johtuen vesiosuuskunnan perustaminen kyläläisten keskuudessa 
olisi hyvin varteenotettava vaihtoehto. Villikkalan kylän osalta tilattiin tarkempi 
yleissuunnitelma kustannusten selvittämiseksi. Puuhamiehiä vesiosuuskuntaan ei 
Villikkalasta vielä ole löytynyt. Sen sijaan Hiitelän kylälle syksyllä pidetyssä vesi-
osuuskuntaillassa puuhamiehiksi ilmoittautui kaksi vapaaehtoista kartoittamaan 
liittymishalukkuutta. 
Tavoitteena oli antaa jätevesikartoituksessa tehtävien maastokäyntien yhteydessä 
kiinteistönomistajille neuvontaa ja opastusta jätevesienkäsittelyyn liittyen. Tämä ta-
voite toteutui jokaisella tarkastuskäynnillä, jätevesiesitteitä jaettiin paljon ja keskustel-
tiin haja-asutuksen jätevesiasetuksesta ja sen asettamista vaatimuksista kiinteistöille. 
Asukkaat olivat aika hyvin perillä kiinteistöille kohdistuvista vaatimuksista. 
Kiinteistöjen jätevesijärjestelmien kartoituksen tavoitteena oli vähentää vesistöihin 
joutuvaa jätevesikuormitusta ja parantaa näin vesistöjen tilaa. Kartoituksen yhtey-
dessä annetun neuvonnan tavoitteena oli lisätä kiinteistönomistajien jätevesienkäsit-
telytietoutta sekä tietoutta jätevesien aiheuttamasta vesistökuormituksesta. Ihmisten 
tietoisuuden lisääntymisen avulla voidaan vaikuttaa kiinteistöjen jätevesienkäsittely-
järjestelmien parantamiseksi tehtäviin toimenpiteisiin ja näin vaikuttaa jätevesikuor-
mituksen vähentymiseen vesistöihin ja vesistöjen tilan paranemiseen. 
Yhteisten jätevesijärjestelmien yhteishankkeiden perustamis- ja rakentamismah-
dollisuuksien sekä yhteistoimintahalukkuuden selvittämisen tavoitteena on antaa 
tietoa yhteistoimintamahdollisuuksista sekä kannustaa kiinteistönomistajia yhteis-
toimintaan, jossa jätevedet käsitellään hyvin ja vesistökuormitus haja-asutusalueelta 
pienenee. Tavoitteena oli saada alulle myös kiinteistönomistajien kesken jätevesien-
käsittelyä parantavia yhteishankkeita, joille kiinteistönomistajat voivat hakea mm. 
investointiavustuksia.    
Vesiosuuskuntien perustamisajatus palvelee tätä tavoitetta ja osuuskunta-asia on 
saatu ainakin kytemään kyläläisten keskuudessa. Vesiosuuskunnat ovat juuri yh-
teishankkeita parhaimmillaan, joiden avulla saadaan tehokkaasti vähennettyä jäte-
vesikuormitusta pois vesistöistä. Tietoisuutta on lisätty keskusteluilla, neuvonnalla, 
kysymyksiin vastaamalla ja esitteitä jakamalla. Moni asukkaista oli jo suunnitellut 
itse, miten aikoo tulevaisuudessa parantaa jätevesienkäsittelyään, joten huoli vesis-
töistä ja niiden kuormituksen vähentämisestä oli paikoin selvästi aistittavissa.
Tehdyistä jätevesikartoituksista on hyötyä kunnalle myös tulevaisuudessa. Sen 
lisäksi, että tiettyjen kiinteistöjen osalta saatiin melko tarkat tiedot jätevesi- ja talous-
vesijärjestelmistä, niin projektin kartoituksia hyödynnettiin jo projektin aikana Airixin 
tekemässä Villikkalan vesihuoltosuunnitelmassa. Vesiosuuskunta-asian virittäminen 
Hiitelään ja Villikkalaan on luonut myös pohjan mahdollisille tuleville vesiosuus-
kunnille ja nostanut vesiosuuskunta-ajatuksen Artjärven kunnassa uutena muotona 
esiin.
7.3.1 Jätevesitarkastukset kiinteistöillä 
Jätevesitarkastuksia tehtiin vakituisilla asunnoilla 75 kappaletta ja loma-asunnoilla 
30 kappaletta. Lisäksi tarkastettiin erillisiä saunarakennuksia tai vakituisiin ja loma-
asuntoihin liittyviä, samalla tontilla sijaitsevia erillisiä saunarakennuksia yhteensä 
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34 kappaletta. Lisäksi jätevesitarkastuksia tehtiin yhden seuratalon ja 10 eläinsuojan 
(9 navettaa ja yksi sikala) osalta.
Tarkastuksia jäi paljon tekemättä sillä aika ei riittänyt kaikkien alun perin suun-
niteltujen kohteiden tarkastamiseen. Tarkastukset pääsivät alkamaan keväällä hie-
man aiottua myöhemmin, mutta toisaalta niitä voitiin jatkaa hieman pidempään 
syksyllä, kun lumipeite tuli myöhään. Tarkastuksia olisi ollut mahdollista tehdä 
syksyllä 2006 pidempäänkin, mutta projektisihteerin vuosilomien poispitäminen 
lyhensi työviikkoja niin paljon, ettei siihen katsottu jäävän enää tarpeeksi aikaa, kun 
samanaikaisesti piti valmistella loppuraporttia kuntoon. Tarkastusajankohta sovittiin 
kiinteistönomistajien kanssa etukäteen ja etukäteisjärjestelyt, kuten yhteystietojen 
etsiminen, henkilön tavoittaminen puhelimitse ja kiinteistöä koskevan kartta-aineis-
ton tulostaminen tarkastuskäyntiä varten vei aikaa. Tästä syystä tarkastuskäynnit 
vaihtelivat useasti vesistöltä toiselle samankin päivän aikana, tarkastuksia tehtiin sitä 
mukaa, kun kiinteistönomistajat ilmoittivat olevansa paikalla. Tarkastusten paino-
arvona oli se, että kiinteistöllä oli yleensä kiinteistön omistaja tai ainakin kiinteistön 
jätevesiasioita tunteva henkilö paikalla kertomassa jätevesijärjestelyistä kiinteistöllä. 
Kiinteistönomistajan läsnäolo koettiin todella tarpeelliseksi tarkastuskäynnillä, sillä 
onhan kyse ratkaisuista, jotka ovat suureksi osaksi maan alla näkymättömissä ja 
monesti jo pelkästään heinien seassa olevien saostuskaivojen sijainnin määrittäminen 
olisi ollut mahdotonta ilman kiinteistönomistajan paikallaoloa. Kiinteistönomistajan 
läsnä ollessa saatiin tarkempia vastauksia ja voitiin antaa myös henkilökohtaista 
neuvontaa ja vastata jätevesiä ja vesiensuojelua koskeviin kysymyksiin. Pääsääntöi-
sesti kiinteistönomistajat olivat hyvin selvillä jätevesijärjestelmistään ja myös niiden 
mahdollisista puutteista ja jätevesien vaikutuksista vesistöön. Jätevesijärjestelmien 
parantamistoimenpiteitä oli monessa tapauksessa mietitty, mutta toteutukseen ei 
juuri kukaan ollut vielä lähtenyt, vaan oltiin edelleen odottavalla kannalla jätevesi-
asetuksen siirtymäaikaan vedoten tai vesiosuuskunta-asian ratkeamista odotellen. 
Kiinteistönomistajien läsnäolon ei koettu vaikeuttavan tarkastustyötä tai vääris-
tävän vastauksia kiinteistönomistajalle edullisempaan suuntaan, vaan pikemminkin 
aivan päinvastoin. Kiinteistönomistajilta saadut vastaukset vaikuttivat todella rehelli-
siltä ja koettiin, että he kertoivat tilanteen kiinteistöllä sellaisena kuin se todellisuudes-
sa onkin. Omistajat kertoivat esim. reilusti suoraan, jos saostussäiliöistä purkuputki 
meni miltei suoraan jokeen tai saostussäiliöt eivät olleet tiiviitä. 
Postitse palautui lisäksi 7 kartoituslomaketta, joilla ei tarkastuksia ehditty tehdä 
eikä niitä ole laskettu mukaan tuloksiin. Ne on jätetty kuitenkin mukaan kartoitus-
aineistoon, sillä ne ovat Artjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle hyödyl-
lisiä tulevaisuudessakin.
Projektissa oli tavoitteena koota jätevesikartoituksessa saadut tiedot yhteen ja yh-
distää myös mahdollisuuksien mukaan osaksi kunnan paikkatietojärjestelmää. Tiedot 
on koottu lomakkeille ja karttapohjille, mutta niitä ei yhdistetty kunnan karttaohjel-
maan mukaan. Artjärven kunnassa oli projektin aikana vuonna 2006 harkinnan alla 
karttaohjelman vaihtaminen vanhan ohjelman tuen loppumisen myötä ja projektin 
aikana karttaohjelman valinnasta ei tehty päätöstä eikä myöskään otettu käyttöön. 
Tässä tilanteessa aineiston liittäminen vanhaan karttaohjelmaan ei ollut järkevää, jo-
ten siitä luovuttiin. Jätevesikartoituksissa saatua aineistoa käytettiin pohja-aineistona 
mm. Villikkalan kylän vesihuollon yleissuunnitelman laadinnassa, jonka projekti 
tilasi Airix Oy:ltä. Suunnitelma on liitteenä nro 7.  
7.3.1.1 Jätevesitarkastusten jakauma vesistöalueittain 
Jätevesitarkastuksista suurin osa sijoittui Villikkalanjärven ja Litinjoen vesistöjen 
alueille. Tarkastuksia kohdennettiin eniten Villikkalan ja Ratulan kylien alueille (Litin-
joki, Haltia-Köylinjoki, Villikkalanjärvi), koska haluttiin samalla selvittää asukkaiden 
kiinnostuneisuutta liittyä alueelle mahdollisesti perustettavaan vesiosuuskuntaan. 
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Yhteisen viemäröinnin ja talousveden järjestäminen on erittäin ajankohtaista Villikka-
lan kylän alueelle, sillä kylän ohitse kulkeva siirtoviemäri valmistuu 2007 ja siihen on 
helppo talouksien liittyä. Ranta-alueelle (alle 200 m päähän joesta tai järvestä) sijoittui 
36 vakituista asuntoa ja 16 loma-asuntoa ja lisäksi yksi seuratalo.
Kuvio 16. Jätevesitarkastuskäyntien jakauma vesistöalueittain.
7.3.1.2 Maaperän laatu
Valtaosa tarkastetuista kiinteistöistä sijoittui savipitoiselle maaperälle, jolloin mm. 
maahanimeytysratkaisut eivät ole yleensä toimivia. Jonkin verran oli myös kiin-
teistöjä, joiden maaperä oli sekä kalliota että savea. Artjärven maaperän laatu on 
yleisimmin savipitoista, joten tulos oli hyvin tiedossa jo etukäteenkin.  
Kuvio 17. Tarkastettujen kiinteistöjen maaperän laatu. 
7.3.1.3 Kiinteistöjen talousvesiratkaisut ja talousveden laatu
Yleisin talousvesiratkaisu sekä loma- että vakituisilla asunnoilla oli oma talousve-
sikaivo, josta vesi johdetaan pumpulla sisään rakennukseen. Kantovesi oli käytössä 
myös usealla loma-asunnolla. Muutama kiinteistö kuului jo mukaan kunnan vesi-
johtoverkostoon tai Niinikosken vesiosuuskuntaan. Osa loma-asuntojen omistajista 
ilmoitti, että kiinteistön vesi tuodaan muualta, joko vakituiselta asunnolta tai kunnan 
palopostista. Kahdella kiinteistöllä ei talousvettä ole vielä tällä hetkellä ollenkaan, 
molemmat kiinteistöt ovat rakenteilla olevia ja asumattomia tällä hetkellä, ja niiden 
mahdollisuutta liittyä kunnan vesijohtoverkostoon selvitellään/odotellaan. Yksi kiin-
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teistö oli myös vielä rakenteilla oleva, mutta kiinteistön pihaan oli tehty jo kaivo, joten 
se laskettiin mukaan ratkaisuun, jossa vesi johdetaan pumpulla sisään. Muutamilla 
lähekkäin sijaitsevilla kiinteistöllä oli käytössä myös yhteiset talousvesikaivot, usein 
kiinteistöillä oli kuitenkin sama omistaja näissä yhteisissä kaivoratkaisuissa. Yleisin 
kaivomalli oli rengaskaivo. Vain muutamalla kiinteistöllä löytyi porakaivo. 
Kuvio 18. Talousvesikaivojen vedenlaadussa tai riittävyydessä ongelmia. 
Kuvio 19. Kiinteistöjen talousvesiratkaisut.
Yli 50 %:lla tarkastetuista vakituisista asuinkiinteistöistä oli jotain ongelmia talous-
vesikaivon veden laadun tai veden riittävyyden suhteen. Loma-asunnoilla ongelmia 
talousveden laadun suhteen oli n. 30 % tarkastetuista kiinteistöistä. Yleisimpiä on-
gelmia talousvesikaivoissa oli rautapitoisuus ja veden riittävyysongelmat. Joihinkin 
kaivoihin oli kuivina kesinä ajettu vettä paloautoilla. Muutama kaivo meni välillä 
myös sekaisin ja vesi oli sameaa eli kaivoon pääsi pintavesiä. Saatujen vastausten 
kirjo oli hyvin suurta ja siksi oheiseen taulukkoon on listattu yleisimpiä ongelmia 
joita talousvesikaivoissa esiintyi. Joissakin kaivoissa esiintyi useampiakin ongelmia 
samanaikaisesti ja mm. yhdessä porakaivossa oli todettu suuret uraaniarvot (ei mer-
kitty mukaan seuraavaan kuvioon). 
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Kuvio 20. Talousvesikaivoissa esiintyviä yleisimpiä ongelmia
7.3.1.4 Kiinteistöjen varustelutaso ja käymäläratkaisut
Kiinteistöjen varustelutaso oli hyvin samantapainen vakituisilla asunnoilla. Vesikäy-
mälä löytyi miltei kaikista vakituisista asunnoista, samoin suihku, sauna ja pyykin-
pesukone. Loma-asuntojen varustelutaso oli aika vaatimatonta, astianpesukoneita 
tai pyykinpesukoneita ei loma-asunnoilta juurikaan löytynyt. Sen sijaan usein loma-
asunnoilla oli tiskiallas, josta vedet menivät ulos vaikka olisi ollut kantovesi sisään. 
Sauna löytyi miltei kaikilta loma-asunnoilta ja vakituisilta asunnoilta, syynä saunan 
puuttumiseen saattoi olla, että rakennus oli korjauksen alla tai rakennusvaiheessa. 
Saunoja löytyi monelta kiinteistöltä useampiakin, asuinrakennuksen yhteydessä oli 
sauna ja sitten löytyi vielä erillinen pihasauna. Jos kiinteistönomistajalla oli useampia 
rakennuksia pihapiirissä, saattoivat saunat olla yhteiskäytössä rakennusten asukkai-
den kesken. Vakituisista asunnoista ja loma-asunnoista muutama oli sellaisia, joissa 
ei ollut varustelua. Syynä varustelun puuttumiseen oli yleensä se, että rakennuksilla 
oli korjaus- tai rakennustyöt kesken eikä tiedetty vielä edes tarkkaan mitä varustelua 
rakennukseen korjaustöiden myötä tullaan laittamaan.  
Kuvio 21. Tarkastettujen vakituisten ja loma-asuntojen varustelutaso.
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Käymäläratkaisuista suosituin oli vesikäymälä vakituisten asuntojen osalta, se löytyi 
miltei kaikista kiinteistöistä. Yhteen keskeneräiseen vakituisesti asuttavaan kiinteis-
töön oli tulossa kompostikäymälä. Vesikäymälän lisäksi kiinteistöltä saattoi löytyä 
lisäksi perinteinen puucee. Loma-asunnoissa puucee oli yleisin käymälävaihtoehto. 
Joillakin kiinteistöillä puucee löytyi, mutta ei ollut kuitenkaan käytössä.  
7.3.1.5 Kiinteistöjen jätevesien käsittely
Yleisin ratkaisu vakituisilla asuinkiinteistöllä oli saostussäiliökäsittely, jonka jälkeen 
jätevesi johdettiin purkuputkella ojaan, maahan tai jokeen. Yleisimmin jätevedet 
johdettiin kaksiosaisen  tai kolmiosaisten saostussäiliöiden kautta ojaan tai maahan, 
mutta löytyi myös kiinteistöjä, joissa jätevesiä johdettiin 4, 5 tai jopa 6 saostussäiliön 
kautta ojaan tai maahan. Eläinsuojan jätevesillä tai erillisen saunarakennuksen jäte-
vesillä saattoi olla omat saostussäiliöt asuinkiinteistöjen lisäksi, josta ne johdettiin 
erikseen ojaan tai maahan, mutta eläinsuojien tai erilliskaivojen jätevedet voitiin myös 
yhdistää asuinkiinteistön kanssa samoihin saostussäiliöihin, jolloin saostussäiliöitä 
kertyi useampia.  
Viidellä vakituisella asunnolla löytyi myös sepelillä täytetty ns. imeytyskaivo saos-
tussäiliökäsittelyn jälkeen. Sepelikaivosta saattoi olla vielä putki ojaan tai sepelikaivo 
toimi pelkästään ns. imeytyskaivona. 
Monilla loma-asunnoilla oli kantovesi sisään ja ulos eli jätevesiä ei syntynyt varsi-
naisesta loma-asunnosta vaan pelkästään tontilla sijaitsevasta erillisestä saunaraken-
nuksesta. Yleisimpiä ratkaisuja loma-asunnoilla olivat jätevesien johtaminen imey-
tyskaivoon/kuoppaan tai 2-osaiset saostuskaivot ja johtaminen ojaan. Tarkastetut 
loma-asunnot olivat myös vanhempaa rakennuskantaa ja niiden varustelutaso oli 
vaatimaton ja siksi jätevesikuormitus on myös melko pientä, vaikka ne sijaitsevatkin 
usein aivan rannan tuntumassa. 
Erillisten saunojen yleisin jätevesiratkaisu oli purkuputki ulos rakennuksesta. 
Muutamia imeytyskuoppia/kaivojakin löytyi. Tarkastetuista kohteista muutamassa 
erillissaunassa vedet painuivat alas lattianraoista maahan saunan alle. Huomattavaa 
on, että jätevesimäärät ovat kyseisissä tapauksissa melko pieniä mm. kantovesiratkai-
sujen vuoksi ja sen vuoksi vesistöjen kannalta ei niin huolestuttavia. Lisäksi erillis-
saunojen käyttö oli usein satunnaista, lähinnä lomakauteen painottuvaa ja silloinkin 
saunojia ei yleensä ole montaa henkilöä kerrallaan. 
Kuvio 22. Kiinteistö-
jen käymäläratkaisut
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Eläinsuojien osalta maitohuonejätevesien aiheuttama kuormitus voi olla hyvin 
suurta vesistöihin. Monilla tarkastetuilla tiloilla käsittelyjärjestelmänä oli 2-osaiset 
saostuskaivot ja purkuputki ojaan. Tilojen eläinmäärät olivat yleensä sen verran pie-
niä, että ympäristölupaa ei edellytetä ja usein asiasta keskusteltaessa oli usein edessä 
kysymys kuinka pitkään tilan toimintaa aiotaan enää jatkaa ollenkaan. Tarkastetuis-
ta kohteista yksi oli sikala, jossa ei jätevesiä syntynyt, vaan wc:stä ja suihkustakin 
jätevedet johdettiin lietesäiliöön. Suuremmilla ja ympäristöluvan omaavilla tiloilla 
jätevesiasiat olivat kunnossa. 
Saostussäiliöiden kunto oli vaihteleva kiinteistöillä. Suurin osa saostussäiliöistä 
oli melko vanhoja, useita kymmeniäkin vuosia. Saostussäiliöt olivat useimmiten 
pohjallisia, mutta löytyi myös maapohjalle rakennettuja tai sitten pohjallisuudesta 
ei ollut varmaa tietoa. Tilavuudeltaan saostussäiliöt vaikuttivat olevan pääosin riit-
täviä asuinrakennuksen mitoitukseen nähden. Saostussäiliöt olivat miltei kaikki be-
tonirenkaista tehtyjä, joiden saumoja ei yleensä oltu tiivistetty. Artjärvellä vallitsevan 
savimaaperän etuja on, että se oletettavasti pidättää myös saostussäiliöistä tulevia 
mahdollisia valumia toimien eristeenä. T-kappaleita löytyi useasta saostussäilöstä. 
Saostussäiliöiden tyhjennys tuntui olevan aika säännöllisesti toistuvaa, useimmiten 
säiliöt tyhjennettiin kerran vuodessa paikallisen urakoitsijan toimesta. 
Jätevesijärjestelmien etäisyydet vesistöistä ja talousvesikaivoista olivat yleisesti 
ottaen melko hyvin riittäviä. Pohjavesialueilla ei tarkastuskäyntejä tehty ollenkaan. 
Saostussäiliöt sijaitsivat yleensä asuinrakennuksen välittömässä pihapiirissä, mutta 
purkuputki oli saatettu sen sijaan johtaa hyvinkin kauas rakennuksesta. Joissakin 
tapauksissa purkuputki oli yhdistetty mukaan pellon salaojitukseen. 
Joitakin jätevesijärjestelmiä oli uusittu 1980- ja 1990-luvulla ja muutamilla kohteilla 
oli myös melko uudet jätevesien käsittelyjärjestelmät (maasuodattamot, imeytysken-
tät ja panospuhdistamot). Jätevesijärjestelmien uusimista oli kyllä kiinteistöillä usein 
mietitty, mutta laskettu, että siirtymäaikaa on vielä jäljellä. Yleensä miltei kaikki va-
kituisten asuntojen osalta ilmoittivatkin tekevänsä toimenpiteitä jätevesijärjestelmän 
parantamiseksi vuoteen 2014 mennessä. 
Puhdistetut tai saostuskaivoissa käsitellyt jätevedet johdettiin useimmiten ojaan. 
Erillisistä saunoista jätevedet johdettiin useimmiten putkella maahan saunan lähei-
syyteen.
7.3.1.6 Näytteenottomahdollisuudet jätevesistä
Näytteenottomahdollisuus jätevesistä löytyi vakituisilla asunnoilla reilulla puolella 
tarkastetuista kiinteistöistä tulevasta sekä lähtevästä jätevedestä. Seuraavaksi yleisin 
vaihtoehto oli, että vain tulevan jäteveden osalta voitiin ottaa vesinäyte, tämä päti 
erityisesti loma-asuntoihin. Rakennuksilta tuleva purkuputki oli johdettu usein maan 
sisään kivipesään, jolloin näytteenottomahdollisuutta ei ollut. Muutamalla kiinteis-
töllä ei syntynyt jätevesiä, koska kiinteistöt olivat rakenteilla tai siinä kunnossa, että 
niitä ei voitu käyttää tällä hetkellä asumiseen.  
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Kuvio 23. Jätevesien käsittely ja johtaminen tarkastetuilla kiinteistöillä.
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Kuvio 24. Näytteenoton mahdollisuus kiinteistöillä jätevesistä.
7.3.1.7 Haja-asutuksen jätevesiasetuksen vaatimusten täyttyminen
Suurin osa vakituisten asuntojen jätevesijärjestelmistä ei täyttänyt haja-asutuksen jä-
tevesiasetuksen mukaisia vaatimuksia. Muutaman kiinteistön kohdalla arviota ei voi-
tu suorittaa, kiinteistö oli keskeneräinen ja jätevesijärjestelmät puuttuivat kokonaan 
tai jätevesiratkaisujen toteutus jäi epäselväksi, ettei täyttä varmuutta voitu saada. 
Loma-asunnoilla n. puolet täyttivät jätevesiasetuksen vaatimukset, johtuen lähinnä 
siitä, että kiinteistöjen varustelutaso oli vaatimaton ja loma-asunnoilla oli puucee. 
Kuvio 25. Arvio haja-asutuksen jätevesiasetuksen mukaisten määräysten täyttymisestä kiinteistöllä. 
7.3.1.8 Kiinnostus yhteiseen viemäröintiin ja talousveteen, vesiosuuskuntaan
Vakituiset asunnot olivat kiinnostuneita liittymään alueelle mahdollisesti perustet-
tavaan vesiosuuskuntaan. Monella asia oli tosin vielä myös harkinnassa ja riippui 
mm. liittymiskustannusten suuruudesta, joka ei kyselyn aikaan ollut vielä tarkasti 
selvillä. On huomattava, että Artjärven kunnassa ei ole ennestään vesiosuuskuntia ja 
siksi koko ajattelumalli on aivan uusi alueella ja herättää sen vuoksi epäilyksiä erityi-
sesti kustannusten suhteen. Erityisesti Hiitelän suunnalla Pyhäjärven länsipuolella 
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laskennalliset kustannukset liittyä vesiosuuskuntaan muodostuivat melko suuriksi 
(n. 16 000 €/kiinteistö), että se nähtiin kannattamattomana. Moni ei-vastaaja uskoi 
myös siihen, että saa rakennettua omat jätevesijärjestelmänsä halvemmalla kuin 
vesiosuuskunnassa. 
Vesiosuuskuntaan liittyminen kiinnosti erityisesti siksi, että kiinteistöllä oli talous-
veden laatu- ja riittävyysongelmia. Myös haja-asutuksen jätevesiasetuksen asettamat 
vaatimukset kiinteistöjen jätevesijärjestelmien parantamiseksi saivat kiinnostumaan 
vesiosuuskunta-asiasta, mikäli kustannukset pysyvät kohtuudessa verrattuna kiin-
teistökohtaisiin järjestelmiin. Loma-asukkaat eivät olleet yleensä kiinnostuneita vesi-
osuuskuntaan liittymisestä, sillä kiinteistöjen jätevesimäärät olivat pieniä ja mökkien 
varustelutaso usein vaatimatonta eikä jätevesiasetuksen mukaisia parannustoimen-
piteitä edes edellytetä. Muutama loma-asunto oli kuitenkin myös kiinnostunut liit-
tymisestä vesiosuuskuntaan, loma-asukkaat näkivät sen mahdollisuutena parantaa 
kiinteistön varustelutasoa ja ratkaista talousvesiongelmat ja näin mahdollistaa kenties 
myös ympärivuotinen asuminen. 
Liittymishalukkuutta tiedusteltiin kaikilta tarkastuskohteilta vaikka realistisia 
mahdollisuuksia ulottaa kunnallista viemäriverkkoa ja talousvesijohtoa kaikille alu-
eille ei varmasti tulevaisuudessakaan ole. 
Kuvio 26. Kiinnostus liittyä vesiosuuskuntaan.
7.3.1.9 Jätevesien kuormitus vesistöihin
Tarkastettujen kohteiden lukumäärä oli liian suppea tässä projektissa, jotta saatai-
siin tarkka kuva Artjärven vesistöihin joutuvasta jätevesikuormituksesta. Lisäksi 
tarkastelu tulisi ulottaa koko valuma-alueelle myös Orimattilaa ja Iittiä koskien. 
Kartoituksessa saadut tulokset ovat kuitenkin mitä luultavammin hyvin yleistettä-
vissä koko valuma-alueen kiinteistöjä koskien, sillä valuma-alueella sijaitsee paljon 
vanhaa rakennuskantaa, jolloin jätevesijärjestelmät ovat myös useita vuosia, jopa 
vuosikymmeniä vanhoja. Jätevesijärjestelmien uusimis- tai parantamistoimenpiteitä 
ei juurikaan ollut vielä havaittavissa Artjärvellä vuonna 2006. Haja-asutuksen jäteve-
siasetuksen mukaista  siirtymäaikaakin on vielä jäljellä ja monet kiinteistönomistajat 
olivat vielä odottavalla kannalla ja seurasivat mahdollisuuksia mm. vesiosuuskun-
taan liittymisen suhteen. 
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Pienet jäteveden maapuhdistamot –julkaisun (Santala, E. (toim) 1990, Vesi- ja ym-
päristöhallinnon julkaisuja B:1.11. Hki) mukaan saostussäiliöiden puhdistustehoksi 
voidaan olettaa BOD7:n suhteen 30 %. Vastaavasti kokonaisfosforin ja kokonaistypen 
suhteen puhdistusteho on 15 % suuruusluokkaa. 
Ns. haja-asutuksen jätevesiasetuksen mukaan yhden asukkaan fosforikuormitus 
on 2,2 g/vrk ja typpikuormitus 14 g/vrk. Kun kiinteistöllä olevat saostuskaivot vä-
hentävät jätevedessä olevaa kuormitusta 15 %, saadaan kuormitukseksi 1,87 g fosforia 
ja 11,9 g typpeä per henkilö vuorokaudessa. 
Laskettaessa jätevesien aiheuttama kuormitusarvio Artjärven vesistöihin voidaan 
laskennassa käyttää seuraavaa kaavaa vakituisten asuntojen osalta: 
henkilömäärä x 0,00187 kg/fosforia/vrk x 360 vrk = kg fosforia vuodessa
henkilömäärä x 0,0119 kg/typpeä/vrk x 360 vrk = kg typpeä vuodessa
Oletuksena laskelmassa on, että kaikkien kiinteistöjen jätevedet käsitellään pelkäs-
tään saostussäiliöissä ja sen jälkeen ne johdetaan purkuputkella ojaan tai maahan. 
Suurin osa Artjärven kiinteistöistä on tällaisen jätevesijärjestelmän varassa, mutta 
on olemassa myös jo kiinteistöjä, joilla jätevesijärjestelmät ovat kehittyneempiä ja 
kuormitus ei ole niin suurta vesistöihin. Laskelma kuvaakin ns. ”pahinta” mahdol-
lista tilannetta. 
Vastaavanlaisissa kuormitustutkimuksissa on kirjallisuudessa esitetty, että loma-
asuntojen kuormitus on arviolta luokkaa n. 60 % vakituisen asunnon kuormituksesta. 
Lisäksi arviolaskennassa arvioitiin, että loma-asuntoa käytettäisiin ½ vuotta eli 180 
vrk vuodessa.  
Asukastietojen jakautumista jokien ja järvien valuma-alueelle laskettiin Artjärven 
vesihuollon kehittämissuunnitelman väestötiheyskartasta. Artjärvellä asukkaita on 
1 531 henkilöä, joista arvioitiin 134 henkilöä asuvan Haltia-Köylinjoen valuma-alueel-
la, 153 Litinjoen valuma-alueella, 278 Lanskinjoen valuma-alueella ja 966 Artjärven 
lähialueen valuma-alueella. 
Kunnalliseen viemäriverkkoon, joka sijoittuu tällä hetkellä Artjärven lähialueen 
valuma-alueelle pelkästään, arvioitiin kuuluvan 420 vakituista asukasta. Loma-asuk-
kaista muutama kiinteistö kuuluu viemäriverkkoon, mutta sitä ei huomioitu ar-
violaskelmassa niiden pienen osuuden vuoksi ollenkaan. Siten ei-viemäriverkkoon 
kuuluvia asukkaita on Artjärven lähialueen valuma-alueella arviolta 506 henkilöä. 
Loma-asuntoja arvioitiin olevan valuma-alueella yhteensä n. 400 kpl. Loma-asun-
toja arvioitiin käyttävän keskimäärin 2 henkilöä, eli loma-asukkaita arvioitiin olevan 
n. 800. Suurin osa loma-asukkaista sijoittuu järvien rannoille eli Artjärven lähialueen 
valuma-alueelle, arvion mukaan noin 600 loma-asukasta. Loma-asukkaita arvioitiin 
olevan 80 henkilöä Haltia-Köylinjoen valuma-alueella, 40 Litinjoen valuma-alueella 
ja 80 Lanskinjoen valuma-alueella.
Haltia-Köylinjoen valuma-alueen arvioitu jätevesikuormitus Artjärvellä:
Vakituiset asukkaat:
134 x 0,00187 kg fosforia/vrk x 360 vrk = 90,21 kg fosforia vuodessa
134 x 0,0119 kg typpeä/vrk x 360 vrk =  574,06 kg typpeä vuodessa
Loma-asukkaat (60 % kuormituksesta):
80 x 0,00187 kg fosforia/vrk x 180 vrk x 0,6 = 16,16 kg fosforia vuodessa
80 x 0,0119 kg typpeä/vrk x 180 vrk x 0,6 = 102,81 kg typpeä vuodessa
Yhteensä: 106,37 kg fosforia vuodessa ja 676,87 kg typpeä vuodessa.
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Litinjoen valuma-alueen arvioitu jätevesikuormitus Artjärvellä:
Vakituiset asukkaat:
153 x 0,00187 kg fosforia/vrk x 360 vrk =  103,0 kg fosforia vuodessa
153 x 0,0119 kg typpeä/vrk x 360 vrk =   655,45 kg typpeä vuodessa
Loma-asukkaat (60 % kuormituksesta):
40 x 0,00187 kg fosforia/vrk x 180 vrk x 0,6 = 8,08 kg fosforia vuodessa
40 x 0,0119 kg typpeä/vrk x 180 vrk x 0,6 =  51,41 kg typpeä vuodessa
Yhteensä: 111,08 kg fosforia vuodessa ja 706,86 kg typpeä vuodessa.
Lanskinjoen valuma-alueen arvioitu jätevesikuormitus Artjärvellä:
Vakituiset asukkaat:
278 x 0,00187 kg fosforia/vrk x 360 vrk = 187,15 kg fosforia vuodessa
278 x 0,0119 kg typpeä/vrk x 360 vrk =  1190,95 kg typpeä vuodessa
Loma-asukkaat (60 % kuormituksesta):
80 x 0,00187 kg fosforia/vrk x 180 vrk x 0,6 =  16,16 kg fosforia vuodessa
80 x 0,0119 kg typpeä/vrk x 180 vrk x 0,6 =    102,82 kg typpeä vuodessa
Yhteensä: 203,31 kg fosforia vuodessa ja 1 293,77 kg typpeä vuodessa.
Artjärven lähialueen valuma-alueen kuormitus Artjärvellä:
Vakituiset asukkaat (poislukien viemäriin liittyneet):
506 x 0,00187 kg fosforia/vrk x 360 vrk = 340,64 kg fosforia vuodessa
506 x 0,0119 kg typpeä/vrk x 360 vrk =  2 167,70 kg typpeä vuodessa
Loma-asukkaat (60 % kuormituksesta):
600 x 0,00187 kg fosforia/vrk x 180 vrk x 0,6 = 121,18 kg fosforia vuodessa
600 x 0,0119 kg typpeä/vrk x 180 vrk x 0,6 =  771,12 kg typpeä vuodessa
Yhteensä: 461,82 kg fosforia vuodessa ja 2 938,82 kg typpeä vuodessa
 
Arvioitu jätevesikuormitus yhteensä kaikilta neljältä valuma-alueelta vesistöi-
hin on n. 880 kg fosforia vuodessa ja 5 600 kg typpeä vuodessa Artjärven kunnan 
alueella. On huomattavaa, että valuma-alueet jatkuvat naapurikuntien puolelle ja 
siten todelliset kuormitusarvot vesistöihin ovat paljon suuremmat. Laskelmissa ei 
myöskään ole mukana kaikki kuormittajat, mm. alueella olevien maitotilojen maito-
huonejätevedet ovat suuria vesistökuormittajia, jos jätevesien käsittely on puutteel-
lista, esim. pelkkien saostuskaivojen kautta. Yllä olevat laskelmat perustuvat useisiin 
muuttujiin, jotka ovat kaikki arvioita. Laskelmassa ei ole huomioitu mm. sitä, että 
osassa kiinteistöjä jätevesijärjestelmien aiheuttama kuormitus ei ole niin suurta esim. 
kiinteistöllä olevan maasuodattamon tai pienoispuhdistamon vuoksi. Esim. Hajasam-
po-projektissa vuonna 2001 esitettyjen tutkimustulosten mukaan maasuodattimen 
puhdistustehot ovat BOD7 osalta 88–96 %, kokonaisfosforin osalta 62–72 % ja koko-
naistypen osalta 50–59 %.  Loma-asuntoja käytetään melko lyhyitäkin aikoja vuodessa 
ja suuri osa alueella olevista loma-asunnoista on varustetasoltaan vaatimattomia ja 
niillä on puuceet käytössä, joten loma-asuntojen osalta kuormitusarviot ovat toden-
näköisesti liian suuria. Yhteenvetona voidaan kuitenkin todeta, että laskettua arviota 
vesistöön joutuvasta kuormituksesta voidaan pitää kuitenkin suuntaa antavana.
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7.3.1.10 Villikkalan alueen vesihuollon yleissuunnitelma
Projektin tavoitteena oli myös selvittää Artjärven kunnan alueella viemäriverkos-
toon kuulumattomien kiinteistöjen yhteisten jätevesijärjestelmien rakentamismah-
dollisuudet ja -halukkuus ja osuuskuntien perustamismahdollisuudet ja -halukkuus. 
Tavoitteena on antaa tietoa yhteistoimintamahdollisuuksista sekä kannustaa kiinteis-
tönomistajia yhteistoimintaan, jossa jätevedet käsitellään hyvin ja vesistökuormitus 
haja-asutusalueelta pienenee. Tavoitteena oli saada alulle myös kiinteistönomistajien 
kesken jätevesienkäsittelyä parantavia yhteishankkeita, joille kiinteistönomistajat 
voivat hakea mm. investointiavustuksia.   
Halukkuutta vesiosuuskuntaan liittymiseksi kyseltiin kartoituskäyntien yhteydes-
sä ja aiheeseen liittyen järjestettiin Hiitelässä ja Villikkalassa yleisötilaisuudet osuus-
kunta-asiasta. Osuuskuntaan liittymisen halukkuuden kartoitus jatkuu projektin 
jälkeen Hiitelän kylässä kahden puuhamiehen voimin, Villikkalassa ei puuhamiestä 
vielä asiaan löytynyt. 
Projekti tilasi Airix Oy:ltä tarkemman suunnitelman Villikkalan alueen vesihuol-
losta. Suunnitelmassa on laskettu kustannuksia kiinteistöjen liittymisestä ja piirretty 
vesijohto- ja viemärilinjareittejä karttapohjille. Suunnitelma karttaliitteineen on liit-
teenä nro 7.  
7.4 Suojavyöhykkeiden perustamiseen kannustaminen
Innostus suojavyöhykkeiden perustamiseen oli melko laimeaa lukuun ottamatta 
vuotta 2006.  Artjärvellä oli vuonna 2003 vain 3,09 ha suojavyöhykealaa. Uusia suo-
javyöhykesopimuksia ei markkinoinnista huolimatta saatu vuosina 2004 ja 2005. 
Markkinointia ei kovin paljon tosin projektissa painotettukaan, suojavyöhykeasioita 
tuotiin esille aina sopivan tilaisuuden tullen, kuten mm. yleisötilaisuuksissa ja vilje-
lijäkirjeiden mukana lähetetyissä projektitiedotteissa. 
Kevättalvella 2006 lähetettiin kaikille artjärveläisille viljelijöille suojavyöhykkeiden 
perustamiseen kannustava kirje, jossa kerrottiin myös suojavyöhykkeistä saatavien 
tukien enimmäismäärät euroissa. Kirje tuotti tulosta, sillä keväällä 2006 saatiin Art-
järvelle kuusi (6) uutta suojavyöhykesopimusta vesistöjen varsille. Markku Meronen 
Hämeen ympäristökeskuksesta antoi myös neuvonta-apua muutamalle viljelijälle 
suojavyöhykeasioista henkilökohtaisesti ja projektisihteerille tuli myös muutamia 
yhteydenottoja suojavyöhykeasioista. Vuoden 2006 lopussa Artjärvellä oli suojavyö-
hykesopimuksia yhteensä kymmenellä viljelijällä ja suojavyöhykkeiden muodostama 
yhteispinta-ala oli n. 21,66 hehtaaria. Suuri osa, yli 7 ha sijoittuu Litinjoen uoman 
varsille. 
7.5 Vesiensuojelutietoisuuden ja yhteistyön lisääminen
Projektin toteutuksessa sovellettiin osallistuvaa suunnittelua, jossa yhteistyön mer-
kitys jo alkuvaiheista lähtien asukkaiden, maanomistajien, osakaskuntien ym. toimi-
joiden kanssa on tärkeää. Projektin alussa järjestettiin kunnostuskartoituskysely ja 
yleisötilaisuus kunnostusideoiden keräämiseksi. Maanomistajien kanssa neuvoteltiin 
myös kunnostuskohteista ja käytiin heidän kanssaan maastokäynneillä toteutukseen 
liittyen. 
Jokialueiden osakaskuntiin, joita olivat Villikkalan osakaskunta sekä Ratula-Hieta-
nan osakaskunta, oltiin yhteydessä projektin aikana ja pyydettiin mm. suostumuksia 
töiden toteuttamiselle. Artjärven järvien hoitoyhdistyksen kanssa tehtiin koko pro-
jektin ajan yhteistyötä mm. tiedottamalla projektin vaiheista ja pyytämällä kunnos-
tusideoita ja järjestämällä maastokäyntejä kunnostuskohteille.
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Tärkeässä osassa projektin toteutusta ja eteenpäinvientiä oli myös Artjärven kun-
nan sekä Hämeen ja Uudenmaan ympäristökeskuksien virkamiesten kanssa tehty 
yhteistyö. Suunnittelija Kari Rantakokko ja ympäristötyönjohtaja Pertti Ruokonen 
Uudenmaan ympäristökeskuksesta olivat mukana useassa yleisötilaisuudessa, sa-
moin kuin kunnan virkamiehistä mm. rakennustarkastaja Jukka Makkonen. Yhteis-
työtä tehtiin ja pidettiin neuvotteluja siis ympäristökeskusten, kunnan, projektin ja 
maanomistajien, kuntalaisten, mökkiläisten ja yhdistysten kesken. Myös naapurikun-
tien, Iitin ja Orimattilan ympäristönsuojelusihteereihin oltiin yhteydessä projektin 
kunnostusasioissa ja Orimattilaan myös jatkoprojektisuunnitelmien yhteydessä. 
Projektin kesto oli myös melko pitkä, yhteensä neljä vuotta, joten se tuli tutuksi 
monelle kuntalaiselle ja mökkiläiselle lehtijuttujen, esitteiden ja muun tiedotuksen 
kautta. Internet-sivuja on pidetty ajan tasalla projektin ajan ja täydennetty tarvitta-
essa. 
Projektin kunnostuskohteita esittelevän DVD:n valmistuminen vuoden 2007 puo-
lella myös levittää vesiensuojelutietoisuutta, varsinkin jos se voidaan julkaista inter-
netissä. Joka tapauksessa DVD:tä on tarkoitus jakaa yhteistyökumppaneille, kuten 
maanomistajille, urakoitsijoille, viranomaisille ym. ilmaisjakeluna. 
Jätevesikartoitusten aikana tavoitettiin myös melko suuri joukko ihmisiä, joiden 
kanssa keskusteltiin jätevesiasioista, mutta usein myös vesiensuojeluasioista, Artjär-
ven vesistöjen tilasta ja projektin kunnostustoimista yleensäkin. 
Yhteistyö on lisääntynyt viranomaisten ja asukkaiden keskuudessa projektin ai-
kana, yhteydenottoja on ollut puolin ja toisin vesiasioissa ja ihmiset ovat tulleet 
projektin aikana rohkeammiksi ottamaan yhteyttä kunnostusta kaipaavien kohtei-
den osalta. Yhteistyötä yritettiin viritellä myös Orimattilan kaupungin kanssa jokien 
kunnostamisessa, mutta kunnanhallitukset eivät lähteneet rahoittamaan jatkoprojek-
tihakemusta. Lisäksi projektin jatkosuunnitelmiin liittyen neuvoteltiin Artjärven jär-
vienhoitoyhdistys ry:n kanssa jatkoprojektin toteutus- ja rahoitusmahdollisuuksista, 
mutta jatkoprojektia ei kuitenkaan saatu. 
Projektin järjestämässä päättäjäistilaisuudessa 8.9.2006 haluttiin kiittää yhteistyö-
kumppaneita ja samalla tilaisuudessa kerrottiin projektista ja sen vaiheista. 
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8 Toiminnan ja tulosten arviointi 
ja vaikuttavuus, projektista saadut 
kokemukset
8.1 Kunnostusideat, suunnittelu, 
lupakäsittely ja yhteistyö
Projektissa toteutetuissa kunnostuskohteissa sovellettiin osallistuvaa suunnittelua ja 
se on oikeastaan ehdoton edellytys kunnostusprojektin onnistumiselle. Heti projektin 
alussa kerättiin asukkailta, maanomistajilta ja yhdistyksiltä ideoita kunnostusta vaa-
tivista kohteista erillisellä kyselyllä ja yleisötilaisuudella. Ideoita kertyi jokialueilta 
niin paljon, että kaikkia ei voitu toteuttaa ja siksi jouduttiin valitsemaan vesiensuoje-
lullisesti ja toteutusmahdollisuuksiltaan parhaat ja valintaan pääsivät vaikuttamaan 
myös paikalliset asukkaat, maanomistajat, osakaskunnat ja yhdistykset mm. Haltia-
Köylinjoen osalta järjestetyssä yleisötilaisuudessa. Maanomistajien, projektisihteerin, 
suunnittelijan ja työnjohtajan välillä on tehty yhteistyötä kohteiden suunnittelussa, 
suunnitelmia on läpikäyty yhdessä maanomistajien kanssa ennen toteutusta, to-
teutuksen aikana on pidetty maanomistajiin yhteyttä ja pyritty ottamaan heidän 
toiveensa toteutuksen suhteen huomioon mahdollisimman hyvin. Esim. Sammal-
kosken osalta suunnittelija muutti suunnitelmaluonnosta maanomistajien toiveiden 
mukaiseksi ja kynnyksen vedenpinnan nousuvaikutus kaksinkertaistettiin alun perin 
ehdotetusta. Osakaskuntien suostumukset vesialueella tehtäville kunnostustöille on 
pyydetty myös. Osakaskuntien suhtautuminen kunnostuksiin on ollut myönteistä ja 
sitä kautta tuli myös muutamia kunnostuskohde-ehdotuksiakin. 
Projektissa syntyi maanomistajien kanssa luottamus yhteistyöhön, asioista keskus-
teltiin ja selvitettiin avoimesti. Kunnostusehdotukset otettiin kaikki vastaan ja niitä 
selvitettiin ja arvioitiin, suhtautumistapa oli kaiken aikaa projektin puolelta avointa 
ja positiivista vaikka kaikkia kohteita ei voitu lopulta toteuttaakaan. Esim. Seuratien 
kivisillan kohdalla neuvonpitoa käytiin pitkään ja asiaa pidettiin vireillä kunnes 
todettiin lopullisesti, että sitä ei voida projektissa toteuttaa. Kunnostusehdotuksien 
runsaus on ollut myös etu, on ollut vaihtoehtoisia mahdollisuuksia, jos jonkin kohteen 
kanssa on syntynyt ongelmia toteutuksen suhteen.
Hyvä yhteistyö maanomistajien kanssa on ollut seurausta osittain Joet 2000 -projek-
tin ajoista. Projektivuosien aikana asukkaat ovat huomanneet, että kunnostuskohteis-
ta on selvää hyötyä ja niistä saadaan tuloksia. Mm. yleisötilaisuuksien aktiivisuus ja 
osanottomäärä on ollut heijastusta myös tästä. Kunnostusprojektien keskeytyksetön 
jatkuminen on ollut selvä etu toteutuksessa. 
Hämeen ympäristökeskuksen kanssa selvitettiin etukäteen yleissuunnitelman osal-
ta, mitkä kohteet vaativat ympäristölupaviraston luvan ja mitkä voidaan tehdä maan-
omistajan suostumuksella. Tämä menettely koettiin hyväksi ja joustavaksi, projektissa 
tiedettiin jo hyvissä ajoin etukäteen varautua tarvittaviin ympäristölupaviraston 
luvanhakuihin. Toteutusjärjestyksenä kunnostuskohteilla oli aloitus pienemmistä ja 
maanomistajan suostumuksilla tehtävistä kohteista, projektin loppuvaiheessa tehtiin 
vasta suuremmat, ympäristölupaa tarvitsevat kohteet. Suunnitelmien laatimiselle 
ja lupaprosessille jäi näin aikaa ja kuitenkin voitiin toteuttaa projektissa pienempiä 
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kunnostuskohteita koko ajan maanomistajien suostumuksilla, se lisäsi projektin su-
juvuutta. 
Projektissa saavutettiin ehdottomasti etua sillä, että Uudenmaan ympäristökeskuk-
selta oli saatu yhteistyösopimus kunnostussuunnitelmien laadintaan ja kohteilla tar-
vittaviin työnjohtopalveluihin. Uudenmaan ympäristökeskus laskutti suunnitelmista 
ja työnjohdosta omakustannushinnan ilman arvonlisäveroja, josta tuli merkittävää 
säästöä projektille ja rahoja voitiin käyttää tehokkaammin itse kunnostustyöhön. 
Kun kunnostussuunnitelmista ja työnjohdosta tehtiin tilaukset tarjouspyyntöjen 
perusteella ympäristökeskukselta, tiedettiin tarkasti minkä verran mikäkin osuus 
tulee maksamaan, sillä suunnitelmat ja työnjohto laskutettiin kertasummina. Kun 
työnjohtajaksi saatiin miltei koko projektin ajaksi myös henkilö, joka tunsi seudun 
ja alueen ihmisiä entuudestaan, toi se merkittäviä etuja projektin sujuvuudelle ja loi 
jatkuvuuden tunnetta. Projektissa koettiin, että alueen maanomistajien oli mm. help-
po asioida tutuksi tulleen työnjohtajan kanssa. Yhteistyömalli oli kunnan ja projektin 
kannalta erittäin toimiva ja kannattava. 
Alun perin projektissa oli tarkoituksena, että projektisihteeri laatii tarvittavat ve-
sioikeudelliset hakemussuunnitelmat lukuun ottamatta niihin sisältyvää kohteiden 
suunnitteluosuutta. Projektissa Uudenmaan ympäristökeskus kuitenkin tarjoutui 
laatimaan hankesuunnitelmat kokonaisuudessaan, mikä oli erittäin hyvä. Näin saa-
tiin asiantuntevat suunnitelmat, joihin ympäristölupavirastokaan ei kaivannut lisä-
selvityksiä. Hankesuunnitelmat maksoivat jonkin verran enemmän kuin vähemmän 
yksityiskohtaisemmat kunnostussuunnitelmat, jotka voidaan tehdä maanomistajien 
suostumuksilla. Hankesuunnitelmien laatiminen on kuitenkin asiantuntijatyötä ja ne 
kannatti teetättää osaavalla tekijällä jo ajansäästönkin vuoksi.
Ympäristölupaviraston lupakäsittely tuntui projektissa aluksi raskaalta ja etukä-
teen arvioitiin, että lupien saamiseen voi kulua jopa vuosi aikaa. Itä-Suomen ympäris-
tölupavirasto toimi kuitenkin suorastaan kiitettävän ripeästi kunnostussuunnitelmi-
en kanssa ja esimerkiksi Sammalkosken pohjakynnyksen ympäristölupa saatiin niin 
nopeassa aikataulussa kuin se pakollisten kuulutusaikojen puitteissa on mahdollista 
eli n. kolmessa kuukaudessa. Ympäristöluvan haku ympäristölupavirastolta muodos-
tui projektille lopulta melko helpoksi ja nopeaksi prosessiksi ja siihen vaikutti paljolti 
se, että vaikutusalueen maanomistajat olivat yksimielisiä toteutuksen suhteen eikä 
muistutuksia tai valituksia tullut kuin yhdeltä maanomistajalta Lanskinjoen kohtei-
den osalta ja siihenkin löytyi neuvotteluratkaisu. 
Kunnostustöiden suunnitteluun liittyen tuli projektissa viivästyksiä ja kaikki ei 
toteutunut alkuperäisessä aikataulussa. Inhimillinen erehdys aiheutti maastotietojen 
katoamisen tietokoneelta ja viivästytti suunnitelmien valmistumista. Suunnittelijalla 
oli samanaikaisesti muitakin töitä meneillään kuin vain Villikkalanjärven Joet –pro-
jektiin tilatut kunnostussuunnitelmat ja suunnitelmia ei tämänkään vuoksi saatu 
aina toivotussa aikataulussa. Projektissa aikataulu viivästyi ja muuttui oleellisestikin 
johtuen juuri yleissuunnitelmien viivästymisistä edellä mainituista syistä. Samoin 
kunnostuskohteiden yksityiskohtaisia suunnitelmia jouduttiin välillä odottelemaan 
ja työtä tehtiin jopa raakaversion pohjalta ilman lopullista suunnitelmaa neuvottele-
malla kunnostustoimista suoraan työnjohtajan ja suunnittelijan välillä. Tässä tuli esille 
myös se etu, mikä saavutettiin sillä, että yhteistyökumppanina oli juuri ympäristö-
keskus ja että työnjohtaja ja suunnittelija olivat ympäristökeskuksen henkilökuntaa, 
joten suorat ja luottamukselliset yhteydet olivat näin ollen mahdollisia. 
Yhteistyöhön ja projektin suuntaviivojen päättämiseen liittyen projektin ohjausryh-
mällä on ollut keskeinen rooli päätösten tekemisessä. Ohjausryhmä on ollut projek-
tissa toimiva ja se on kokoontunut maksatushakemusten hyväksymisen yhteydessä 
ja muulloinkin tarvittaessa. Ohjausryhmäläisten kanssa on tehty useampia maasto-
käyntejä kunnostuskohteisiin ja ohjausryhmän jäsenille on varmasti muodostunut 
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maastokäyntien kautta myös selvä käsitys projektin tekemistä kunnostuksista ja 
kunnostuksiin liittyvistä asioista. 
Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristötyönjohtaja Pertti Ruokonen on ollut 
mukana jokaisessa ohjausryhmän kokouksessa, vaikka hän ei ole ollut ohjausryh-
män varsinainen jäsen. Tämä on koettu erityisen positiivisena seikkana, sillä ym-
päristötyönjohtaja on voinut mm. asiantuntijana selvittää kunnostusasioita tarkasti 
suoraan ohjausryhmän jäsenille ja samalla saanut itse suoraan tietoja ohjausryhmän 
jäseniltä ja päätöksistä, miten projektissa tullaan etenemään. Menettely on tuonut 
kunnostustöihin enemmän avoimuutta ja varmasti lisännyt henkilöiden sitoutumista 
projektissa toteutettaviin asioihin sekä parantanut projektin sisäistä tiedonkulkua 
merkittävästi.   
Projektissa työskenteli myös projektisihteerin sijainen vuoden 2004 aikana. Sijainen 
Hanna Eskola osoittautui hyväksi valinnaksi ja projekti jatkui täydellä painollaan 
eteenpäin myös sijaisen aikana. Henkilövaihdokset voivat olla joskus ongelmallisia 
ja siksi sopivan henkilön valitsemiseen kannattaa käyttää aikaa ja erityisesti pereh-
dyttää hänet työhön hyvin. Henkilön lähtiessä lähtee usein myös hänen mukanaan 
paljon tietoa projektista, myös sijaisen lähtiessä pois töistä. Sen vuoksi olisi tärkeää, 
että projektissa tehtävät toimet kirjattaisiin mahdollisimman tarkasti ylös ja asiakirjat 
säilytettäisiin keskitetysti esim. projektikansiossa.
Tiedotusta ja yhteistyötä ei varmaan voi missään projektissa tehdä liikaa. Paikallis-
lehdet ovat tiedotusvälineenä hyvä ja sillä saavutetaan ihmisiä myös melko kattavasti. 
Lehtijuttuja projektista olisi voinut olla enemmänkin. Yhteistyötä tehtiin projektissa 
kahden ympäristökeskuksen, Hämeen ja Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa. 
Projektin toteutusmuotoa, jossa kunta hallinnoi projektia ja ympäristökeskus valvoo 
ja rahoittaa ja jossa tehdään yhteistyötä myös toisenkin ympäristökeskuksen kanssa, 
voidaan pitää toimivana toteutusmuotona, kunhan vain projektin sisäinen tiedotus 
toimii. Koska Uudenmaan ympäristökeskus vastasi konkreettisista toimista (kuten 
suunnittelusta ja rakentamisen työnjohdosta) painottui yhteistyö enemmän Uuden-
maan ympäristökeskuksen ja Artjärven kunnan välille. Asioiden ja yhteistyön suju-
minen on pitkälti kiinni henkilösuhteista ja tässä projektissa koettiin, että yhteistyö 
toimi hyvin. 
Valuma-alueen kunnostaminen tulisi olla valuma-aluetta kokonaisuudessaan kä-
sittävää työtä kuntarajoista piittaamatta. Nyt kunnostustoimet tehtiin pelkästään sillä 
valuma-alueella, mihin Artjärven kunnan alue ulottuu. Ideaalina olisikin ollut, että 
muut valuma-alueella sijaitsevat kunnat, Orimattila ja Iitti, olisivat olleet Artjärven li-
säksi toteuttamassa projektia. Yhteistyötä viriteltiin Orimattilan kanssa jatkoprojektin 
osalta Haltia-Köylinjoen kunnostamiseksi, mutta se kaatui pääasiassa taloudellisten 
resurssien riittämättömyyteen. Yhteistyön aikaansaaminen on haasteellista ja siihen 
pitää löytyä samanlainen näkemys kaikilta osapuolilta. Hallinnollisista rajoista piit-
taamatta projektissa tehtiin kuitenkin Uudenmaan sekä Hämeen ympäristökeskusten 
kanssa yhteistyötä.
8.2 Kunnostuskohteiden toteuttaminen
Vuodenaikavaihtelu on kunnostuskohteiden toteutuksessa sekä rajoittava että etua 
aiheuttava tekijä. Maan on oltava useissa kohteissa roudassa ennen kuin se kantaa 
painavia työkoneita ja kivenajoa voidaan tehdä kunnostuskohteille. Kunnostuskoh-
teet tehtiinkin tästä syystä ja myös virkistyskäyttöhaittojen vähentämiseksi pääasiassa 
talviaikana. Talviaikanakin vaihtelevat sääolot, erityisesti leudot säät ja vesisade tai 
kovat pakkaset haittasivat kuitenkin ajoittain kunnostuskohteiden toteutusta. 
Sääolosuhteille ei voi mitään ja sääolosuhteiden vuoksi toteutusta jouduttiin jois-
sakin kohteissa siirtämään. Tämä aiheutti välillä pieniä hankaluuksia määrärahojen 
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suhteen. Projektirahat oli budjetoitu mukaan kunnan talousarvioon aina vuosittain 
ja määrärahat tuli käyttää aina kalenterivuoden loppuun mennessä tai muuten niitä 
ei saanut käyttöön enää. Kunnostuskohteen käytännön toteutus puolestaan saattoi 
jatkua toisenkin vuoden puolelle ja sen vuoksi oli joidenkin kohteiden osalta mietit-
tävä, mitä kustannuksia maksetaan minkäkin vuoden määrärahoista. Suunnitelmien 
laatimisen osalta olisi ollut ihanteellisinta, että ne olisivat valmistuneet yleensä ke-
säaikana, jolloin seuraava talvi olisi ollut heti toteutusaikaa. 
Maa- ja vesirakennustöissä yllätyksellisyys ja sääolot vaikuttavat usein kunnos-
tuskohteiden rakentamisen onnistumiseen ja siten myös kustannuksiin ja siksi kun-
nostusten kustannusarviota ei kannata tehdä ainakaan aivan alakanttiin. Korjauksiin 
ja viimeistelytöihin on syytä usein varata myös rahaa. Samoin, jos kustannusarvio 
kunnostuskohteelle on jo muutaman vuoden vanha, kannattaa sen ajantasaisuus 
selvittää suunnittelijan kanssa. Projektissa Soinojantien laskeutusaltaan kunnostus-
kustannukset yli kaksinkertaistuivat kustannusarvioon nähden ja yhtenä syynä oli 
juuri se, että kustannusarvion ajantasaisuutta ei tarkistettu. 
Kunnostuskohteiden suunnittelijaan kannattaa pitää myös yhteyttä ja neuvotella 
mm. suunnitelmien kustannusarviosta, mitä siihen suunnittelija on ajatellut sisälty-
vän. Työmaakokoukset ennen työtä ovat hyödyllisiä ja antoisia. Projektissa koettiin 
pieniä yllätyksiä Lanskinjoen kohteiden toteutuksessa, kun kustannusarviot ylittyivät 
jonkin verran. Työmaakokouksessa selvisi, että suunnittelija oli ajatellut mm., että 
tulvatasanteen kaivusta syntyneet massat voidaan läjittää tulvatasanteen viereen 
eikä kuljetuskustannuksia synny. Tosiasiassa massat jouduttiin ajattamaan läheisille 
pelloille. Samoin kyseisestä kustannusarviosta oli jäänyt epähuomiossa työnjohdon 
osuus kokonaan pois. Tähän liittyen olisikin toivottavaa, jos kunnostuskohteiden 
suunnittelussa voitaisiin ihan alusta alkaen kuunnella maanomistajaa ja hänen toi-
veitaan mm. läjityspaikkojen suhteen, niin osattaisiin varautua mm. kuljetuskustan-
nuksiin.
Kustannusten seuranta on myös hieman hankalaa, jos kunnostuskohteille on tehty 
yhteiset kustannusarviot. Myös rakennustyön toteuttamisen kannalta kohdekohtai-
nen kustannusarvio olisi parempi. Yksiselitteisempää olisikin laatia joka kohteelle 
oma kustannusarvionsa. Yhteydenpito ja tiedonkulku kaiken kaikkiaan suunnit-
telijan, työnjohtajan, projektisihteerin ja kunnostuskohteen urakoitsijan kanssa on 
tärkeää kustannusten seurannassa ja ennakoinnissa ja projektin toteutumisen seu-
rannassa. 
Kohteista laaditut yhteiset kustannusarviot puoltavat paikkaansa kuitenkin siinä 
mielessä, että kiviainesmäärät ja konetyömäärät ovat useammalle kohteelle yhteenlas-
kettuna suurempia kuin yksittäiselle kohteelle ja se aiheuttaa tarjouskilpailussa yleen-
sä kiviaineksen ja konetyön tuntihinnan muuttumisen edullisemmaksi. Urakoitsijan 
kannalta suurempi, useita kohteita sisältävä työmaa on varmasti houkuttelevampi 
kuin yksittäinen pieni kohde ja tämä tuo mahdollisesti enemmän tarjouksia yrityksiltä 
sekä myös antaa heille joustavuutta järjestellä töitään pidemmälle aikavälille. 
Projektissa kunnostuskohteiden toteuttaminen kaivinkone- tai pitkäpuomikone-
työnä voitiin toteuttaa melko jouhevasti. Urakoitsijoiden suhteen on varauduttava 
kuitenkin siihen, että heillä on muitakin työkohteita ja urakoitsijaa ei saada aina pai-
kalle juuri sinä päivänä kuin on suunniteltu. Projektissa käytetyt urakoitsijat olivat 
pääosin jo kokeneita vesirakentajia ja osaavia alallaan. Urakoitsijat kuuntelivat ja 
sisäistivät myös hyvin ohjeet, joita työnjohtaja heille antoi kunnostuskohteen toteu-
tuksesta ja osasivat esittää myös omia näkökohtiaan toteutukseen. Kunnostustöiden 
onnistuminen riippuu aivan olennaisesti koneurakoitsijasta ja urakoitsijan valinta on 
siinä mielessä ensiarvoisen tärkeää. 
Projektiin osallistuneet urakoitsijat ovat myös oppineet vesistökunnostusten ra-
kennustekniikkaa. Esim. Sipilän pohjakynnyksellä ja Vainion tulvatasanteella kaivin-
konetta ajoi kuljettaja, joka ei ollut aiemmin toteuttanut vastaavanlaisia kaivutöitä. 
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Ympäristötyönjohtajan neuvonnalla kohteen toteutus onnistui kuitenkin varsin hyvin 
ja nopealla aikataululla. Myös muut kaivinkonekuljettajat, jotka ovat tehneet vastaa-
vanlaisia kunnostuskohteita ennenkin, saivat lisäkokemusta Artjärven kohteista, sillä 
jokainen kohde on kuitenkin aina yksilöllinen. 
Työnjohdon osuus kunnostuskohteiden toteutuksessa painottuu. Suunnitelma-
kuvien tulkinta ei ole välttämättä aina yksinkertaista ja kokenutta ohjausta kaivin-
konetyöhön tarvitaan. Projektissa työnjohto tuli vielä erittäin luotettavalta taholta, 
Uudenmaan ympäristökeskukselta, jonka henkilöstöllä on pitkä kokemus vastaa-
vanlaisista työnjohtotehtävistä. Työnjohtajan ja tekijän välisen yhteistyön on toimit-
tava ja tässä projektissa se toimikin moitteettomasti. Kohteiden toteutukseen liittyvä 
valvonta toimi keskustelevan ohjauksen kautta, kaivinkoneen kuljettaja neuvotteli 
työn toteutustavoista ympäristötyönjohtajan kanssa etukäteen ja tämän perusteella 
valittiin sopivin ja toimivin tapa toteuttaa työt. Samalla kaivinkoneen kuljettaja myös 
sitoutettiin kunnostustyöhön.  
Suojavyöhykkeiden olemassaolo kunnostus-, työ- tai läjitysalueella kannattaa sel-
vittää etukäteen TE-keskukselta. Suojavyöhykkeen nurmipeitteen rikkominen voi 
tuoda korvausvastuuta viljelijöille ja siksi asiasta kannattaa neuvotella TE-keskuksen 
kanssa etukäteen. Tästä tuli kokemuksia Soinojantien laskeutusaltaan ja Ruhalan 
ojasortuman putkitustyön yhteydessä.
Rajapyykit ovat myös asia, joihin rakennustöissä voi törmätä. Talvella rajapyykkejä 
ei erota lumen alta ja niiden sijainti tulisikin selvittää maanomistajien kanssa etukä-
teen sulan maan aikana, ettei jouduta kalliisiin maanmittaustoimituksiin jälkikäteen, 
kuten projektissa kävi Ruhalan ojasortuman putkittamisen kanssa. 
Talousvesikaivojen läheisyys kunnostuskohteiden läheisyydessä kannattaa ottaa 
huomioon, ettei toimilla muuteta talousvesikaivon vedenlaatua ja jouduta kaivon 
korjaustoimiin. Ennen kunnostuksia kannattaakin lähellä sijaitsevien talousvesikai-
vojen vedenlaatu selvittää, jotta vältytään korvausvaateilta jälkikäteen. 
Samoin on syytä selvittää tulvaveden nousukorkeudet ja aiheuttavatko ne haittaa 
talousvesikaivoille erityisesti tilanteissa, joissa pohjakynnyksen läheisyydessä sijait-
see talousvesikaivoja. Projektissa selvitettiin etukäteen Litinkosken pohjakynnyksen 
yläpuolella olevien kaivojen vedenlaatu. Siltikään ei osattu varautua tulvaveden 
aiheuttamiin ongelmiin talousvesikaivossa ja päädyttiin rakentamaan kaivonomis-
tajalle uusi kaivo.
Kivimateriaalin hyödyntäminen Mäkelän pohjakynnykseen Artjärvi-Orimattila 
viemärityömaalta toi synergiaetuja. Kestävän kehityksen periaatetta voitiin toteuttaa 
hyödyntämällä toiselle toiminnanharjoittajalle jätteen asemassa oleva kivimateriaali 
käyttämällä se hyödyksi pohjakynnyksen rakentamisessa. Kohteet sijaitsivat melko 
lähekkäin ja kivimateriaalin kuljetus ja käyttö pohjakynnykseen toi myös merkittävää 
kustannussäästöä luultavasti molemmin puolin.
8.3 Seuranta ja hoitovelvoitteet
Kunnostuskohteiden hoitoon, kuten esim. pohjakynnyksiin kertyvään lietteen pois-
tamiseen liittyvät vastuuasiat on syytä ottaa projektissa esille ja selvittää jo kunnos-
tuskohteita suunniteltaessa maanomistajien kanssa eikä vasta kunnostusten valmis-
tuttua. Näin turvataan tehtyjen kunnostustoimenpiteiden pysyvyys ja rakenteiden 
tehokas toimintakunto sekä varmistetaan se, että maanomistajat kokevat saaneensa 
kaiken tiedon kunnostuksiin ja mahdollisesti myös niihin kohdistuviin velvoitteisiin 
liittyen. Projektissa pyydettiin kirjalliset suostumukset kunnostustöille ja samalla al-
lekirjoitettiin usean maanomistajan kanssa myös sopimus kohteen hoidosta jatkossa. 
Niiden kohteiden hoidosta, joille hoitosopimusta ei saatu tai jotka ovat niin suuria 
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hoitovelvoitteiden osalta kuten esim. Soinojantien laskeutusallas, vastaa Artjärven 
kunta.
Kunnostuskohteen toteutuksen jälkeen on projektissa tehty myös tarvittavia kor-
jaustöitä kohteille, jos kohteessa on ilmennyt esim. maanomistajan havaintojen pe-
rusteella jotakin poikkeavaa tai korjattavaa. 
Vesinäytteitä otettiin ainoastaan Pahaojan ojavedestä ja Litinjoesta, mutta seuran-
nan kannalta olisi ollut hyvä, jos muistakin kunnostetuista ojista olisi otettu vesinäyt-
teet lähtötilanteessa ja näin tulevaisuudessa olisi voitu verrata analyysituloksia läh-
tötilanteeseen ja nähdä kunnostustoimien teho. Toisaalta Hämeen ympäristökeskus 
ottaa vuosittain Lanskinjoesta ja Haltia-Köylinjoesta vesinäytteitä, joten veden laadun 
kehitystä voidaan kuitenkin seurata. Litinjoestakin analyysitietoja on olemassa vain 
melko vähän, jotka eivät anna kovin kattavaa kuvaa, tosin suuntaviivoja ainakin.  
Valitettavaa on, että hyvin käynnissä ollut projekti päättyi eikä sille enää saatu jat-
koprojektia. Ihmiset alueella olivat jo tottuneet, että vesistökunnostuksia on menossa 
jatkuvasti jossakin päin ja näin jatkuva vesistöjen hoitotarve pysyisi esillä. Yhteis-
työverkostot ja projektiorganisaatio olisivat olleet jo valmiita ja jatkoprojektia olisi 
ollut helppo lähteä viemään eteenpäin vankalta pohjalta. Jos uusia projekteja jatkossa 
alueelle saadaan, vaativat ne oman käynnistysvaiheensa ja asemansa ja toimintata-
pojensa vakiinnuttamisen ennen kuin voivat toimia täysipainoisesti. Vesistökunnos-
tuksia olisi voitu jatkaa välillä pienemmälläkin panostuksella, olisi toteutettu vain 
pari kohdetta vuodessa ja sitten ehkä mietitty jälleen suurempaankin kokonaisuutta, 
pääasia että kunnostukset olisivat alueella jatkuneet jollakin volyymilla.
8.4 Jätevesikartoitukset
Jätevesikartoituksilla henkilökohtainen yhteys kiinteistönomistajiin on ehdottoman 
tärkeää oikean tiedonsaannin kannalta. Tarkastuksia voitaisiin tehdä kiinteistöillä 
kiertäen rakennuksesta toiseen, mutta tietojen taso jäisi osaltaan arvailujen varaan. 
Pelkkä kirjekysely tuo jonkin verran tietoa myös, mikäli ihmiset vastaavat kyselyyn. 
Kiinteistönomistajan läsnäolo kiinteistöllä antaa tärkeää tietoa myös kiinteistönomis-
tajalle, kun neuvontaa voidaan tehdä henkilökohtaisesti ja ihmiset kokevat, että 
heidän antamillaan tiedoilla on merkitystä.  
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9 Hankkeen ympäristö- 
vaikutusten arviointi
Hankkeella on merkittävä myönteinen ja pitkäaikainen vaikutus Villikkalanjärveen 
laskevien jokien vedenlaatuun, Villikkalanjärven vedenlaatuun sen alapuolisten ve-
sistöjen Säyhteen ja Pyhäjärven vedenlaatuun. Hankkeen vaikutukset ulottuvat myös 
yli kuntarajojen vaikuttaen myönteisesti Suomenlahteen laskevaan Koskenkylänjoen 
vedenlaatuun ja sitä kautta merialueelle asti. Vedenlaadun muutokset tulevat toden-
näköisesti näkymään vasta pidemmän aikajakson kuluttua. Kunnostuskohteiden 
vaikutukset näkyvät vesianalyyseissä merkittävimmin kiintoaine-, kokonaisfosfori- ja 
kokonaistyppimäärissä jokialueilla. Jo silmämääräisestikin tarkasteltuna jokien kul-
jettama kiintoainesmäärää ja eroosion irrottamaa kiintoainesmäärää on voitu vähen-
tää kunnostuskohteilla mm. eroosiokorjauksilla ja jokien virtaamaa hidastamalla. 
Hankkeella parannetaan Artjärven jokien vedenlaatua ja tilaa ja sitä kautta myös 
järvien vedenlaatua ja tilaa ja hankkeella voidaan vähentää jo syntyneitä vaurioita 
ja myös ennalta ehkäistä syntyviä vaurioita kuten eroosiota. Hanke on siten myös 
ennalta ehkäisevää vesistön hoitoa ja suuntautuu vankasti tulevaisuuteen. Kunnos-
tuskohteiden kunnossapidolla, kuten mm. lietteentyhjennyksistä huolehtimalla ja 
pitämällä rakenteet kunnossa turvataan kunnostustoimien aiheuttamat myönteiset 
vesistövaikutukset myös tulevaisuudessa. 
Kunnostuskohteet eivät vaikuta haitallisesti tulvakorkeuksiin tai peltojen perus-
kuivatukseen. Alivesitilanteessa vedenpinta saadaan pysymään tietyssä tasossa poh-
jakynnysten avulla ja turvataan näin vesiympäristön säilymistä. Kalaston kannalta 
lisääntynyt vesipinta-ala vaikuttaa myönteisesti, samoin kuin monien muidenkin eliöi-
den kannalta, kuten mm. vesilintujen elinympäristöjen. Pohjakynnysten koskimainen 
osuus lisää hapen määrää vesistössä, joka on vesieliöstöjen kannalta hyödyllistä. Poh-
jakynnysrakenteet on toteutettu ja muotoiltu siten, että kalan nousumahdollisuudet 
ovat hyvät ylävirtaan, samoin uomaan on aseteltu sopiviin paikkoihin myös virtakiviä, 
joita kalat voivat hyödyntää uomassa noustessaan. Monimuotoisuus alueella kasvaa 
ja voi houkuttaa myös harvinaisiakin eliölajeja säilymään tai tulemaan alueelle.
Hankkeella parannetaan myös virkistyskäyttömahdollisuuksia ja asumisviihtyvyyt-
tä kunnassa. Vesipinta-alan lisääntyminen vaikuttaa mm. kalastuksen helpottumiseen 
ja vesilläliikkumisen, kuten erityisesti melonnan helpottumiseen. Veden laadun paran-
tamisen tavoitteena on mm. vähentää haitallisia sinileväkukintoja Villikkalanjärvessä, 
jotka haittaavat järven virkistyskäyttöä mm. uintiin. Laskeutusaltaat houkuttavat 
sorsalintuja pysähtymään ja ne voivat olla metsästyksen kannalta hyviä kohteita. 
Hankkeella vaikutetaan myös kulttuuri- ja luonnonmaisemakuvaan myönteisesti 
nostamalla vedenpintaa enemmän näkyviin nyt paikoin syviksi syöpyneissä joki-
uomissa. Osa kunnostuskohteista on niin näkyvällä paikalla, että ne parantavat ky-
län maisemakuvaa todella selkeästi. Kunnostuskohteissa on käytetty luonnonkiveä, 
joka soveltuu maisemaan ja maisemavaikutukset vain paranevat tulevaisuudessa, 
kun kunnostuskohteiden kivet tummuvat ja sammaloituvat ja kivienvälit pääsevät 
ruohottumaan. 
Kunnostustöillä oli työnaikaisia vaikutuksia hieman mm. veden samentumiseen 
ja kiintoaineen liikkeellelähtöön alueella, kun kaivinkoneella kaivettiin maa-ainesta 
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uomasta. Vaikutukset jäivät kuitenkin lyhytaikaisiksi ja oikealla työtekniikalla kiin-
toaineen liikkeellelähtöä voidaan vähentää merkittävästi.
Hankkeella on lisätty ihmisten tietoisuutta joki- ja järvialueista sekä niiden suojelun 
tärkeydestä ja ympäristöteknologian mahdollisuuksista, kuten jätevesijärjestelmien 
käytöstä vesistökuormituksen vähentämiseen liittyen. Kiinteistönomistajien tietoi-
suus jätevesiasioista on kasvanut neuvonnan ja tiedotuksen avulla ja he osaavat olla 
vaativampia ja valikoivampia ostamiensa jätevesienkäsittelyjärjestelmien suhteen ja 
näin vaikuttavat myös osaltaan jätevesijärjestelmiä tuottavien yrityksien tuotekehi-
tykseen. Tuotekehityksen avulla yritykset yrittävät vastata kuluttajien vaatimuksiin 
laitteistojaan parantamalla ja laitteistojen kehittyminen vähentää myös vesistöihin 
joutuvaa kuormitusta. 
Projektin jätevesikatselmuksilla ja vesiosuuskunta-asian esille tuonnilla voidaan 
ajatella olevan myös myönteisiä vaikutuksia välillisesti pohjaveden laatuun. Katsel-
muksilla jaetun tiedon ja neuvonnan avulla ja vesiosuuskunta-asian esille tuonnilla 
on voitu vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja ympäristötietoisuuteen ja siihen, että kiin-
teistöjen talousvesikaivot ja pohjavedet alueella pysyvät todennäköisesti puhtaam-
pina, kun jätevesiä ei esim. imeytetä kiinteistöillä maaperään vaan johdetaankin 
tulevaisuudessa kunnalliseen viemäriverkkoon. Tämä lisää osaltaan mahdollisuuksia 
olemassa olevan infrastruktuurin eli rakennettavan siirtoviemäriputken sekä myös 
talousvesijohdon hyväksikäyttöön. Erityisen merkittäviä ja soveltuvia alueita tässä 
suhteessa ovat Villikkalan ja Hiitelän kylän alueet.
Kiinteistöjen jätevesijärjestelmien parantaminen ja olemassa olevaan viemäriver-
kostoon liittyvien kiinteistöjen määrän lisääminen mm. osuuskuntahankkeilla pa-
rantavat vesistöjen tilaa kuormituksen vähentymisen vuoksi. Jätevesikuormituksen 
vähentyminen parantaa myös vesistöjen hygieenistä tilaa ja vaikuttaa näin ollen 
myönteisesti myös asukkaiden terveyteen. Pohjavesien ja talousvesikaivojen säily-
minen puhtaampina jätevesikuormituksen vähentämisen vaikutuksesta tai talous-
veden hankintamahdollisuudet kunnan vedenottamolta vaikuttavat myös ihmisten 
terveyteen myönteisesti. 
Kunnostuskohteiden etsimisprosessin myötä herätettiin ihmisissä aktiivisuutta 
tuoda esille tietonsa kunnostusta kaipaavista kohteista. Siinä myös onnistuttiin ai-
nakin siinä mielessä, että kaikkia ehdotettuja kunnostuskohteita ei voitu projektin 
aikana toteuttaa. Kunnostusideoita saatiin paikallisilta käytännössä koko projektin 
ajan, vaikkei niitä enää aktiivisesti loppuprojektin aikana etsittykään. Villikkalan 
kyläläiset olivat aktiivisia Sammalkosken pohjakynnyksen toteutuksen suhteen. Sam-
malkoskella järjestettiin kyläläisten toimesta mm. padon vihkitilaisuus ja kyläläiset 
ovat jatkaneet koskiympäristön kehittämistä mm. raivaustöillä ja suunnittelemalla 
paikalle grillikatosta/huvimajaa. Eräänä aktiivisuuden osoituksena oli myös se, että 
paikallinen yhdistys, Artjärven järvien hoitoyhdistys ry. mietti tosissaan jatkoprojek-
tin hakemismahdollisuuksia kunnan ja POMO-rahoitusta edustavan henkilön kanssa. 
Samoin Orimattilan puolelle levinnyt kunnostusinto ja orimattilalaisen maanomis-
tajan yhteydenotto ympäristöviranomaisiin ja projektisihteeriin Haltiajoella aiheutti 
jatkoprojektihakemuksen laadinnan, jota ei kuitenkaan päästy toteuttamaan.
Vesiosuuskunta-asian esilletuominen ja ajatuksen herättäminen kyläläisten kes-
kuudessa on saanut myös aktiivista toimintaa aikaan erityisesti Hiitelässä, jossa 
kylästä löytyivät puuhamiehet selvittämään liittymishalukkuutta vesiosuuskuntaan. 
Ajatus on tuotu myös pohdittavaksi Villikkalan kyläläisille, jossa varmasti asiaa myös 
mietitään. Jätevesikartoitusten myötä myös ajatukset kiinteistökohtaisista jätevesi-
järjestelmistä saivat aikaan jätevesijärjestelmien parantamiseen liittyvien ajatuksien 
viriämistä. Jätevesikartoituksilla ja vesiosuuskuntatiedotuksella kannustettiin myös 
aktiivisen toiminnan merkitystä asioiden eteenpäin viennissä. 
Ympäristövaikutusten arviointilomake on loppuraportin liitteenä nro 10.
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10 Seuranta ja jatkotoimenpiteet
10.1 Valuma-alueen kunnostustarve ja 
toteuttamatta jääneet kohteet
Projektissa jäi toteuttamatta vielä paljon kunnostusta kaipaavia kohteita. Ne on arkis-
toitu kuitenkin ja odottavat vain sopivaa aikaa, milloin esim. jokin vastaavanlainen 
projekti pyörähtää Artjärvellä jälleen käyntiin. Kohteet on myös esitetty loppurapor-
tin liitteenä nro 2. Toivottavaa olisi, että yksityiset maanomistajatkin toteuttaisivat 
pienimuotoisia kunnostustoimia peltoalueilla esim. maatalouden erityisympäristö-
tukirahoituksella. 
Artjärven ensisijaiset ja eniten kunnostusta kaipaavat kohteet ovat todennäköisesti 
ne, jotka on esitetty toteuttamatta jääneiden kohteiden listassa liitteenä nro 2. Paino-
piste on Haltia- ja Köylinjoen suunnalla sen suuren eroosion vuoksi. Lanskinjoella 
kunnostustarve painottuu Ylä-Myllykosken yläpuolisiin osiin ja Lanskinjoen suis-
toalueeseen. Litinjoella kunnostuskohteet ovat myös enemmän latvaosien puolelle 
painottuneita. Lisäksi järvialueella on tarvetta vesikasvillisuuden niitoille ja esim. 
Säyhteen salmen avaamiselle veneilyn helpottamiseksi.
Villikkalanjärven Joet –projekti laati jatkoprojektisuunnitelman yhdessä Orimat-
tilan ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkosen kanssa. Kunnostustarvetta todettiin 
olevan erityisesti Haltiajoella, jossa Orimattilan puoleisella valuma-alueella on myös 
pahoja eroosio- ja sortumakohtia. Orimattilan ja Artjärven kunnanhallitukset eivät 
kuitenkaan halunneet enää jatkaa vesistöjen kunnostamista, ja rahoitusta ei saatu 
jatkoprojektille. Asiasta käytiin vielä neuvotteluja Artjärven järvien hoitoyhdistys 
ry:n kanssa, jos se olisi alkanut vetämään vastaavanlaista projektia Artjärvellä 
POMO+ rahoituksen turvin. Yhdistyksen hallituksen jäsenet olivat kuitenkin sitä 
mieltä, että hankkeeseen sisältyi niin paljon epävarmuustekijöitä ja se oli laadultaan 
kuitenkin niin suuri hanke, että pienen yhdistyksen resurssit eivät olisi siihen riittä-
neet ja rahoitusta ei lähdetty hakemaan. Vaikka jatkoprojektia ei saatu vuodelle 2007 
suoraan edellisen kunnostusprojektin jatkoksi, ei vesistöjen kunnostusta kannata 
lopettaa, sillä tarvetta kunnostuksille on edelleen Artjärven alueella että myös naa-
purikuntien Orimattilan ja Iitin puolelle ulottuvilla jokialueilla. Neuvotteluja naa-
purikuntien kanssa kannattaa jatkaa valuma-alueen kunnostamiseksi ja suunnitella 
nimenomaan kuntien yhteisiä kunnostusprojekteja. 
Hämeen ympäristökeskukselta on mahdollista hakea jatkossa myös kansallisella 
rahoituksella toteutettavia kohteita. Kansallisella rahoituksella ja kunnan tai esim. 
Artjärven järvien hoitoyhdistyksen osallistuessa myös omarahoitusosuudella voitai-
siin kohteita toteuttaa n. 1–2 vuosittain. Näin voitaisiin edetä pienimuotoisemmin, 
mutta kuitenkin samalla kaiken aikaa vesistöjen tilaa parantaen ilman suuria raha-
panostuksia pitkäkestoisiin projekteihin. 
Hämeen TE-keskukseen lähetettiin kirjallinen tiedustelu Sammalkosken alaosan 
kalataloudellisesta kunnostamisesta 16.5.2005. Kirjeessä tiedusteltiin Hämeen TE-
keskuksen mahdollisuuksia Sammalkosken kalataloudelliseen kunnostamiseen TE-
keskuksen rahoittamana. TE-keskus vastasi kirjeellään 20.10.2005, jossa todettiin 
mm., että Sammalkoski on nykyisessä tilassaan varsin sopiva elinympäristö muille 
kuin lohikalalajeille. Käytettävissä olevien kunnostusvarojen puitteissa Artjärven 
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Sammalkoski ei vaikuta riittävän lupaavalta paikalta kunnostuskohteeksi, eikä sen 
kunnostuksella olisi mahdollista saada kovin suurta lisäarvoa alueen taimenkannoil-
le ja kalataloudelle. Näin ollen TE-keskus ei voi osallistua hankkeen rahoitukseen 
vuonna 2005. Sammalkosken alaosan kunnostusta on kuitenkin pidetty hiljaisesti 
vireillä ja paikalla on käynyt tutustumassa myös Esa Lehtinen Uudenmaan ympä-
ristökeskuksesta ja todennut paikan otolliseksi kalataloudelliselle kunnostukselle. 
Sammalkosken alaosan kunnostaminen lienee mahdollista tulevaisuudessa. 
Artjärvellä on aloitettu vesipuitedirektiivin ja lain vesienhoidon järjestämisestä 
edellyttämät toimenpiteet vesistöjen tilan parantamiseksi. Lain tavoitteena on suo-
jella, parantaa ja ennallistaa vesistöjen tilaa siten, ettei niiden tila heikkene ja tila on 
vähintään hyvä vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteena on parantaa hyvää alempaan 
luokkaan kuuluvien vesistöjen tilaa siten, että ne kuuluvat tulevaisuudessa luokkaan 
hyvä. Artjärveä laki koskettaa läheisesti, Artjärven vesistöistä kaikki kuuluvat hyvää 
alempaan luokkaan. Projektin toteuttamasta työstä on varmasti selvää etua lain aset-
tamiin tavoitteisiin nähden. 
10.2 Kunnostuskohteiden hoito
Projektin kunnostuskohteiden hoidosta on huolehdittava jatkossa niiden toimintaky-
vyn ylläpitämiseksi ja pääosin tämä jää maanomistajien vastuulle. Useissa kohteissa 
on maanomistajien kanssa tehty kirjalliset hoitosopimukset, joissa maanomistajat 
suostuvat mm. hoitamaan tarvittavat lietteen poistotoimet, tarkkailemaan ja seu-
raamaan kohteen rakenteellisen kunnossapidon tarvetta ja tarvittaessa korjaamaan 
viat. Hoitotoimiin on maanomistajien mahdollista hakea myös pientä tukea TE-kes-
kukselta. Niissä kohteissa, joissa ei ole tehty maanomistajien kanssa hoitosopimusta, 
jää kunnossapitovastuu Artjärven kunnalle. Hoitovelvoitteiden siirtämistä kunnalta 
maanomistajille on mahdollista neuvotella myös näiden kohteiden osalta. Viime 
kädessä hoidon tarpeen tarkkailu ja toteaminen jää kuitenkin Artjärven kunnan ym-
päristönsuojeluviranomaiselle, jonka olisi hyvä tehdä myös tarkastuskierros kohteilla 
vuosittain ja olla yhteydessä maanomistajiin tarvittaessa.  
Kunnostuskohteissa tulisi suorittaa vähintään kerran vuodessa kohteen rakentei-
den silmämääräinen kuntoarviointi. Hyvä hetki tehdä tarkastuksia on mm. kevättul-
vien jälkeen ja kesällä alivesiaikana, milloin rakenteet ovat yleensä hyvin näkyvissä. 
Tällöin voidaan mm. havaita mahdollisesti siirtyneet kivet, padon tiivistystarve, 
rantaluiskien eroosio ja kertynyt liete. Mikäli kohteella tarvitaan rakenteellisten vau-
rioiden korjausta, maanomistajan olisi hyvä ottaa yhteyttä kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomaisiin ennen toimenpiteitä. Etenkin ympäristöluvan varaisilla kohteilla 
pohjakynnyksen korkeustaso on määritetty luvassa ja sitä tulee noudattaa. 
Lietteen kertyminen on näkynyt selvästi mm. Pitäänojan ja Palosen laskeutus-
altailla, joissa lietteenpoistotarvetta on jo ollut. Laskeutusaltaiden osalta voidaan 
myös mittaamalla vesisyvyyttä todeta kertyneen lietteen määrä ja poistotarve. Liete 
tulee poistaa ennen kuin se lähtee kulkeutumaan esim. laskeutusaltaasta eteenpäin 
vesistössä. Tarvittavia lietteen poistoaikoja ei voi etukäteen esittää, kohdetta on vaan 
seurattava jatkuvasti, miten sinne lietettä vuosittain kertyy. Lietteenpoisto kannattaisi 
tehdä alivesiaikana, mutta kuitenkin virkistyskäyttökauden ulkopuolella. Kertynyt 
liete on hyvää ja ravinteikasta pelloille sijoitettavaksi. 
Kunnostuskohteista on laadittu hoitovelvoitetaulukko, josta selviävät kunkin koh-
teen osalta vastuulliset hoitajat ja se on liitteenä nro 9. Taulukossa on listattu myös 
Joet 2000 –projektissa toteutettujen kohteiden hoitovelvoitteet. 
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10.3 Jätevesijärjestelmien parantaminen 
ja vesiosuuskunta-asian eteneminen
Kiinteistöjen jätevesijärjestelmien parantaminen tulee etenemään kunnassa eri tavoin. 
Osalle kunnan alueelle sijaitsevia kiinteistöjä kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä 
on ainut realistinen vaihtoehto edelleen jatkossakin. Artjärven savipitoinen maaperä 
huomioiden alueelle rakennetaan jatkossa todennäköisesti maasuodattamoja tai asen-
netaan pienpuhdistamoita. Kunnan rakennusjärjestyksen mukaan jätevesijärjestel-
mien uusimiselle haetaan toimenpidelupaa ja näin jätevesijärjestelmien toteutumista 
alueella voidaan myös seurata. Haja-asutuksen jätevesiasetus antaa kiinteistöille 
siirtymäaikaa vuoteen 2014 asti ja jätevesiasetuksen valvonnan toteutuminen kuuluu 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
Artjärven kunta on edelleen mukana ainakin vuoden Itä-Uudenmaan ja Porvoon-
joen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry:n jätevesitiedotushankkeessa, jossa on tarkoi-
tus mm. vuonna 2007 selvittää kiinteistöjen maasuodattamoiden ja pienpuhdistamojen 
toimintatehokkuutta. Tiedotusta ja tietoa tarvitaan jatkossakin jätevesiasioihin liittyen 
ja projektissa on varmasti tarkoituksenmukaista jatkaa vuoden 2007 jälkeenkin.
Vesiosuuskunta-asia etenee Villikkalan ja Hiitelän kylissä jatkossakin. Villikkalan 
kylään laadittu vesihuollon yleissuunnitelma tullaan esittelemään kunnan toimesta 
kyläläisille kevään 2007 aikana. Hiitelässä vesiosuuskuntaan osallistumishalukkuutta 
kartoitetaan kahden kyläläisen voimin edelleen. Artjärvi-Orimattila–siirtoviemärin 
valmistuttua voidaan kyläalueet liittää mukaan viemäri- ja talouvesiverkostoon, 
mikäli kylien vesiosuuskuntahankkeet ovat edenneet niin pitkälle. Artjärven kunnan 
rakennustarkastaja Jukka Makkonen on ollut koko ajan aktiivisesti mukana kehit-
tämässä ja antamassa neuvoja vesiosuuskunta-asian eteenpäinviemiseksi alueilla. 
Viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen määristä pidetään kunnassa rekisteriä, 
josta voidaan seurata liittymismääriä.  
10.4 Vesistötarkkailun jatkuminen
Artjärven järvet sekä Lanskinjoki ja Haltia-Köylinjoki ovat olleet mukana Hämeen 
ympäristökeskuksen seurantaohjelmassa jo useamman vuoden ajan ja niiden seuran-
taa pyritään myös jatkamaan ympäristökeskuksen toimesta. Lisäksi Lanskinjoki ja 
Villikkalanjärvi on valittu mukaan vesipuitedirektiivin edellyttämään maatalouden 
hajakuormitusseurantaan ja näytteenotto tulee näillä vesistöillä monipuolistumaan. 
Vesinäytteiden lisäksi joesta otetaan perifytonpiilevät ja pohjaeläimet ja Villikkalan-
järvestä ainakin kasviplankton ja ehkä pohjaeläimetkin. Myös Pyhäjärvestä tutkitaan 
kasviplankton ja pohjaeläimet. 
10.5 Suojavyöhykkeiden perustaminen 
Suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmien osalta uusi erityistukien hakuaika on vuo-
rossa jälleen keväällä 2007. Jatkossa voidaankin seurata miten paljon suojavyöhy-
kesopimuksia Artjärven kunnasta saadaan vuosittain ja mahdollisuuksien mukaan 
voidaan seurata myös perustettujen suojavyöhykkeiden pituuksia vesistöjen ja ojien 
varsilla.
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10.6 Virkistyskäyttö
Melonta tulee jatkossa luultavasti vain kasvattamaan suosiotaan jokien virkistys-
käyttömuotona. Artjärvellä Lanskinjoki on toistaiseksi ainoa merkitty melontareit-
ti. Tehdyt kunnostukset edesauttavat myös melontaa mm. vesipintojen nousulla ja 
Ylä-Myllykosken kivien siirtelyn vuoksi. Lanskinjoen melontareitistä tiedottamista 
kannattaa edistää jatkossakin virkistyskäyttötarkoituksessa. Kalastuksen kannalta 
olosuhteet paranevat mm. Koskenkylänjoelle tehtävien kunnostusten myötä tule-
vaisuudessa, sillä Koskenkylänjoesta poistetaan kunnostustöiden yhteydessä kalojen 
nousuesteet yläpuolisiin vesistöihin eli Artjärvelle. Vesistöalueiden käyttäjiltä Art-
järven kuntaan saatava palaute on arvokasta tietoa ja kertoo myös käyttäjämääristä 
joki- ja järvialueilla. 
10.7 Projektia tukevat 
vesistökunnostustoimet Artjärvellä  
Villikkalanjärven Joet  -projektissa on kunnostettu valuma-aluetta, mutta samaan 
aikaan kunnassa on tehty myös muita vesistökunnostustoimia järvialueilla projek-
tityötä tukemaan. Nämä toimet on tehty kunnan rahoituksella, Artjärven järvien 
hoitoyhdistyksen rahoittamana ja niihin on käytetty paljon talkootyötä. Vuosina 
2005 ja 2004 on järvialueilla suoritettu vesikasvillisuuden niittoa haitallisten kaisli-
koiden poistamiseksi, tehty ohrapaalikokeilu Villikkalanjärvessä sinilevien kasvun 
vähentämiseksi ja ruopattu kaksi venevalkamaa virkistyskäytön edistämiseksi. Vil-
likkalanjärveä on myös hoitokalastettu jo vuodesta 1997 lähtien. Hoitokalastusta on 
tehty talkootyönä nuottaamalla syksyisin ja paunettipyynnillä keväisin ja kesäisin. 
Vuoden 2006 loppuun mennessä Villikkalanjärvestä on poistettu yhteensä 180 810 
kg särkikalaa. Hoitokalastussaaliin mukana nousseiden kuhien määrän on havaittu 
nousseen ja erityisesti poikastuotanto on kasvanut viime vuosina. Projektin aika-
na vuosina 2003–2006 poistettiin särkikalaa hoitokalastuksella 17 730 kg. Artjärven 
kunnassa on tarkoitus on tehdä koekalastus kesällä 2007 hoitokalastuksen tulosten 
ja onnistumisen toteamiseksi. Koekalastus tulisi tehdä määrätyin väliajoin kalaston 
tilanteen seuraamiseksi.  
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11 Tulosten hyödyntäminen  
ja tiedottaminen
Projektissa saatuja tuloksia, toimintatapoja ja kustannustietoutta voidaan hyödyn-
tää myös muissa vastaavissa kunnostusprojekteissa Artjärvellä sekä myös muissa 
Suomen kunnissa.  
Projektin aikana asukkailta saadut kunnostuskohde-ehdotukset, joita ei voitu 
projektissa toteuttaa, on koottu yhteen ja niitä voidaan hyödyntää jatkossa kunnos-
tustoimia suunniteltaessa ja suunnattaessa kunnassa eli ne toimivat ns. perustieto-
aineistona. 
Jätevesikartoituksista ja vesiosuuskuntaan liittymishalukkuuden kartoituksesta 
on ollut jo hyötyä mm. Airix Oy:n Villikkalan kylän vesihuoltosuunnitelman laadin-
nassa. Kartoitustietoja on näin jo voitu hyödyntää jatkotyössä ja osuuskunta-asian 
edistämisessä Artjärvellä. Lisäksi jätevesikartoitustiedoista jää kuntaan tiedot, jotka 
ovat hyödyksi ympäristönsuojeluviranomaisen valvontyössä.
Projektin nettisivut jäävät jatkossakin Artjärven kunnan nettisivuille ja niitä on 
tarkoitus täydentää vielä loppuraportilla ja projektista laaditulla kunnostuskohteiden 
DVD-esityksellä. DVD-esitys on tarkoitus laittaa ladattavaksi osissa projektisivuille, 
joista voi valita katsottavakseen tietyt kohteet. Mahdollisuuksien mukaan loppura-
portti ja DVD-esitys julkaistaan myös ympäristöhallinnon nettisivuilla sähköisenä 
julkaisuna. Näin tieto on varsin laajan ihmisjoukon käytettävissä. 
Kunnostuskohteista laadittavaa DVD-esitystä jaetaan myös projektin yhteistyö-
kumppaneille, kuten kohteiden maanomistajille, Hämeen ja Uudenmaan ympä-
ristökeskuksiin, urakoitsijoille ja naapurikuntiin. Projektin loppuraporttia jaetaan 
myös mm. Hämeen ja Uudenmaan  ympäristökeskuksiin sekä lisäksi se toimitetaan 
Artjärven kunnan kirjastoon DVD:n kanssa lainattavaksi ja myös kunnan tekniseen 
toimistoon. Myös projektista kertovaa esitettä pidetään edelleen Artjärven kunnan-
toimistolla ja kirjastossa nähtävillä.
Kolmelle kunnostuskohteelle: Soinojantien laskeutusaltaalle, Sammalkosken ja 
Ylä-Myllykosken pohjakynnyksille on laadittu ja pystytetty myös kohteesta ja pro-
jektista yleensäkin kertovat maastokyltit, jotka jäävät kohteisiin pysyvästi. 
Projekti on lisännyt paikallista yhteistyötä. Asukkaat, kyläläiset ja yhdistykset ovat 
miettineet ja ehdottaneet kunnostuskohteita tehtäväksi ja vesiosuuskunnan perusta-
misajatus on virinnyt alueelle ja aikaansaanut myös valmistelevia toimenpiteitä. 
Artjärven kunta voi hyödyntää projektia kunnan markkinoinnissa ja saada näin 
imagohyötyä projektista. Pienen kunnan mittavaa ja Suomen oloissa varmasti melko 
ainutlaatuistakin vesistökunnostusprojektia voidaan tuoda esille kuntaesitteissä ja 
nostaa näin kunnan imagoa vesistöistään huolehtivana toimijana ja edelläkävijänä. 
Yleisestikin projektia ja sen tuloksia voidaan pitää Artjärven luontoympäristön ja 
virkistyskäytön kehittämisen kannalta merkittävänä, ja sitä kautta lisätä kunnan 
vetovoimaisuutta virkistyspaikkana esim. melontareitin osalta ja yleisesti asuinkun-
tanakin.   
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12 Yhteenveto ja  johtopäätökset
Projektin tavoitteet ovat monin osin toteutuneet. Veden laadun jatkuvaan heikkene-
miseen on voitu puuttua ja hidastaa tai pysäyttää vesistöihin aiheutuvaa kuormitusta 
ja eroosiota. Projektiin liittyvä tiedotus on onnistunut ja projekti, luonnonmukainen 
vesirakentaminen ja Artjärven jokialueet on pyritty tekemään entistä tunnetummaksi 
mm. lehtikirjoituksissa. 
Artjärven panostus jokien ja valuma-alueen kunnostamiseen on ollut ainutlaatuista 
koko Suomen mittakaavassa – suuri rahapanostus pieneltä kunnalta ja paljon tehtyjä 
kunnostustoimenpiteitä. Artjärven kunnan kannattaisi myös jatkossa osoittaa rahoja 
samantapaiseen vesistökunnostustyöhön valuma-alueelle. Artjärven kolme järveä 
ovat kunnan keskeinen voimavara, näkyvä maisematekijä, järvet omaavat merkittä-
vän virkistyskäyttöpotentiaalin ja ovat myös valtti mm. asukkaista kilpailtaessa. Kos-
ka Artjärven järvien kokonaisvaluma-alue on varsin laaja ulottuen Iitin ja Orimattilan 
kuntien puolelle, olisi tärkeää, että kuormitusta vähentäviä toimenpiteitä tehtäisiin 
koko valuma-alueella myös jokien alkulähteillä naapurikuntien puolella. Myös suoja-
vyöhykkeiden perustaminen valuma-alueen latvaosilla tärkeiksi havaituilla paikoilla 
vaikuttaisi alapuolisten vesistöjen tilaan myönteisesti. Artjärven vesistöt laskevat 
Koskenkylänjokeen, jota on aloitettu kunnostamaan syksyllä 2006 ja tulevaisuudessa 
kalannousuesteet on poistettu Pyhäjärveen asti. Ulottamalla valuma-alueen ja jokien 
kunnostustoimenpiteet Orimattilan ja Iitin kuntien puolelle olisi koko Koskenkylän-
joen vesistöalue kunnostuksen piirissä. 
Villikkalanjärven Joet –projektin kunnostustoimilla on oma merkittävä paikallinen 
vaikutuksensa kuormituksen vähentämisessä ja eroosion pysäyttämisessä. Kunnos-
tustoimenpiteiden toteuttamisessa suurin kiitos kuuluu alueen maanomistajille, il-
man maanomistajien kiitettävää myötämielisyyttä ja yhteistyöhalukkuutta ei kohteita 
olisi edes päästy toteuttamaan. Kunnostustoimenpiteet ovat perustuneet vapaaehtoi-
suuteen, maanomistajat ovat suostuneet kohteiden toteuttamiseen maillensa ja se on 
ollut edellytys projektin onnistumiselle. Yhteistyön siemenet on kylvetty projektin 
aikana, nyt on aika odotella yhteistyön hedelmiä vesistöjen tilan parantumisen muo-
dossa – ja miksei myös jatkaa toimintaa tulevaisuudessa.  
Artjärvellä 15.2.2007
Kirsi Seppälä
projektisihteeri
Villikkalanjärven Joet –projekti, Artjärvi
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JOKIEN KUNNOSTUSTARVEKARTOITUS  
KUNNOSTUSTA KAIPAAVA KOHDE
1. KOHTEEN SIJAINTITIEDOT
LANSKIJOELLA
LITINJOELLA
HALTIA-KÖYLINJOELLA
TARKEMPI SELVITYS KOHTEEN SIJAINNISTA:
2. HAITTAA  AIHEUTTAVA TEKIJÄ ON:
Uoman syöpyminen (eroosio)
Uoman mataloituminen
Tulvat
Liiallinen ruovikko
Muu umpeenkasvu, mikä?
Muu, mikä?
3. MITÄ HAITTA KOSKEE:
Virkistyskäyttöä, miten?
Vesiluontoa, miten?
Vedenottoa
Maisemaa
Muu, mikä?
LIITE 1/1
LIITE 1. KUNNOSTUSTARVEKARTOITUSLOMAKE
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4. EHDOTUS HAITAN POISTAMISEKSI:
Vesikasvillisuuden niittäminen
Ruoppaus
Pohjapadon rakentaminen
Uoman kiveäminen
Laskeutusaltaan tai kosteikon rakentaminen
Muu, mikä
5. KOHTEEN MERKITYS
EHDOTETUN KOHTEEN MERKITYS (ASTEIKOLLA 1-5)
1= aktiivisessa käytössä oleva yleinen ranta
2= yleinen ranta, jonka käyttö on vähentynyt
3= yleinen ranta, jonka käyttö loppunut
4= usean perheen käyttöranta
5= yhden perheen käyttöranta
5.1. MUU LISÄSELVITYS KOHTEEN MERKITYKSESTÄ:
6. OLEN VALMIS OSALLISTUMAAN KUNNOSTUKSEN TOTEUTUKSEEN:
Talkootyöllä, miten? (esim. niittojätteen keräys, traktorityö tms.)
Taloudellisesti
En ole halukas osallistumaan toteutukseen
LIITE 1/2
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7. SEURAAVAA KOHDETTA EI SAA MIELESTÄNI KUNNOSTAA:
7.1. KOHTEEN SIJAINTITIEDOT
LANSKIJOELLA
LITINJOELLA
HALTIA-KÖYLINJOELLA
TARKEMPI SELVITYS KOHTEEN SIJAINNISTA:
7.2. KOHTEELLA EI MIELESTÄNI SAA RYHTYÄ TEKEMÄÄN MUUTOSTÖITÄ, KOSKA
8. LISÄTIETOJA/PALAUTETTA PROJEKTILLE:
9. VASTAAJAN YHTEYSTIEDOT:
Nimi:
Osoite:
Puhelin:
KIITOS PALAUTTEESTA!
Lomakkeen voit palauttaa tekniseen toimistoon, 
projektisihteeri Kirsi Seppälälle.
LIITE 1/3
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LIITE 2.  YHTEENVETO TOTEUTTAMATTOMISTA KUNNOSTUSKOHDE-EHDOTUKSISTA
LITINJOKI
YS = yleissuunnitelmassa mukana oleva kohde
NRO KOHDE HAITTAA 
AIHEUTTAA
EHDOTUS HAITAN 
POISTAMISEKSI 
KUNNOSTUKSEN 
VAIKUTUKSET
TOTEUTETUS
1 YS Soinojantien alapuolinen 
uomajakso
uomaeroosio pohjakynnyssarja kuormituksen vähentäminen ei toteutettu
2 Litinjoen uoma Soinojan-
tien sillan alapuolella
tulvat, syöpyminen pato, uoman kiveäminen 
tms.
virtauksen tasaaminen, kuormituk-
sen vähentäminen 
ei toteutettu
3 Litinjoen uoman ruoppaus, 
oikaisu tms.  Uudenkylän-
tien varrella/Tommiska
joen tulviminen, talo-
usvesikaivo vaarassa 
joutua veden alle, 
viljelyn vaikeutuminen 
tulvien johdosta
uoman ruoppaus, oikaisu tulvahaittojen vähentäminen. talo-
usvesikaivon turvaaminen, viljelyn 
helpottaminen, tulvien aiheuttaman 
maan huuhtoutumisen vähentäminen 
Litinjokeen
ei toteutettu
4 YS Askelantien pohja-kynnys ja 
uoman levennys, Joet 2000 
–projektissa kunnostus-
suunnitelma
uoman mataloitumi-
nen, tulvat
ruoppaus, jokiuoman oi-
kaisu, uoman kiveäminen, 
laskeutusaltaan tai kostei-
kon rakentaminen
vedenjuoksun paraneminen ja sel-
ventäminen, maisema paranee tuntu-
vasti vedenpinnan noston vuoksi
ei toteutet-
tu (ei saatu 
suostumuksia) 
kunnostus-
suunnitelma 
olisi valmis
5 Lanskinojan kunnostus kuormitus, syöpy-
minen
pato, laskeutusallas virtauksen tasaaminen, syöpymisen 
estäminen, kuormituksen vähentä-
minen 
ei toteutettu
6 Haanojan laskeutusallas kuormitus, eroosio laskeutusaltaan rakenta-
minen
eroosion vähentäminen, kuormituk-
sen vähentäminen
ei toteutettu
7 Litinjoen vanhan kivisillan 
kunnostaminen
silta osittain sortunut, 
sortumisvaara jokeen
sillan korjaaminen tai 
poistaminen
sortumaonnettomuuden ehkäisemi-
nen joella, myös sortuman aihe-
uttaman padottavan vaikutuksen 
estäminen
ei toteutettu, 
sortuneet silta-
kivet nostettu 
ylös joesta
8 Palosen kynnyksen alapuo-
lisen osan kiveäminen
eroosio eroosiokorjaus, kiveä-
minen
eroosion ja kuormituksen vähentä-
minen
ei toteutettu, 
ehdotus saatu 
toukokuu 2006
9 Metson karjasilta silta padottaa vesiä silta-aukkoon tai uomaan 
liittyvät toimenpiteet
tulvahaittojen vähentäminen, kuor-
mituksen vähentäminen
ei toteutettu, 
ehdotus saatu 
toukokuu 2006
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HALTIA-KÖYLINJOKI 
YS= yleissuunnitelmassa
NRO KOHDE HAITTAA 
AIHEUTTAA
EHDOTUS HAITAN 
POISTAMISEKSI 
KUNNOSTUKSEN 
VAIKUTUKSET
TOTEUTUS
2 YS Padon ja uimalammikon 
kunnostus HUOM! Ori-
mattilan puolella!!!
pato ei tiivis padon tiivistys, uimaran-
nan kunnostus
virtauksen tasaaminen, virkistyskäyt-
töhyödyt
ei toteutettu
Orimattilan 
puolella!!!
3 YS Köylinjoen uoman kunnos-
taminen. Myös Tupaselan 
ja Vikströmin rajalla oleva 
sortum akohta
uomaeroosio pohjakynnykset kuormituksen ja eroosion vähen-
täminen, virtauksen tasaaminen ja 
hidastaminen
ei toteutettu
4 Uoman syöpymisen korjaa-
minen Tupaselan ja Vikströ-
min rajan luona
uomaeroosio pohjakynnys, eroosio-
korjaus
kuormituksen ja eroosion vähen-
täminen, virtauksen tasaaminen ja 
hidastaminen
ei toteutettu
5 YS Jokelanmäen laskeutusallas eroosio, virtaamat laskeutusallas kuormituksen ja eroosion vähen-
täminen, virtauksen tasaaminen ja 
hidastaminen
ei toteutettu
6 YS Niemelän pohjakynnys eroosio, virtaus pohjakynnys kuormituksen ja eroosion vähen-
täminen, virtauksen tasaaminen ja 
hidastaminen
ei toteutettu
7 YS Vähäsuonojan laskeutus-
allas
kuormitus, metsäalu-
eelta tuleva kuormitus
laskeutusallas kuormituksen vähentäminen ei toteutettu
8 YS Karjasillan pohjakynnys eroosio, vedenpinnan 
alhaisuus ja vaihtelut
pohjakynnys kuormituksen ja eroosion vähen-
täminen, virtauksen tasaaminen ja 
hidastaminen
ei toteutettu 
9 Rieskahuhtanojan  laskeu-
tusallas 
kiintoainekuorma  
metsäalueelta
laskeutusaltaan rakenta-
minen
kuormituksen vähentäminen vesis-
töihin
ei toteutettu
10 Sammalkosken alapuolen 
kunnostaminen 
vedenpinta alhaalla, 
kuormitus
pohjapadon rakentami-
nen? 
virtauksen tasaaminen, kuormituk-
sen vähentäminen, maisematekijät, 
vedenpinnan nousun aih. virkistys-
käyttöhyödyt
ei toteutettu
11 Rajaojan putkitus
HUOM! osittain Orimatti-
lan puolella
uomaeroosio oja putkittaminen, salaoji-
tussuunnitelma tehty
kuormituksen ja eroosion  vähen-
täminen
ei toteutettu
12 Orimattilan puolen kohteet 
Haltiajoella
eroosio kiveäminen, pohjakynnyk-
set, laskeutusallas
kuormituksen ja eroosion vähentä-
minen
ei toteutettu
13 Artjärven ja Orimattilan 
rajalla olevan ojan kunnos-
tus Haltiajoella
eroosio kiveäminen kuormituksen ja eroosion vähentä-
minen
ei toteutettu 
(ehdotus saatu 
syksy 2006)
•	 Villikkalan kyläsuunnitelmassa ideoita ratsastus/jalankulku/hiihtoreittejä jokien varsille, erityisesti Köylinjoelle. 
 Suojavyöhykkeelle polku suunnitteilla, yhteiset hyödyt projektista ja kyläsuunnitelmasta ja ulkoilureiteistä.
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LANSKINJOKI
YS = yleissuunnitelmassa
NRO KOHDE HAITTAA 
AIHEUTTAA
EHDOTUS HAITAN 
POISTAMISEKSI 
KUNNOSTUKSEN 
VAIKUTUKSET
TOTEUTUS
1 YS Laaviontien sillan kohde uoman syöpyminen, oja 
syöpyminen
uoman kiveäminen, eroo-
siokorjaus
syöpymisen estäminen ei toteutettu
2 YS Ala-Myllykosken padon 
kunnostaminen 
este kalannousulle padon kunnostus ja vesi-
pinnan nosto, kalatalou-
dellinen kunnostus 
kalannousun mahdollistaminen, 
kuormituksen vähentäminen, maise-
mamerkitys
ei toteutettu
3 YS Lanskinjoen suuosan ojas-
tojen kaivu
kuormitus ojastojen kaivu kiintoai-
nesta pidättämään
kuormituksen vähentäminen ei toteutettu, 
sl-aluetta, vaatii 
kasvillisuus-sel-
vityksen
4 Lanskinjoen suuosan vesi-
kasvillisuuden niittäminen
liiallinen ruovikko, 
umpeenkasvu
vesikasvillisuuden niittä-
minen, väylä veneelle
virkistyskäytön ja maiseman parane-
minen, veneellä pääsee kulkemaan
ei toteutettu
5 Rekolan pohjakynnys vedenpinnan alhaisuus, 
virkistyskäyttöhaitta, 
virtaamavaihtelut
pohjakynnys vedenpinnan nosto, virkistyskäytön 
parantaminen, virtaaminen tasaami-
nen ja hidastaminen
ei toteutettu
6. Lisäksi ehdotettu keväällä 2006 Villikkalanjärveen laskevan Kylmäojan kunnostusta Ratulassa. Oja pahoin syöpynyt, kiinto-
aineskulkeuma on suurta järveen. Ehdotettu rakennettavaksi paikalle laskeutusallas. Maanomistaja olisi valmis osallistumaan 
kunnostustöihin. Alue kaavassa osittain sl-merkinnällä.
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LIITE 4. KARTTA LASKINJOEN KUNNOSTUSKOHTEISTA
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ARTJÄRVEN KUNTA    JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYSLOMAKE
                            PL 4 KARTOITUSKÄYNNILLE
                            16201  ARTJÄRVI
P. 03-882 760 
  
11.4.06    Kartoituskäynnin päivämäärä____________________
KIINTEISTÖN 
OMISTAJA
Nimi
Osoite
Puhelin Sähköposti
KIINTEISTÖ Kylä ja tilan RN:o Tilan nimi
Osoite Pinta-ala
Maaperä  ___ Kallio   ___ Hiekka   ____Savi   ___Turve   ___Muu, mikä?
Kiinteistö sijaitsee    Pohjavesialueella (I- tai II luokka)   ___Kyllä      ____Ei
                               Ranta-alueella (200 m)                  ___Kyllä      ____Ei
                               Taajaan rakennetulla alueella         ___Kyllä      ____Ei
RAKENNUS ___ Omakotitalo    ___ Vapaa-ajanasunto, käytetään n. ____kk/v         ____Sauna
___ Muu, mikä?________________________________________________________
Huoneistoala _______ m2            Asukkaiden määrä________henkilöä
Talousveden saanti   ___Vesijohto   ___Oma kaivo (kantamalla) ___Oma kaivo (pumpulla)                                      
                               ___Muu, mikä? 
VARUSTEET
Jäteveteen vaikut-
tavat
___ Uima-allas   ___ Poreallas   ___ Kylpyamme   ___ Suihku___kpl   ___Sauna  
___ Vesikäymälä   ___ Pyykinpesukone   ___ Astianpesukone  
___ Muu, mikä?_________________________________________________________
KÄYMÄLÄ ___Vesikäymälä, _____kpl
___ Kompostikäymälä, Valmistaja_______________________  Malli_________________  
jossa virtsa ___kerätään umpisäiliöön_______m3, josta viedään minne?________________
                  ___haihdutetaan                                  _______________________________
___Muu (esim. kuivakäymälä, huussi), mikä?_____________________________________
JÄTEVESIEN 
KÄSITTELY ___ Jätevedet johdetaan ____-osaisen saostussäiliön (vesitilavuus _______m3) kautta         
         ___Maasuodattamoon                     ___Maahanimeyttämöön
         ___Muualle, minne?_________________________________________________
        Suodatus/Imeytyspinta-ala____________m2, arvio pohjaveden etäisyydestä        
        maanpinnasta suodattamon/imeyttämön kohdalla ___________m.  
        Suodattamon / imeyttämön rakentamisvuosi_________________
___Jätevedet johdetaan imeytyskaivoon/kuoppaan_______________________________
____________________________________________________________________
___ Kaikki jätevedet johdetaan umpisäiliöön
___ Vesikäymälän jätevedet johdetaan umpisäiliöön.
          Umpisäiliöstä jätevedet viedään minne?___________________________________
          Tyhjennysajoneuvo pääsee _________metrin päähän umpisäiliöstä.
          Umpisäiliön materiaali  ___Muovi   ___Lasikuitu   ___Muu, mikä?______________
          Umpisäiliön tilavuus________m3, varustettu täyttymishälytyksellä  ___Kyllä   ___Ei
          Umpisäiliön valmistamisvuosi________valmistaja___________________________
___Kiinteistökohtainen pienpuhdistamo
          Valmistaja___________________________________Malli__________________
___Tehdasvalmisteinen pakettisuodatin
          Valmistaja___________________________________Malli _________________
___Mitään jätevesiä ei johdeta umpisäiliöön
JÄTEVEDEN 
JOHTAMINEN
Puhdistukseen tulevasta ja sieltä lähtevästä jätevedestä voidaan ottaa näyte. 
 ____Kyllä   _____Ei   ____Vain tulevasta   ____Vain lähtevästä
Puhdistettu jätevesi johdetaan purkuputkella ___Maahan   ____Ojaan
___Muualle, minne ?
LIITE 5. JÄTEVESIKARTOITUSLOMAKE MAASTOKÄYNNILLE JA VESIOSUUSKUNTAKYSELY
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SUOJA-
ETÄISYYDET
                                                                                                  Jätevesien                Puhdistetun                           
                                                                                                  käsittelypaikka         jäteveden   
                                                                                                                                 purkupaikka
Etäisyys lähinaapurin asuin- tms. rakennukseen                             __________m        _________m
Etäisyys lähimmästä tonttirajasta                                                  __________m        _________m
Etäisyys lähimmästä talousvesikaivosta / vedenottamosta               __________m       _________m
Etäisyys vesistöstä (puro, joki, järvi tai meri)                                 __________m       _ _______ m
JÄTEVESIASE- 
TUKSEN VAATI-
MUKSET
Arvio siitä, täyttääkö tässä selvityksessä esitetty jätevesijärjestelmä jätevesiasetuksen (542/2003) mukai-
set jäteveden käsittelyvaatimukset
   ____Kyllä    ____Ei, sillä
YHTEYSTIEDOT Jätevesijärjestelmän suunnittelijan, rakentajan sekä hoidosta, huollosta ja valvonnasta vastaavien tahojen 
yhteystiedot
TAHO NIMI
Suunnittelija
Rakentaja
Jätevesijärjestelmän 
rakennusvuosi
Lietteen tyhjentäjä
Kuinka usein tyhjennys
suoritetaan
Putkien materiaali 
Ovatko saostussäiliöt pohjallisia vai suoraan maapohjalle rakennettuja? 
Saostussäiliöiden tiiviys? 
VEDENHANKINTAJÄRJESTELYT
1. Jos kiinteistöllä on oma kaivo, onko se  1) rengaskaivo   2) porakaivo
2. Kiinteistön vesijohdot ovat  
1. ympärivuotisesti käyttökelpoiset
2. vain kesäkäyttöiset
3. ei vesijohtoja, kantovesi
3. Vesijohtojen materiaali
1. muovi             2. betoni           3. muu, mikä?____________________________________
4. Kaivon rakennusvuosi? _______________________________________________________
    Pohjaveden pinnankorkeus? ___________________________________________________
    
 Kaivossa vesi on yleensä n. ______________________________m alempana maanpinnasta
5. Onko vedenhankinnassa ollut määrällisiä tai laadullisia ongelmia?
1. kyllä, millaisia_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2. ei 
3. en osaa sanoa
6. Onko talousveden laatua tutkittu?
1. kyllä
2. ei
3. en osaa sanoa
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JÄTEVESIEN KÄSITTELY
7. Puuceen/huussin, kompostikäymälän ja kemiallisen käymälän jätteiden käsittely
1. jätteet kaivetaan maahan
2. jätteet kompostoidaan
3. jätteet levitetään suoraan puutarhaan/pellolle
4. muu, mikä____________________________________________________________________
Huussistä kiinteä jäte ja nesteet johdetaan tiivispohjaiselle alustalle______________Kyllä ______________Ei
Tiiviin alustan materiaali________________________________________________________________
8. Onko jätevesien käsittelypaikan maaperää tutkittu?
1. kyllä
2. ei
3. en osaa sanoa
9. Millainen maa-aines jätevesien käsittelypaikalla on?
1. hieno
2. karkea
3. moreeni
4. muu, mikä____________________________________________________________________
5. en osaa sanoa
10. Onko Teillä ollut ongelmia jätevesien käsittelyssä?
1. kyllä, millaisia__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. ei
3. en osaa sanoa
11. Ovatko jätevedet aiheuttaneet Teille ongelmia?
1. kyllä, millaisia__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. ei
3. en osaa sanoa
12. Oletteko aikoneet lähitulevaisuudessa parantaa jätevesienne käsittelyä?
1. kyllä, miten____________________________________________________________________
2. ei
3. en osaa sanoa
13. Paljonko olisitte valmis rahallisesti panostamaan parantaaksenne jätevesien käsittelyä?
1. ei yhtään
2. alle 400 €
3. 400 – 1 600 €
4. 1 600 – 3 500 €
5. yli 3 500 €
6. en osaa sanoa
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KIINNOSTUS YHTEISIIN JÄTEVESI- JA TALOUSVESIJÄRJESTELMIIN 
14. Oletteko kiinnostuneita yhteisestä jätevesienkäsittelyjärjestelmästä useamman kiinteistön kesken (esim. 
muutaman naapurikiinteistön kanssa yhteinen jätevesienkäsittelyjärjestelmä) ?
1. kyllä
2. ei
3. en osaa sanoa
15. Oletteko kiinnostuneista yhteisestä talousveden hankinnasta useamman kiinteistön kesken?
1. kyllä
2. ei 
3. en osaa sanoa
16. Oletteko kiinnostuneita liittymään mahdollisesti perustettavaan vesiosuuskuntaan, joka liitettäisiin kunnan 
verkostoon (sisältää sekä veden että viemärin)
1. kyllä         2. ei                         3. en osaa sanoa
17. Paljonko olisitte valmis maksamaan vesi- ja viemäriliittymästä enintään? 
_________________euroa
18. Olen kiinnostunut liittymisestä pelkkään jätevesiverkostoon (rasti)__________
19. Olen kiinnostunut liittymisestä pelkkään vesijohtoon (rasti)_______________
20. Oletteko kiinnostunut saamaan lisätietoja 
1. kaivoista ja talousveden laatuasioista
2. käymäläjärjestelmistä
3. jätevesien käsittelyjärjestelmistä
21. LISÄTIEDOT: 
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KESKITETTYÄ VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVA TIEDUSTELU 
VESI- JA VIEMÄRIOSUUSKUNNAN PERUSTAMISEKSI VILLIKKALASSA
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy:n vuonna 2004 tekemän alustavien arvioiden mukaan keskitetyn vesihuolto-
järjestelmän (vesi+ viemäri) kustannukset olisivat n. 6 487 euroa (alv 0) kiinteistöä kohden Villikkalassa. Kustan-
nusarvio sisältää sekä vesi- että viemäriverkoston rakentamisesta aiheutuvat kustannukset. Mahdolliset avustuk-
set (30 % mahdollinen vesihuoltoavustus) pienentävät kustannuksia n. 4 541 euroon (alv 0), lisäksi vesiosuuskunta 
voi lainoittaa rakentamista ja jakaa osakkaiden liittymiskustannukset useammalle vuodelle. Jälkiliittyjien liittymis-
kustannukset tulevat olemaan edellä esitettyjä arvioita korkeammat. 
Veden ja jäteveden käyttökustannusten arvioidaan olevan samaa tasoa kuin kunnan alueella (vesi 1,22 euroa/m3, 
jätevesi 1,83 euroa/m3)
Kiinteistö sijaitsee alueella, jonne laskelma liittymiskustannuksista on tehty 
_______kyllä  ____________ei
Olen kiinnostunut liittymään mahdollisesti perustettavaan vesiosuuskuntaan (sisältää sekä veden 
että viemärin) edellä esitettyjen kustannusten mukaisesti.
_______kyllä  ____________ei
________________________________________________________________________
Mikäli rakennuskustannukset oleellisesti eroavat edellä esitetyistä, olen valmis maksamaan vesi- 
ja viemäriliittymästä enintään______________________euroa
Olen kiinnostunut liittymisestä pelkkään jätevesiverkostoon (rasti)________________
Olen kiinnostunut liittymisestä pelkkään vesijohtoon (rasti)______________________
TÄMÄ VASTAUS EI TARKOITA AUTOMAATTISTA VESIOSUUSKUNTAAN LIITTYMISTÄ, 
VAAN SIITÄ PÄÄTÄN MYÖHEMMIN TARKEMMAT EHDOT KUULTUANI.
Päiväys__________________________2006
Kiinteistön omistaja____________________________________________________________________
Kiinteistön osoite_____________________________________________________________________
Puhelinnumero_______________________________________________________________________
Henkilöluku kiinteistössä _______________________________________________________________
Tilan nimi ja Rno _____________________________________________________________________
Kesäasukkailta myös vakituinen osoite _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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LIITE 6. KARTTA JÄTEVESITARKASTUSTEN KOHDENTUMISESTA ARTJÄRVELLÄ
LIITE 6
1:9800
127Hämeen ympäristökeskuksen raportteja 6 | 2007
LIITE 7. VILLIKKALAN ALUEEN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA / AIRIX OY
AIRIX Ympäristö Oy                    Muut toimistot:
PL 453                    KAARINA
33101 TAMPERE                    ESPOO
Puh. (03) 2442 111                    OULU
Fax (03) 2616 019                    NÄRPIÖ
e-mail: etunimi.sukunimi@airix.fi                    ALV rek.
                Y-tunnus 0564810-5
ARTJÄRVEN KUNTA
Villikkalan alueen vesihuollon yleissuunnitelma
Työ: 21779YV
Tampere 31.01.2007
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k:/21779/Artjärvi/Villikkala 31.01.2007
31.01.2007
ARTJÄRVEN KUNTA
VILLIKKALAN ALUEEN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA
Työ 21779YV
1. JOHDANTO
Tämä yleissuunnitelma sisältää teknisen ja taloudellisen tarkastelun Villikkalan
alueen liittämiseksi keskitetyn vesihuollon piiriin.
Suunnittelun kohteena oleva Villikkalan alue on noin kahdeksan kilometriä pitkä ja
noin puoli kilometriä leveä. Alue on suurelta osaltaan pelto- ja metsätalousaluetta.
Villikkalan alueen vesihuollon yleissuunnitelma on laadittu Artjärven kunnan toi-
meksiannosta AIRIX Ympäristö Oy:ssä Tampereella.
2. SUUNNITTELU – JA MITOITUSPERUSTEET
2.1 VÄESTÖMÄÄRÄ JA -ENNUSTE
Villikkalan alueella sijaitsee noin 110 kiinteistöä. Kiinteistöt ovat pääasiassa oma-
kotitaloja ja loma-asuntoja. Alueen väkiluvuksi saadaan noin 330 henkilöä, kun ku-
hunkin talouteen on arvioitu kuuluvan keskimäärin kolme henkilöä. Alueella oleva
loma-asutus on huomioitu laskelmassa samalla tavalla kuin vakituinen asutus.
Saattamalla Villikkalan alue keskitettyjen vesihuoltojärjestelmien piiriin paranne-
taan alueen ”houkuttelevuutta” asukkaiden ja teollisuuden silmissä. Keskitetyt ve-
sihuoltojärjestelmät mahdollistavat yhdyskuntarakenteen tiivistämisen alueen si-
sällä sekä tarjoavat kunnallisen peruspalvelun myös taajamien ulkopuolelle.
2.2 VESIHUOLLON NYKYTILANNE JA MÄÄRÄYKSET
Villikkalan alueella ei ole toteutettu keskitetty vedenjakelua. Kiinteistöjen veden-
hankinta on toteutettu kiinteistökohtaisesti joko maa- tai porakaivoilla.
Villikkalan alueella kiinteistöjen jätevedet on käsitelty pääsääntöisesti kiinteistö-
kohtaisesti sakokaivoissa (2-3-osainen sakokaivo). Sakokaivoista jätevedet joh-
detaan maastoon. Sakokaivoihin kertyvä liete kuljetetaan loka-autolla Artjärven
kunnan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi.
Vuoden 2004 alussa astui voimaan ympäristösuojelulain (86/2000) 18 §:n mukai-
nen valtioneuvoston asetus (542/2003) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolai-
tosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Jätevesiasetuksessa määrätään
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käsittelymenetelmien puhdistustehovaatimuksista, suunnittelusta, rakentamisesta
ja valvonnasta. Seuraavassa taulukossa on esitetty asetuksessa jätevesien käsit-
telylle asetetut puhdistustehovaatimukset.
Taulukko 1. Valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä vesi-
huoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla jäteveden-
käsittelylaitteistoille asetetut puhdistustehovaatimukset.
BOD7ATU fosfori (P) typpi (N)
normaalit vaatimukset 90 % 85 % 40 %
lievennetyt vaatimukset  *) 80 % 70 % 30 %
*) Alueilla, joilla asutuksen aiheuttama vesistökuormitus on vähäistä eikä vesien pi-
laantumisen vaaraa aiheudu (ilmoitetaan kunnan ympäristönsuojelumääräyksis-
sä).
Artjärvellä on koko kunnan alueella voimassa asetuksen normaalit vaatimukset
(taulukko 1).
Uusien kiinteistöjen osalta asetus astui voimaan vuoden 2004 alussa. Siirtymä-
säännöksissä on annettu vanhoille kiinteistöille kymmenen vuoden siirtymäaika ja
erityistapauksissa siirtymäaika voi olla 14 vuotta.
Pohjavesialueilla tulee lisäksi huomioida vesilain mukaiset rajoitukset (mm. pohja-
veden muuttamiskielto), sekä ympäristönsuojelulain 8 §:aan perustuva pohjaveden
pilaamiskieltoa koskeva rajoitus. Villikkalan alue ei sijaitse pohjavesialueella.
Villikkalan alue rajoittuu osittain Villikkalan järveen.
2.3 VESI- JA JÄTEVESIMÄÄRÄT
Villikkalan alueella ei ole laadullisesti eikä määrällisesti merkittäviä vedenkäyttäjiä
tai jätevedentuottajia. Jäteveden on oletettu olevan koostumukseltaan normaalia
asumajätevettä.
Villikkalan alueen nykyistä vedenkulutusta ja alueella muodostuvaa jätevesimää-
rää on arvioitu kirjallisuudessa esitettyjen yksikkökulutusten ja –kuormitusten pe-
rusteella (taulukot 2 ja 3).
Taulukko 2. Villikkalan alueen vedenkulutus (nykyinen kiinteistömäärä).
asukasmäärä as. 330
asutuksen vedenkulutus l/as/d 150
asutuksen vedenkulutus m3/d 50
Taulukko 3. Villikkalan alueella muodostuva jätevesimäärä ja –kuormitus (nykyi-
nen kiinteistömäärä).
asukasmäärä as. 330
jätevesimäärä l/as/d 150
jätevesimäärä m3/d 50
BOD7  *( kg/d 16,5
kokonaistyppi (N)  *( kg/d 4,6
kokonaisfosfori (P)  *( kg/d 0,75
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*) BOD7ATU 50 g/as/d, kokonaistyppi 14 g/as/d, kokonaisfosfori 2,2 g/as/d (valtioneu-
voston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriver-
kostojen ulkopuolisilla alueilla esitettyjä ohjearvoja).
2.4 MITOITUSPERUSTEET
Vedenjakeluverkko mitoitetaan suurimman hetkellisen vedenkulutuksen perus-
teella.
Viemärit mitoitetaan suurimman tuntivirtaaman perusteella. Mitoitusvirtaamat on
laskettu Kaupunkiliiton laskentaohjeen mukaisesti (julkaisu B 87).
2.5 SUUNNITTELUPERIAATTEITA
Suunnittelussa on huomioitu mm. seuraavat periaatteet:
• kiinteistöt liitetään keskitetyn vedenjakelun piiriin
• topografisten tekijöiden johdosta suunnittelualueelle joudutaan rakentamaan
jätevedenpumppaamoja
• jätevedenpumppaamolta jätevedet johdetaan paineviemärissä eteenpäin
• järjestelmät mitoitetaan siten, että se mahdollistaa liittyjämäärän kasvun.
3. TEKNINEN TOTEUTUS
3.1 VEDENHANKINNAN JA VEDENJAKELUN TOTEUTUS
Villikkalan alueelle rakennetaan runkovesiverkosto jakelujohtoineen. Keskitetyn
vedenjakelun piiriin liitetään kaikki alueen kiinteistöt. Runkoverkko liitetään Artjär-
ven ja Orimattilan väliseen yhdysvesijohtoon. Suunniteltu vesijohtoverkosto on
esitetty liitteenä olevassa suunnitelmakartassa 101. Lopullinen putkikokojen mitoi-
tus tehdään toteutussuunnittelun yhteydessä.
Runkovesiverkoston osalta varaudutaan vesijohtoverkon jatkamiseen Ratulan ja
Kuivannon suuntiin.
3.2 VIEMÄRÖINNIN JA JÄTEVESIEN KÄSITTELYN TOTEUTUS
Villikkalan alueen kiinteistöissä syntyvät jätevedet johdetaan Artjärven ja Orimatti-
lan välisen siirtoviemärin avulla Orimattilan kaupungin jätevedenpuhdistamolle kä-
siteltäviksi.
Orimattilan jätevedenpuhdistamo pystyy käsittelemään myös Villikkalan alueelta
tulevat jätevedet ilman mitään laajennuksia tai saneerauksia. Orimattilan jäteve-
denpuhdistamon tulovirtaama on tasolla 2100-2500 m3/d ja Villikkalan alueen jäte-
vesien aiheuttama lisäkuormitus olisi noin 50 m3/d eli noin 2 %:n kokonaistulo-
kuormituksesta.
Villikkalan alueen jätevesien aiheuttama lisäys jätevedenpuhdistamolta lähtevään
vesistökuormitukseen on hyvin vähäinen.
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Villikkalan alueelle rakennettava viemäriverkosto liitetään Artjärven ja Orimattilan
väliseen siirtoviemäriin. Asutuksen sijainnin ja alueen maaston topografiasta johtu-
en viemäriverkkoon joudutaan rakentamaan jätevedenpumppaamoja. Jäteveden-
pumppaamoon kootaan läheisten alueitten jätevedet ja ne pumpataan eteenpäin
linjastoon. Suunniteltu viemäriverkosto pumppaamoineen on esitetty liitteenä ole-
vassa suunnitelmakartassa 101. Lopullinen putkikokojen mitoitus tehdään toteu-
tussuunnittelun yhteydessä.
Keskitetty viemäriverkosto kattaa kaikki Villikkalan alueen asuinkiinteistöt.
Keskitetyn viemäriverkoston ulkopuolelle jäävät kiinteistöt voidaan liittää keskitet-
tyyn järjestelmään kiinteistökohtaisella paineviemäriratkaisulla joko yksittäin tai
useampi kiinteistö yhdessä. Vaihtoehtoisesti kiinteistöjen jätevedenkäsittely voi-
daan toteuttaa kiinteistökohtaisesti. Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittelymene-
telmä valitaan Valtioneuvoston asetuksen (talousjätevesien käsittely vesihuoltolai-
toksen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla) ja kunnan asettamien määräysten
ja vaatimusten mukaisesti.
3.3 TYÖTAPASELOSTUS
Seuraavassa on lyhyesti kuvattu työn toteutus. Tarkemmat ohjeet työn suorittami-
seksi laaditaan rakennussuunnitelmien yhteydessä.
Jätevedenlinjapumppaamo
Jätevedenlinjapumppaamo on maahan asennettava lujitemuovinen ns. paketti-
pumppaamo. Pumppaamo sisältää: lujitemuovisen pumppaamosäiliön, koneiston,
putkiston, läpiviennit sekä sähköistyksen sähkökeskuksineen Jätevedenpump-
paamo perustetaan teräsbetonilaatalle. Pumput ovat uppopumppuja, 2 kpl pump-
paamoa kohden. Pumppaamoon tuodaan vesijohdon talohaara.
Kaivanto
Putkien peittosyvyys on lumensuojaamilla alueilla vähintään 1,8 m ja alueilla, mis-
sä lumi liikenteen, kunnossapidon tai muun syyn takia poistetaan, on peittosyvyys
vähintään 2,2 m. Teiden alitukset tehdään joko auki kaivamalla tai tunkkaamalla.
Vesijohto (niiltä osin kuin vesijohtoa rakennetaan) ja viemäri asennetaan pää-
sääntöisesti samaan kaivantoon. Viemärikaivantoja tehtäessä on otettava huomi-
oon alueella olevat maakaapelit (sähkö, puhelin).
Putket, kaivot ja venttiilit
Vesijohtoputkina ja paineviemäriputkina käytetään PN10 luokan muoviputkia ja
viettoviemäriputkina muhvillisia SN-8 luokan muoviputkia. Putkien koot on esitetty
suunnitelmakartassa 101.
Viettoviemäriin rakennetaan tarkastuskaivoja 50-80 metrin välein. Lisäksi jokai-
seen viemärin vaaka- ja pystysuoraan taitteeseen rakennetaan tarkastuskaivo.
Tarkastuskaivot tehdään muovikaivoina. Kaivojen yläosa tehdään teleskooppira-
kenteisena ja varustetaan valurautakansistolla.
Vesijohtolinjoihin rakennetaan sulku- ja huuhteluventtiilit.
Vesijohto ja viemäri liitetään rakennettuihin verkostoihin suunnitelmakartassa esi-
tetyissä kohdissa.
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4. RAKENNUSKUSTANNUKSET
Seuraavassa taulukossa on esitetty rakennettavien vesihuoltolinjojen pituudet.
Suunnittelualue on jaettu kolmeen eri alueeseen: Orimattilantie, Uudenkyläntie ja
Askelantie.
Taulukko 4. Vesihuoltolinjojen pituudet
putki
kaivantoa
vietto-
viemäriä
paine-
viemäriä
linjapump-
paamoja
kiinteist ö-
pumppaa-
moja
Orimattilantie 9 200 m 4 400 m 5 950 m 4 kpl 14 kpl
Uudenkyläntie 9 900 m 950 m 9 250 m 1 kpl 19 kpl
Askelantie 2 550 m 300 m 2 250 m 0 kpl 10 kpl
yhteensä 21 650 m 5 650 m 17 450 m 5 kpl 43 kpl
*) Verkoston pituus ja viemärityyppi on arvioitu karttatarkastelun ja maastokäynnin
perusteella.
Rakennuskustannusten arvioinnissa käytettyjä seuraavia yksikkökustannuksia:
• viettoviemäri DN 110+vesijohto DN 40 50 €/m
• viettoviemäri DN 160+vesijohto DN 40 65 €/m
• viettoviemäri DN 160+vesijohto DN 50 65 €/m
• viettoviemäri DN 160+vesijohto DN 63 70 €/m
• viettoviemäri DN 160+vesijohto DN 110 75 €/m
• viettoviemäri DN 200+vesijohto DN 63 75 €/m
• viettoviemäri DN 200+vesijohto DN 75 75 €/m
• viettoviemäri DN 200+vesijohto DN 110 80 €/m
• paineviemäri DN 50+vesijohto DN 40 30 €/m
• paineviemäri DN 50+vesijohto DN 50 35 €/m
• paineviemäri DN 63+vesijohto DN 63 40 €/m
• paineviemäri DN 75+vesijohto DN 75 40 €/m
• paineviemäri DN 50+vesijohto DN 110 45 €/m
• paineviemäri DN 75+vesijohto DN 110 50 €/m
• paineviemäri DN 90+vesijohto DN 110 55 €/m
• viettoviemäri DN 160+paineviemäri DN 90+vesijohto DN 110 100 €/m
• viettoviemäri DN 160+paineviemäri DN 75+vesijohto DN 90 95 €/m
• viettoviemäri DN 200+paineviemäri DN 75+vesijohto DN 75 90 €/m
• viettoviemäri DN 200+paineviemäri DN 90+vesijohto DN 110 105 €/m
• jätevedenpumppaamo, linjapumppaamo 15 000 €/kpl
• kiinteistökohtainen jätevedenpumppaamo 3 000 €/kpl
• maantien alitus 2 500 €/kpl
Villikkalan alueen vesihuollon rakennuskustannukset (ei sisällä taloliittymiä) ovat
noin 1,3 milj. euroa. Seuraavassa taulukossa on esitetty rakennuskustannusten ja-
kaantuminen vesihuoltolinjojen ja pumppaamoiden kesken.
Taulukko 5. Rakennuskustannukset (ei sisällä taloliittymiä).
viemäri pumppaamo yhteensä
Orimattilantie 570 000 € 100 000 € 670 000 €
Uudenkyläntie 430 000 € 70 000 € 500 000 €
Askelantie 100 000 € 30 000 € 130 000 €
yhteensä 1 100 000 € 200 000 € 1 300 000 €
*) Verkoston pituus ja viemärityyppi on arvioitu karttatarkastelun ja maastokäynnin
perusteella.
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Vesihuoltolinjaa rakennetaan keskimäärin noin 200 m/liittymä (vesihuoltoverkoston
piirissä 100 kiinteistöä). Liittymää kohden laskettuna rakennuskustannuksiksi
muodostuu noin 11 800 €/liittymä. Seuraavassa taulukossa on esitetty vesihuolto-
linjan pituudet ja kustannukset osa-alueittain. Lisäksi on huomioitava taloliittymien
rakentamisesta ja kiinteistökohtaisten jätevedenpumppaamoiden hankinnasta ai-
heutuvat kustannukset, jotka voivat olla suhteellisen suuria. Kiinteistölle taloliitty-
män rakentamisesta aiheutuvat kustannukset riippuvat mm. viemärin pituudesta ja
maaperän laadusta.
Taulukko 6. Rakennuskustannukset ja linjapituudet osa-alueittain (ei sisällä talo-
liittymiä).
kiinteistömäärä vesihuoltolinja kustannukset
Orimattilantie 69 kpl 130 m/liittymä 9 700 €/liittymä
Uudenkyläntie 26 kpl 380 m/liittymä 19 300 €/liittymä
Askelantie 14 kpl 180 m/liittymä 9 600 €/liittymä
Viemäriverkoston ulkopuolelle jäävät kiinteistöt voidaan liittää kiinteistökohtaisella
paineviemärijärjestelmällä keskitettyyn viemäröintiin. Kiinteistökohtaisen paine-
viemärijärjestelmän kustannukset ovat seuraavat: kiinteistökohtainen jäteveden-
pumppaamo 3 000 € + paineviemäri 20 €/m. Vaihtoehtoisesti viemäriverkoston ul-
kopuolelle jäävillä kiinteistöillä jätevesien käsittely voidaan toteuttaa kiinteistökoh-
taisilla jätevedenkäsittelymenetelmillä. Kiinteistökohtaisten jätevedenkäsittelyme-
netelmien rakennuskustannukset ovat 3 000 – 7 000 € menetelmästä riippuen.
5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Vesijohtoverkon rakentamisella saadaan alueen kiinteistöjä liitettyä keskitetyn ve-
denjakelun piiriin ja turvataan alueen kiinteistöjen puhtaan veden saanti niin laa-
dullisesti kuin määrällisestikin.
Kiinteistön liittäminen keskitettyyn viemärijärjestelmää ei ole aina teknisesti ja ta-
loudellisesti mahdollista. Tällöin jätevedenkäsittely toteutetaan kiinteistökohtaisesti.
Jätevedenkäsittelyn tehostaminen johtamalla jätevedet keskitettyyn viemärijärjes-
telmään tai kehittämällä kiinteistökohtaista jätevedenkäsittelyä vähentää haja-
asutuksen jätevesien aiheuttamaa kuormitusta. Keskitetyllä järjestelmällä päästään
jätevedenkäsittelyssä parempaan lopputulokseen kuin kiinteistökohtaisilla mene-
telmillä. Lisäksi keskitetyssä järjestelmässä jätevesien vaikutus poistuu alueelta
kokonaan.
Keskitetyn viemäröinnin rakentaminen vähentää haja-asutuksen jätevesien kuor-
mitusvaikutusta. Hankkeella mahdollistetaan noin 330 asukkaan liittäminen viemä-
riverkoston piiriin, joten sillä on myös merkitystä alueen asuinympäristön viihtyvyy-
den lisääntymiseen.
Villikkalan alueelle vesihuollon runkorakenteiden rakentaminen maksaa arviolta
noin 1,3 milj. €. Vesihuoltolinjaa (ei sisällä taloliittymiä) rakennetaan keskimäärin
noin 200 m/liittymä. Liittymää kohden laskettuna rakennuskustannuksiksi muo-
dostuu 11 800 €/liittymä. Lisäksi on huomioitava taloliittymien rakentamisesta ai-
heutuvat kustannukset.
Kiinteistöä kohden lasketut kustannukset, jotka aiheutuvat alueen vesihuollon run-
korakenteiden rakentamisesta, alentuvat nopeasti kiinteistömäärän lisääntyessä.
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Tampereella, 31. päivänä tammikuuta 2007
AIRIX Ympäristö Oy
Jouni Hyypiä Teemu Oravainen
projektipäällikkö suunnitteluinsinööri
DI ins. AMK
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LIITE 8. TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA  
Villikkalanjärven Joet -projekti 
Tiedotustapa Kohderyhmä Aika
Projektiesite
(saatavilla mm. kunnanvirastosta 
ja kirjastosta)
asukkaat, mökkiläiset, 
yhdistykset ym. yhteistyö-
tahot
tammikuu 03, päivitetään tarvittaessa
Www-sivut (kunnan www-
sivujen yhteydessä)
asukkaat, mökkiläiset, 
yhdistykset
tammikuu 03, päivitetään tarvittaessa
Lehtiartikkelit, lehdistötiedotteet asukkaat, naapurikunnat, 
mökkiläiset, yhdistykset
yleispiirteisten kunnostussuunnitelmien ja inventointien laadinnan alkaessa ja 
valmistuttua 2003 
Yksityiskohtaisten kunnostussuunnitelmien valmistumisen yhteydessä 
2003–2004
Mahdollisesti tarvittavan ympäristölupahakemuksen ja -päätöksen yhteydes-
sä talvi 2003 – vuosi 2004
projektin järjestämien tiedotus- ja esittelytilaisuuksien yhteydessä
kunnostustöiden yhteydessä talvella 2003–2004 ja talvella 2004–2005
projektin päättyessä loppuvuosi 2005
Tiedotus/esittelytilaisuudet
- ideakartoitukset
- suunnitelmat
- mahdolliset lupa-asiat
- maastokäynnit
maanomistajat, asukkaat, 
mökkiläiset, viljelijät, 
kalastuskunnat, 
yhdistykset
Ennen inventointien alkua kevät 2003
Ennen Litinjoen kunnostustöiden alkua marraskuu 2003
Lanskinjoen ja Haltia-Köylinjoen yleissuunnitelman valmistuttua loppuvuosi 
2003 
Lanskinjoen ja Haltia-Köylinjoen yksityiskohtaisten suunnitelmien valmistut-
tua 2004
Mahdollisesti tarvittavan ympäristölupapäätöksen yhteydessä 2004
Ennen Lanskinjoen ja Haltia-Köylinjoen kunnostustöiden alkua marraskuu 
2004
Kirjeet
- tarvittavat tiedotteet, kutsut
- viljelijäkirjeiden hyödyntäminen 
- suojavyöhykkeiden markkinointi
maanomistajat, viljelijät, 
naapurikunnat
Suojavyöhykeasiat talvi-kevät ennen 31.5. vuosina 2003-2005
Tiedotteet ja kirjeet tarvittaessa esim. tilaisuuksista, suunnitelmista ja töistä 
tiedottamiseksi
Tarvittaessa myös lausuntopyynnöt naapurikunnilta
Tutustumis- ja vierailukäynnit 
kunnostuskohteilla
koululaiset, asukkaat, 
mökkiläiset ym. kunnos-
tuksista kiinnostuneet 
tahot
Erikseen sovittaessa kunnostustöiden valmistuttua
Kunnostustyökyltti asukkaat, mökkiläiset, 
”ohikulkijat”
Pystytetään kunnostuskohteiden yhteyteen
Radio asukkaat, mökkiläiset, 
naapurikuntien asukkaat
Mahdollisuuksien mukaan, esim. jos lähetyspäivä Artjärveltä
Ohjausryhmän kokoukset ohjausryhmän jäsenet Maksatushakemusten yhteydessä ja lisäksi tarvittaessa 
Muu sisäinen tiedotus
(puhelin, sähköposti, 
kirjeet)
ohjausryhmän jäsenet, 
viranomaiset
Tarvittaessa
Seurantaraportointi ohjausryhmän jäsenet, 
viranomaiset, kuntalaiset
Maksatushakemusten yhteydessä puolivuosittain sekä loppuraportti projek-
tin päättyessä 
EAKR seurantaraportointi puolivuosittain
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LIITE 9. TOTEUTETTUJEN VESISTÖKUNNOSTUSKOHTEIDEN HOITOVELVOITTEET 
Kunnostuskohde Sijaintitieto Rakennus-
ajankohta
Projekti Hoitovelvollinen ja yhteystiedot Hoitotoimenpiteet
Alhonojan pohja-
kynnykset 4 kpl
Lanskinjokeen laskeva 
valtaoja Hietanalla
15.-24.1.2001 Joet 2000 Artjärven kunta, 
asiasta keskusteltu Matti Vainion kanssa, 
ei kirjallista sopimusta tehty hoidosta 
kohteen kuntoseuranta, 
lietteen tyhjennykset
Piikkisojan pohja-
kynnykset 4 kpl
Lanskinjokeen laskeva 
valtaoja Hietanalla, 
Vainiontien läheisyy-
dessä
tammi-helmi-
kuu 2001
Joet 2000 Artjärven kunta,
asiasta keskusteltu Matti Vainion kanssa, 
ei kirjallista sopimusta tehty hoidosta
kohteen kuntoseuranta, 
lietteen tyhjennykset
Suovalanojan 
pohjakynnykset 
6 kpl
Lanskinjokeen laskeva 
valtaoja Hietanalla, 
Vainiontien läheisyy-
dessä
helmikuu 2001 Joet 2000 Artjärven kunta,  
asiasta keskusteltu Johannes Suovalan 
kanssa, ei kirjallista sopimusta tehty 
hoidosta
kohteen kuntoseuranta, 
lietteen tyhjennykset
Sikonpellonojan 
kunnostus
Lanskinjokeen laskeva 
valtaoja Hietanalla
10.-14.6.2002, 
korjaus 
28.8.2002
Joet 2000 Artjärven kunta
Kohten tarkkailusta keskusteltu Harri 
Niemisen ja Veijo Myllylän kanssa, ei 
kirjallista sopimusta
kohteen kuntoseuranta, 
lietteen tyhjennykset
Korpistonojan 
laskeutusallas
Lanskinjokeen laskeva 
valtaoja Hietanalla, 
peltoaukealla
5.-28.8.2002 Joet 2000 Artjärven kunta?
Kirjallista sopimusta ei tehty, alueella 
Alessuon ojitusyhtiö, ojan perkaaminen 
ajankohtainen muutamien vuosien pääs-
tä, samassa yhteydessä laskeutusaltaan 
hoitoasia ja kustannusten jakaminen 
mukaan? 
kohteen kuntoseuranta, 
lietteen tyhjennykset
Ruhalan ojasor-
tuman putkitus
Lanskinjokeen laske-
van valtaoja Hietanalla 
Laaviontien läheisyy-
dessä
1.-9.2.2005 Villikkalan-
järven Joet
Antti Alaharju
Timo Rekola
kohteen kuntoseuranta 
vuosittain, tarvittava 
kunnossapito
Sipilän pohja-
kynnys
Lanskinjoki, tilalla 
Sipilä
1.-17.2.2006 Villikkalan-
järven Joet 
Jatkoprojekti
Artjärven kunta Ympäristölupaviraston 
lupaehdot
Vainion pohja-
kynnys ja tulva-
tasanne
Lanskinjoki, tilalla 
Vainio
26.1.-1.3.2006 Villikkalan-
järven Joet 
Jatkoprojekti
Artjärven kunta Ympäristölupaviraston 
lupaehdot
Ylä-Myllykosken 
pohjakynnys
Lanskinjoki, Ylä-Myl-
lykoski
17.2.-3.3.2006 Villikkalan-
järven Joet 
Jatkoprojekti
Artjärven kunta Ympäristölupaviraston 
lupaehdot
Palosen laskeu-
tusallas ja pohja-
kynnys
Litinjoki, Uudenkylän-
tie 372
20.2.-1.3.2004 
allas
1.-7.6.2004 
pato
Villikkalan-
järven Joet
Urpo Palonen kuntoseuranta vuosit-
tain, rakenteellisten 
vikojen korjaus, liet-
teentyhjennykset
Soinojantien 
laskeutusallas
Litinjoki, Soinojantie 14.1.-8.3.2004 Villikkalan-
järven Joet
Matti Siltala
Artjärven kunta
Siltalalla kuntoseuranta 
vuosittain, lietteen-
tyhjennystarpeesta 
ilmoittaminen kunnalle. 
Huom! perinnebio-
tooppialuetta, TE-kes-
kukseen yhteys ennen 
hoitotoimia
Soinojan lisäkyn-
nys ja laskeutus-
allas
Litinjokeen laskeva 
valtaoja, Soinojantie 
60 A
19.-20.3, korja-
ukset 9.4.2002 
ja 29.8.2002
Joet 2000 Artjärven kunta,
asiasta keskusteltu Solita ja Erkki Soino-
jan kanssa, ei kirjallista sopimusta tehty 
hoidosta
kohteen kuntoseuranta, 
lietteen tyhjennykset
Soinojan pohja-
kynnykset 9 kpl
Litinjokeen laskeva 
valtaoja
14.1.-11.2.2002 Joet 2000 Artjärven kunta, 
asiasta keskusteltu Kari Koskimaan kans-
sa, ei kirjallista sopimusta hoidosta
kohteen kuntoseuranta, 
lietteen tyhjennykset
Litinkosken 
pohjakynnys
Litinjoki, Orimattilan-
tien läheisyydessä
8.-17.3.2004, 
uudelleen-
muotoilu 
8.-9.6.2004
Villikkalan-
järven Joet
Antti Tukonen kuntoseuranta vuosit-
tain, rakenteellisten 
vikojen korjaus, liet-
teentyhjennykset
Villikkalan vene-
valkaman ruop-
paus
Litinjoen suisto, Villik-
kalan venevalkama
18.2-1.3..2004 Villikkalan-
järven Joet
Artjärven kunta kuntoseuranta, väylän 
aukipitäminen
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Kunnostuskohde Sijaintitieto Rakennus-
ajankohta
Projekti Hoitovelvollinen ja yhteystiedot Hoitotoimenpiteet
Sammalkosken 
pohjakynnys
Haltia-Köylinjoki, 
Sammalkoski
marraskuu 
2005
Villikkalan-
järven Joet
Artjärven kunta Ympäristölupaviraston 
lupaehdot
Pahaojan laskeu-
tusallas
Köylinjokeen laskeva 
valtaoja, Päivöläntien 
läheisyydessä
loka-marras-
kuu 2005
Villikkalan-
järven Joet
Mikko Tupasela kuntoseuranta vuosit-
tain, rakenteellisten 
vikojen korjaus, liet-
teentyhjennykset
Tupaselan 
pohjakynnys, 
tulvatasanne ja 
eroosiokorjaus
Köylinjoki, Päivölän-
tien läheisyydessä
9.-17.3.2005 
eroosiokorjaus 
ja tulvatasan-
ne, 
loka-marras-
kuu 2005
Villikkalan-
järven Joet
Artjärven kunta
Mikko Tupasela ?
kohteen kuntoseuranta, 
lietteen tyhjennykset
Köylisen pohja-
kynnys
Köylinjoki, Orimatti-
lantien läheisyydessä
16.2.-2.3.2005 Villikkalan-
järven Joet
Sakari Köylinen
Erkki Vikström
kuntoseuranta vuosit-
tain, rakenteellisten 
vikojen korjaus, liet-
teentyhjennykset
Köylisen eroo-
siokorjaus
Köylinjoki, Orimatti-
lantien läheisyydessä
16.2.-2.3.2005 Villikkalan-
järven Joet
Sakari Köylinen
Erkki Vikström
kuntoseuranta vuosit-
tain, rakenteellisten 
vikojen korjaus, liet-
teentyhjennykset
Pitäänojan las-
keutusallas
Köylinjokeen laskeva 
valtaoja, Aholantien 
läheisyydessä
22.-26.11.2004 Villikkalan-
järven Joet
Risto Ahola kuntoseuranta vuosit-
tain, rakenteellisten 
vikojen korjaus, liet-
teentyhjennykset
Aholan pohja-
kynnys
Köylinjoki, Aholantien 
läheisyydessä
7.-15.12.2004 Villikkalan-
järven Joet
Risto Ahola kuntoseuranta vuosit-
tain, rakenteellisten 
vikojen korjaus, liet-
teentyhjennykset
Vikströmin tulva-
tasanne
Köylinjoki, Orimatti-
lantien sillan alapuoli
12.1.2005, 
14.-15.2.2005
Villikkalan-
järven Joet
Erkki Vikström kuntoseuranta vuosit-
tain, rakenteellisten 
vikojen korjaus, liet-
teentyhjennykset
Vikströmin poh-
jakynnys
Köylinjoki, Orimatti-
lantien läheisyydessä
28.12.2004-
12.1.2005
Villikkalan-
järven Joet
Erkki Vikström kuntoseuranta vuosit-
tain, rakenteellisten 
vikojen korjaus, liet-
teentyhjennykset
Mäkelän pohja-
kynnys
Haltiajoki, sähkölinjan 
alla 
19.2.-
30.12.2006
Villikkalan-
järven Joet
Matti Mäkelä (Seppo Mäkelä prk) kuntoseuranta vuosit-
tain, rakenteellisten 
vikojen korjaus, liet-
teentyhjennykset
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LIITE 10. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTILOMAKE
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LIITE 11/1
TOIMINTASUUNNITELMA 2003
Villikkalanjärven joet -projekti
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
Litinjoki
Suunnitelman täydennykset
Neuvottelut maanomistajien kanssa ennen töiden aloitusta
Litinjoen suistoalueen veneväylän ruoppaus mahdollisesti talvi 04
Kunnostustyöt, mahdollinen aloitus
Lanskinjoki
Neuvottelut maanomistajien kanssa
Inventointi
Yleissuunnitelman laadinta
Tarkempien kunnostussuunnitelmien laadinta
Lupakäsittely alkaa
Haltia-Köylinjoki
Neuvottelut maanomistajien kanssa
Inventointi
Yleissuunnitelman laadinta
Tarkempien kunnostussuunnitelmien laadinta
Lupakäsittely alkaa
Tiedotus 
Neuvottelu- ja tiedotustilaisuudet kunnostuksista
Suojavyöhykkeiden markkinointi esittelytilaisuuksissa myös
Esitteen laadinta
Kunnan nettisivuille projektitietoa ja lisäksi päivitystä tarvittaessa
Lehtijutut tiedotustilaisuuksista, kunnostusten suunnittelun aloituksesta, inventoinnista, luvanhausta ym.
Väliraportit ja maksatushakemukset
LIITE 11. TOIMINTASUUNNITELMAT 2003, 2004, 2005 JA 2006
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LIITE 11/2
TOIMINTASUUNNITELMA 2004
Villikkalanjärven joet -projekti
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
Litinjoki
Kunnostustyöt: padot, laskeutusaltaat, ruoppaus
Kunnostussuunitelmien täydennykset ja kunn.työt
Kivisillan kunnostustyöt
Neuvottelut maanomistajien kanssa ennen töiden aloitusta ja tarvittaessa töiden aikana 
Loppukatselmukset
Lanskinjoki
Yleissuunnitelman laadinta
Yleissuunnitelman esittelytilaisuus ja neuvottelut
Tarkempien kunnostussuunnitelmien laadinta
Tarkempien kunnostussuunnitelmien esittely 
ja neuvottelut
Lupahakemuksen laadinta ja lupakäsittely
Mahdolliset vesikasvien niitot heinäkuun puolivälistä alkaen mahdollista
Haltia-Köylinjoki
Yleissuunnitelman laadinta
Yleissuunnitelman esittelytilaisuus ja neuvottelut
Tarkempien kunnostussuunnitelmien laadinta
Tarkempien kunnostussuunnitelmien esittely 
ja neuvottelut
Lupahakemuksen laadinta ja lupakäsittely
Tiedotus 
Neuvottelu- ja tiedotustilaisuudet kunnostuksista lupapäätöksen tultua myös
Suojavyöhykkeiden markkinointi
Projektin nettisivujen päivitys TARVITTAESSA
Lehtijutut mm. tiedotustilaisuudet, kunnostukset, yleissuunnitelmat, tarkennetut suunnitelmat, luvanhaku ja lupapäätös
Väliraportit ja maksatushakemukset 2. maksatusha-
kemus
3. maksatusha-
kemus
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TOIMINTASUUNNITELMA 2005
16.8.2005 päivitetty
Villikkalanjärven joet -projekti
2005
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
Litinjoki
Soinojantien altaan viimeistelytyöt
Litinkosken pohjakynnykseen liittyvän kaivoasian 
korjaus
Lanskinjoki
Hankesuunnitelmien laadinta
Hankesuunnitelmien esittely ja neuvottelut
Ympäristölupaviraston lupahakemuksen esittely ollut 2004 lopussa lehdissä
Ympäristölupaviraston lupahakemuksen käsittely
Kunnostustyöt kohde 1 Vainion pohjakynnys Villikkalanjärven Joet Jatkoprojektissa v. 2006
Kunnostustyöt kohde 2 Ruhalan ojasortuma rajankäynti tai v. 2006
Kunnostustyöt kohde 4 Ylä-Myllykoski Villikkalanjärven Joet Jatkoprojektissa v. 2006
Kunnostustyöt kohde Sipilän pohjakynnys Villikkalanjärven Joet Jatkoprojektissa v. 2006
Kunnostustyöt kohde 5 melontareittikunnostus Villikkalanjärven Joet Jatkoprojektissa v. 2006
Loppukatselmukset Villikkalanjärven Joet Jatkoprojektissa v. 2006
Haltia-Köylinjoki
Hankesuunnitelmien laadinta
Hankesuunnitelmien esittely ja neuvottelut
Ympäristölupaviraston lupahakemuksen esittely
Ympäristölupaviraston lupahakemuksen käsittely
Kunnostustyöt kohde 2 Tupaselan pk, tt ja ek
Kunnostustyöt kohde 3 Pahaojan laskeutusallas
Kunnostustyöt kohde 6 Köylisen pk ja Vikströmin 
tt ja pk
osa syksyllä 2004 korjaus
Kunnostustyöt kohde 7 Pitäänojan laskeutusallas syksy 2004
Kunnostustyöt kohde 10 pk sähkölinja (varakohde) Villikkalanjärven Joet Jatkoprojektissa v. 2006
Kunnostustyöt kohde 12 Sammalkosken pato
Loppukatselmukset Villikkalanjärven Joet Jatkoprojektissa v. 2006
Tiedotus ja raportointi
Neuvottelut, tiedotus ja tilaisuudet kunnostuksista lupapäätöksen tultua myös
Suojavyöhykkeiden markkinointi kaikissa neuvottelu- ja esittelytilaisuuksissa
Projektin nettisivujen päivitys TARVITTAESSA
Lehtijutut mm. tiedotustilaisuudet,kunnostukset, hankesuunnitelmat, luvanhaku ja lupapäätös
Väliraportit ja maksatushakemukset
4. maksatusha-
kemus
5. maksatusha-
kemus
Loppuraportti Villikkalanjärven Joet Jatkoprojektissa v. 2006
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TOIMINTASUUNNITELMA 2005-2006
Villikkalanjärven joet -projekti 2005 2006
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä
Litinjoki
Soinojantien altaan viimeistelytyöt
Lanskinjoki
Hankesuunnitelmien laadinta
Hankesuunnitelmien esittely ja neuvottelut
Ympäristölupaviraston lupahakemuksen esittely ollut 2004 lopussa lehdissä
Ympäristölupaviraston lupahakemuksen käsittely
Kunnostustyöt kohde 1 Vainion pohjakynnys
Kunnostustyöt kohde 2 Ruhalan ojasortuma
Kunnostustyöt kohde 4 Ylä-Myllykoski
Kunnostustyöt kohde 5 melontareittikunnostus
Loppukatselmukset
Haltia-Köylinjoki
Hankesuunnitelmien laadinta
Hankesuunnitelmien esittely ja neuvottelut
Ympäristölupaviraston lupahakemuksen esittely
Ympäristölupaviraston lupahakemuksen käsittely
Kunnostustyöt kohde 2 Pahaojan yläpuolen pk
Kunnostustyöt kohde 3 Pahaojan laskeutusallas
Kunnostustyöt kohde 6 Köylisen pk ja Vikströmin 
tt ja pk
osa syksyllä 2004
Kunnostustyöt kohde 7 Pitäänojan laskeutusallas syksy 2004
Kunnostustyöt kohde 10 pk sähkölinja (varakohde)
Kunnostustyöt kohde 12 Sammalkosken pato
Loppukatselmukset
Tiedotus ja raportointi
Neuvottelu- ja tiedotustilaisuudet kunnostuksista
lupapäätöksen tultua 
myös
Suojavyöhykkeiden markkinointi kaikissa neuvottelu- ja esittelytilaisuuksissa
Projektin nettisivujen päivitys TARVITTAESSA
Lehtijutut mm. tiedotustilaisuudet,kunnostukset, hankesuunnitelmat, luvanhaku ja lupapäätös
Väliraportit ja maksatushakemukset
4. maksatusha-
kemus
5. maksatusha-
kemus
6. maksatusha-
kemus
7. mh
Loppuraportti
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LIITE 12. KUVALUETTELO
Kuva nro  Kuvateksti                                                                                         sivunumero
Kuva 1. Sammalkosken pohjakynnys Haltia-Köylinjoessa syksyllä 2006   kansikuva
Kuva 2. Villikkalan, Säyhteen ja Pyhäjärven kokonaisvaluma-alue on n. 460 m2.
Kokonaisvaluma-alue jakaantuu Haltia-Köylinjoen (1), Litinjoen (2), 
 Lanskinjoen (3) ja Artjärven lähialueen (4) valuma-aluesiin 7
Kuva 3. Soinojantien laskeutuallas ennen kunnostustöitä 20  
Kuva 4. Soinojantien laskeutusallas valmiina  20
Kuva 5. Soinojantien sillan läheistä kiveystä 20
Kuva 6. Traktorit laskeutusallastyömaalla 2004 20
Kuva 7. Litinjoen umpeenkasvanut suisto ennen ruoppausta, näkymä 
Villikkalanjärvelle päin                     21
Kuva 8. Litinjoen suisto ruoppauksen jälkeen 21
Kuva 9. Palosen pohjakynnys ennen kunnostustöitä 23     
Kuva 10. Palosen pohjakynnys kunnostustöiden jälkeen 23
Kuva 11. Palosen laskeutusallasta 23
Kuva 12. Palosen pohjakynnyksen ja koskiosuus juuri muotoiltuna 
kesällä 2004 23
Kuva 13. Litinkosken pohjakynnys valmiina 24
Kuva 14. Litinkosken pohjakynnys valmiina kesäaikana 24
Kuva 15. Pitäänojan laskeutusaltaan paikka ennen 25
Kuva 16. Pitäänojan laskeutusallas valmiina 25
Kuva 17. Aholan pohjakynnys ennen 26      
Kuva 18. Aholan pohjakynnys valmiina 26
Kuva 19. Vikströmin pohjakynnyksen paikka ennen 27 
Kuva 20. Vikströmin pohjakynnys valmiina 27
Kuva 21. Vikströmin pohjakynnyksen paikka ennen 27
Kuva 22. Vikströmin tulvatasanne kunnostustöiden jälkeen talvella 2005 
alivirtaama-aikana kuvassa oikealla 28
Kuva 23. Vikströmin tulvatasanne valmiina kesällä 2005 ylivirtaama-aikana 28
Kuva 24 . Ruhalan ojasortuma ennen, puita kaadettu pois ojan vierustalta 30
Kuva 25. Ruhalan ojasortuman lisäkiveystä valmiina tammikuussa 2006 30
Kuva 26. Ruhala ojan putkitustyötä ojasortuman viereen. Kuvassa ympäristö-
työnjohtaja Pertti Ruokonen 30
Kuva 27. Ruhalan oja suisto kivettiin syöpymisen estämiseksi. Kiveyksen alle 
asennettiin suodatinkangas. Kuvassa toinen Ruhalan alueen maanomistajista, 
Timo Rekola 30
Kuva 28. Köylisen pohjakynnys  valmiina 31
Kuva 29. Köylinjoen uomaa Köylisen eroosiokorjauksen kohdalla ennen 31        
Kuva 30. Köylisen eroosiokorjaus valmiina 31         
Kuva 31. Pitkäpuomikone työssään Sammalkoskella 15.11.2005 33      
Kuva 32. Sammalkoski valmiina tulva-aikana syksyllä 2006 33
Kuva 33. Sammalkoski ennen kunnostustoitä 33            
Kuva 34. Sammalkoski kunnostustöiden jälkeen alivesiaikana kesällä 2006 33     
Kuva 35. Tupaselan eroosiokorjausta Köylinjoen mutkassa 34  
Kuva 36. Tupaselan tulvatasanne kaivettuna. Pahaojaa ennen kunnostuksia 34
Kuva 37. Pahaojaa ennen kunnostuksia 36
Kuva 38. Pahaojan laskeutusallas 36       
Kuva 39. Kynnyksen ja rumpusillan välistä kiveystä alivirtaama-aikana 36
Kuva 40 . Tupaselan pohjakynnyksen tekoa Köylinjokeen joulukuussa 2005 37
Kuva 41. Tupaselan pohjakynnys valmiina 37
Kuva 42. Vainion pohjakynnyksen paikka ennen 38
Kuva 43. Vainion pohjakynnys valmiina kesällä 2006 38       
Kuva 44. Sipilän pohjakynnyksen paikka ennen rakennustöitä 39
Kuva 45. Sipilän pohjakynnys valmiina alivirtaama-aikaan 39
Kuva 46. Vainion tulvatasanteen paikka ennen 40
Kuva 47. Vainion tulvatasanne valmiina kesällä 2006 40 
LIITE 12/1
148  Hämeen ympäristökeskuksen raportteja 6 | 2007
Kuva 48. Ylä-Myllykosken pohjakynnyksen paikka ennen 41
Kuva 49. Ylä-Myllykosken pohjakynnys alivesiaikana kesällä 2006 41
Kuva 50. Melontareittikunnostusta Ylä-Myllykoskessa 41  
Kuva 51. Melontareittikunnostusta Ylä-Myllykoskessa 41
Kuva 52. Mäkelän pohjakynnyksen paikka Haltiajoessa ennen kunnostustöitä 43
Kuva 53. Mäkelän pohjakynnyksen tekoa varten ajettua louhetta työmaatiellä 43
Kuva 54. Mäkelän pohjakynnys valmiina joulukuussa 2006 heti valmistu-
misensa jälkeen tulva-aikana 43 
Kuva 55. Mäkelän pohjakynnys valmiina tulva-aikana joulukuussa 2006. 
Keskellä matalampi ylityspaikka 43
Kuva 56. Jätevesikartoituskäynnillä Erkki Soinojan tilalla (kuvassa oikealla).  
Saostussäiliöitä katsomassa myös ympäristötyönjohtaja Pertti Ruokonen 44
Kuva 57. Projektisihteeri Kirsi Seppälä ja ympäristötyönjohtaja Pertti Ruokonen 
leikkaamassa Sammalkosken pohjakynnyksen vihkitilaisuudessa nauhaa 28.5.2006 49
Kuva 58. Pitäänojan laskeutusaltaaseen kertynyttä lietettä kesällä 2006 73
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KUVAILULEHTI
Julkaisija Hämeen ympäristökeskus Julkaisuaika
Lokakuu 2007
Tekijä(t) Kirsi Seppälä
Julkaisun nimi Villikkalanjärven joet -projekti
Artjärven kunta
Loppuraportti 1.1.2003–31.12.2006
Julkaisusarjan 
nimi ja numero
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Julkaisun teema -
Julkaisun osat/
muut saman projektin 
tuottamat julkaisut
Tiivistelmä Päijät-Hämeessä Artjärven kunnassa sijaitseva Villikkalanjärvi sijaitsee Salpausselkien eteläpuolisella savikko-
alueella. Järven valuma-alue on hyvin maatalousvaltaista ja maatalouden aiheuttama kuormitus alueen vesistöihin 
on suurta. Maaperä on myös eroosioherkkää ja jokiuomien ja valtaojien sortumia on alueella paljon. 
Villikkalanjärvi on matala, savisamea ja erittäin rehevä järvi, joka on kärsinyt vuosittaisista sinileväongelmista. 
Järven ongelmina on voimakas sisäinen ja ulkoinen kuormitus ja järven happitaloudessa on myös ongelmia.  
Savisameudesta johtuen Villikkalanjärven näkösyvyys on vain joitakin kymmeniä senttimetrejä. 
Villikkalanjärveen laskee kolme jokea: Lanskinjoki, Litinjoki ja Haltia-Köylinjoki. Joet virtaavat paikoin syviksi 
syöpyneissä uomissa ja kuljettavat mukanaan pelloilta valuvaa kiintoainesta ja ravinteita. Jokien vedenkorkeuden 
vaihtelut ja virtaamien vaihtelut ovat suuria. Jokiuomat ja alueen valtaojat ovat myös hyvin eroosioherkkiä. 
Artjärvellä toteutettiin v. 2003–2006 Villikkalanjärven Joet -projekti, jossa on kunnostettu Villikkalanjärveen laske-
via jokia. Projektin aikana rakennettiin jokiuomiin useita pohjapatoja, laskeutusaltaita, tulvatasanteita sekä tehtiin 
eroosiokorjauksia ja suoritettiin ruoppausta. Lisäksi kunnostettiin jokiin laskevien ojien suuosia pahimmissa 
paikoissa. Projektin tavoitteena oli vedenlaadun parantaminen ja ulkoisen kuormituksen vähentäminen Villikkalan-
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Päijät-Hämeessä Artjärven kunnassa sijaitseva Villikkalanjärvi sijaitsee Salpausselkien 
eteläpuolisella savikkoalueella. Järven valuma-alue on hyvin maatalousvaltaista ja 
maatalouden aiheuttama kuormitus alueen vesistöihin on suurta. Maaperä on myös 
eroosioherkkää ja jokiuomien ja valtaojien sortumia on alueella paljon. 
Villikkalanjärvi on matala, savisamea ja erittäin rehevä järvi, joka on kärsinyt vuosit-
taisista sinileväongelmista. Järven ongelmina on voimakas sisäinen ja ulkoinen kuor-
mitus ja järven happitaloudessa on myös ongelmia. Savisameudesta johtuen Villikka-
lanjärven näkösyvyys on vain joitakin kymmeniä senttimetrejä. 
Villikkalanjärveen laskee kolme jokea: Lanskinjoki, Litinjoki ja Haltia-Köylinjoki. Joet 
virtaavat paikoin syviksi syöpyneissä uomissa ja kuljettavat mukanaan pelloilta valuvaa 
kiintoainesta ja ravinteita. Jokien vedenkorkeuden vaihtelut ja virtaamien vaihtelut 
ovat suuria. Jokiuomat ja alueen valtaojat ovat myös hyvin eroosioherkkiä. 
Artjärvellä toteutettiin v. 2003–2006 Villikkalanjärven Joet -projekti, jossa on kun-
nostettu Villikkalanjärveen laskevia jokia. Projektin aikana rakennettiin jokiuomiin 
useita pohjapatoja, laskeutusaltaita, tulvatasanteita sekä tehtiin eroosiokorjauksia ja 
suoritettiin ruoppausta. Lisäksi kunnostettiin jokiin laskevien ojien suuosia pahim-
missa paikoissa. Projektin tavoitteena oli vedenlaadun parantaminen ja ulkoisen  
kuormituksen vähentäminen Villikkalanjärveen. Muita tavoitteita olivat myös maise-
man elävöittäminen ja virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen, jätevesijärjes-
telmien kartoittaminen ja suojavyöhykkeiden perustamiseen kannustaminen. 
Tässä raportissa on esitetty projektin vaiheet v. 2003–2006, tiedot kunnostus-
kohteiden rakentamisesta ja kustannuksista sekä projektin aikana saadut tulokset. 
Villikkalanjärven joet -projekti 
Artjärven kunta 
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